

PMR Public Report


Operation Number	CO-L1248	Chief of Operations Validation Date	11/02/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	11/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to enhance sustainability and inclusiveness in the colombian health care system.	Loan Number	5172/GR-CO
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH FINANCING
Team Leader	CARDONA RIVADENEIRA, JAIME EDUARDO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Grant Financing Product	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	CO-J0011
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1248	150,000,000	150,000,000	0	2,210,900	152,210,900	150,000,000	0	0.00%	150,000,000
CO-J0011	9,625,000	9,625,000	0	0	9,625,000	9,625,000	0	0.00%	9,625,000
Aggregated	159,625,000	159,625,000	0	2,210,900	161,835,900	159,625,000	0	0.00%	159,625,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Number 1:

Mejorar la sostenibilidad del SGSSS con el fin de preservar los logros obtenidos en materia de cobertura, equidad y protección financiera, así como mejorar la salud de la población

Observation:

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
1.1	Patrimonio adecuado de EPS deficitarias	Billones de pesos	(7.30)	2017	P		-5					
					P(a)		-5					
					A							

Details

Means of verification: Informe de seguimiento indicadores financieros de permanencia para EPS de la Superintendencia Nacional de Salud

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
1.2	Cobertura de afiliación al SGSSS	%	95.07	2019	P		96					
					P(a)		96					
					A							

Details

Means of verification: Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del MSPS.

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
1.3	Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas en población entre 30 y hasta 70 años (por cada 100.000 personas entre 30 y 70 años)	Muertes por cada 100.000 habitantes	230.57	2016	P		227.50					
					P(a)		227.50					
					A							

Details

Means of verification: Estadísticas vitales del DANE y Defunciones del MSPS

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Number 1: Mejorar la gestión en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC

Observation:

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	Year 5	Year 6	EOP 2024
1.1	Ahorro por valores máximos de recobro o techos presupuestales en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo	Miles de millones de COP	0	2018	P	20	150	250				250
					P(a)							
					A	353.5						

Details

Means of verification: Base de datos de recobros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), posterior a la estandarización realizada por la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud del MSPS.

Observation: Indicador vinculado a desembolsos

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

1.2	Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiadas con la UPC del régimen contributivo prestados a 25 de mayo de 2019 saneados	%	0	2018	P	25	50	75				100
					P(a)							
					A	100						

Details

Means of verification: Informe de ejecución del acuerdo de punto final por parte de la Dirección de Financiamiento Sectorial del MSPS.

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

1.3	Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas	%	0	2018	P	20	40	60				60
					P(a)							
					A	59						

Details

Means of verification: Informe de ejecución del acuerdo de punto final por parte de la Dirección de Financiamiento Sectorial del MSPS.

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

Outcome Number 2: Mejorar la eficiencia y cobertura del SGSSS

Observation:

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	Year 5	Year 6	EOP 2024
2.1	Número de departamentos/distritos a los cuales se les hace seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE a través del sistema de información del MSPS	# de departamentos/distrito	0	2019	P	2	5	10				10
					P(a)							
					A	33						

Details

Means of verification: Informe de verificación de indicador de desembolso del DNP que incluya: Reporte de actividades programáticas trimestral del MSPS y acta de seguimiento trimestral por cada entidad territorial.

Observation: Indicador vinculado a desembolsos. El Sistema de información utilizará los registros de prestaciones individuales RIPS para realizar seguimiento individual de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

2.2	Número de entidades usuarias de la herramienta de seguimiento nominal	# de entidades (EPS e IPS)	0	2019	P	6	15	30				30
					P(a)							
					A	37						

Details

Means of verification: Informe de implementación de la herramienta nominal del MSPS.

Observation:											
Pro-Gender: No					Pro-Ethnicity: No						
2.3	Proporción de personas de treinta años o más en cada territorio priorizado para el Componente 2 con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico	% en cada territorio	1.67	2018	P	5	10	40			40
					P(a)						
					A	10,4					
Details											
Means of verification: Informe de implementación de la herramienta nominal del MSPS.											
Observation: El informe de implementación de la herramienta nominal viene desagregado por territorio y deja ver el avance de cada uno por separado. La matriz refleja el resultado agregado de los territorios a los que se les hace seguimiento de la ruta en el sistema nominal											
Pro-Gender: No					Pro-Ethnicity: No						

Outcome Indicator is
linked to
disbursement?
(Yes/No)

Yes

No

No

Outcome Indicator is
linked to
disbursement?
(Yes/No)

Yes

No

No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Financial amounts planned and achieved for each disbursement-linked indicators

Outcome Number 1: Mejorar la gestión en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC

Observation:

Outcome Indicator Name		Amount disbursed	2021	2022	2023	2024	Year 5	Year 6	EOP 2024
1.1	Ahorro por valores máximos de recobro o techos presupuestales en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo	P	35,000,000	40,000,000					75,000,000
		P(a)	35,000,000	40,000,000					75,000,000
		A	35,000,000						35,000,000

Outcome Number 2:

Observation:

Outcome Indicator Name		Amount disbursed	2021	2022	2023	2024	Year 5	Year 6	EOP 2024
2.1	Número de departamentos/distritos a los cuales se les hace seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE a través del sistema de información del MSPS	P	25,000,000	-					25,000,000
		P(a)	25,000,000	-					25,000,000
		A	25,000,000						25,000,000

Outcome Number 3: Mejorar la cobertura de afiliación de la población inmigrante

Observation:

Outcome Indicator Name		Amount disbursed	2021	2022	2023	2024	Year 5	Year 6	EOP 2024
3.1	Inmigrantes afiliados	P	30,143,968	31,804,181					61,948,149
		P(a)	30,143,968	31,804,181					61,948,149
		A	30,143,968						30,143,968

			2021	2022	2023	2024	Year 5	Year 6	EOP 2024
Subtotal		P	90,143,968	71,804,181	-	-	-	-	161,948,149
		P(a)	90,143,968	71,804,181	-	-	-	-	161,948,149
		A	90,143,968	-	-	-	-	-	90,143,968

Initial disbursement		P							
		P(a)							
		A							

Total disbursements									
		Amount disbursed	2021	2022	2023	2024	Year 5	Year 6	EOP 2024
Total disbursement		P	90,143,968	71,804,181	-	-	-	-	161,948,149
		P(a)	90,143,968	71,804,181	-	-	-	-	161,948,149
		A	90,143,968	-	-	-	-	-	90,143,968

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned

Categories

Cost and Budgetary Aspects
Others - Fiduciary Dimensions
Project Design
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
1	Active	Systems	
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
2	Active	Governance Framework	
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
3	Active	Governance Framework	
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
4	Active	Economic and Financial Environment	
	Response actions		
	4.0	-	-
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
5	Active	Social Environment	
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status