

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1093	Chief of Operations Validation Date	03/30/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/03/17
Last Update	03/30/17	Country Representative Validation Date	04/06/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Protection System Support Program I	Loan Number	3371/BL-HO
Executing Agency	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	TEJERINA,LUIS R.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1093	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	49,000,000	44.60%	60,870,000
Aggregated	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	49,000,000	44.60%	60,870,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Acumulación de capital humano y reducción en la intensidad de la pobreza en familias beneficiarias que viven en situación de pobreza

Observation: Las metas de los indicadores para ¿Fin de Proyecto¿ se determinaron con base en los cambios observados entre la línea de base y el seguimiento de la evaluación de impacto (EDH 2012 y EDH 2013), así como en las mejoras propuestas tales como pago por niño, mejora de corresponsabilidades, y mejor calidad en la atención a familias beneficiarias. De igual forma, el componente educativo apoyará los indicadores de cobertura en tercer ciclo de básica.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa	%	49.62	2013	P		455.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Hogares

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica	%	71.12	2013	P		82.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Hombres				P		80.00
					P(a)		
					A		
	mujeres				P		83.00
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.2	Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9°)	%	23.41	2013	P		31.00
					P(a)		
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No		
	Hombres				P		27.00
					P(a)		
					A		
	Mujeres				P		32.00
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.3	Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	%	65.35	2013	P		73.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.4	Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa	%	44.07	2013	P		34.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono Vida Mejor

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 2: Eficacia y efectividad del Programa Bono 10,000

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.0	Porcentaje de hogares participantes que son pobres extremos.	%	72.64	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Permanente de Hogares

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.1	Porcentaje de hogares en pobreza extrema en zonas rurales que reciben el BVM.	%	31.76	2015	P		45.00
					P(a)		45.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Permanente de Hogares

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.2	Antigüedad de la base de datos de beneficiarios. (número de años de rezago=año actual ¿año en el que fue capturada la información).	años	5.3	2015	P		3.30
					P(a)		3.30
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.3	Porcentaje de hogares participantes rurales que han recibido al menos una transferencia a través de un mecanismo alternativo de pago.	%	15.0	2015	P		30.00
					P(a)		30.00
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.4	Número de pagos realizado en el año calendario a hogares participantes.	pagos	3.0	2015	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.5	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en salud (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	10.0	2015	P		6.00
					P(a)		6.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.6	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en educación (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	8.0	2015	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.7	Porcentaje de hogares que recibe el primer pago del año que recibe todos los pagos.	%	75.6	2015	P		85.00
					P(a)		85.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Means of verification: Sistema de Información Gerencial			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 1: Salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.0	Porcentaje de mujeres beneficiarias (15-49 años de edad) que recibieron por lo menos cuatro atenciones prenatales en su embarazo más reciente por personal calificado en los últimos dos años.	%	77.02	2013	P		82.00
					P(a)		82.00
					A		

Details			
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.1	Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.	%	56.38	2013	P		66.00
					P(a)		
					A		

Details			
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.2	Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.	numero de niños	44.18	2013	P		50.00
					P(a)		
					A		

Details			
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 0: Educacion

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Tasa neta de matrícula del primer y segundo ciclo de educación básica.	%	84.51	2013	P		88.00
					P(a)		88.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Hombres				P		88.00
					P(a)		88.00
					A		
	Mujeres				P		87.00
					P(a)		87.00
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	Tasa neta de matrícula del tercer ciclo de educación básica.	%	30.51	2013	P		37.00
					P(a)		37.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Hombres				P		35.00
					P(a)		35.00
					A		
	Mujeres				P		40.00
					P(a)		40.00
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.2	Tasa de asistencia escolar de educación básica.	%	78.2	2013	P		85.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.2	Tasa de asistencia escolar de educación básica.	%	78.2	2013	P(a)		85.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
	Hombres				P		85.00
					P(a)		85.00
					A		
	Mujeres				P		85.00
					P(a)		85.00
					A		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.3	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.	%	51.7	2013	P		64.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
	Hombres				P		54.00
					P(a)		54.00
					A		
	Mujeres				P		76.00
					P(a)		
					A		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.0	2013	P		22,500.00
					P(a)		22,500.00
					A		
Details							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No		
	Hombres				P		10,250.00
					P(a)		10,250.00
					A		
	Mujeres				P		14,250.00
					P(a)		14,250.00
					A		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Transferencias Monetarias Condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	Beneficiaries (#)	P	470,797	938,000	22,088,991	77,805,000
			P(a)	470,797	686,309	22,088,991	77,805,000
			A	686,309	686,309	27,228,055	27,228,055

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales focalizadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Número de Escuelas	P	27	150	2,873,500	17,445,358
			P(a)	27	150	2,873,500	16,606,782
			A	0	0	200,594	200,594
2.2	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Número de Escuelas	P	251	251	409,090	409,090
			P(a)	251	251	409,090	334,165
			A	25	25	0	0
2.3	Centros de Educación Básica que ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER	Número de Centros	P	231	231	3,255,000	12,000,000
			P(a)	231	231	3,255,000	12,346,680
			A	256	256	3,190,988	3,190,988
2.4	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Número de centros educativos	P	7,200	7,200	618,059	2,455,852
			P(a)	7,200	7,200	618,059	2,455,852
			A	7,745	7,745	390,999	390,999
2.5	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estrategia de Expansión del Tercer Ciclo	Informes de evaluacion	P	1	3	25,000	75,000
			P(a)	1	2	25,000	90,000
			A	0	0	0	0
2.6	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnologia educativa	Numero de centros educativos	P		150		915,800
			P(a)		150		752,075
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 COMPONENTE 3. Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
3.1	Número de fichas del RUP levantadas.	Número de fichas	P	50,000	50,000	670,000	670,000
			P(a)	50,000	81,640	670,000	711,847
			A	48,609	48,609	322,376	322,376
3.2	Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.	Número de consultorias	P	2	2	70,000	70,000
			P(a)	2	2	70,000	40,000
			A	2	2	20,631	20,631
3.3	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Número de centros de salud	P	1,246	1,246	98,534	569,729
			P(a)	1,246	1,246	98,534	605,204
			A	1,069	1,069	78,067	78,067
3.4	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Número de guias de familia	P	219	657	1,582,074	3,540,999
			P(a)	219	655	1,582,074	4,474,524
			A	217	217	1,433,556	1,433,556
3.5	Mancomunidades con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud descentralizados.	Número de mancomunidades	P	6	6	159,830	305,724
			P(a)	6	6	159,830	605,782
			A	6	6	18,103	18,103
3.6	Talleres de capacitación en temas de género.	Número de talleres	P	0	10	32,000	76,000
			P(a)	0	22	32,000	103,749
			A	12	12	4,665	4,665
3.7	Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.	Número de informes	P	1	4	0	288,064
			P(a)	1	1	0	49,731
			A	0	0	0	0
3.8	Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)	Número de informes	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	1,004,100
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gestion de la operacion	P			781,076	2,494,838
		P(a)			781,076	2,135,963
		A			349,018	349,018

Total Cost

	Total Cost	P			33,398,700	120,857,000
		P(a)			33,398,700	120,857,000
		A			33,237,052	33,237,052

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/08/2017	03/13/2017
Output	Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/03/2017	03/13/2017
Output	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnologia educativa	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/03/2017	03/13/2017
Output	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/08/2017	03/13/2017
Output	Centros de Educación Básica que ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/08/2017	03/13/2017
Output	Número de fichas del RUP levantadas.	Modify Output	Se incremento el monto EOP debido a que se tuvieron ahorros en la contrattacion de fichas.	03/03/2017	03/13/2017
Output	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/03/2017	03/13/2017
Output	Número de fichas del RUP levantadas.	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/03/2017	03/13/2017
Output	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/08/2017	03/13/2017
Output	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnologia educativa	Modify Output	Se incluyo escuelas construidas como medio de verificacion.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/08/2017	03/13/2017
Output	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estratega de Expansión del Tercer Ciclo	Modify Output	Se vieron necesarias solo dos consultorias de este tema.	03/03/2017	03/13/2017
Output	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Modify Output	se ajusto el total con vista en lo cumplido en 2016 (2 personas menos)	03/03/2017	03/13/2017
Output	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	Modify Output	Se corrigio la suma ya que a solicitud del jefe de equipo eeste indicador no debe ser igual a la suma de los años.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Talleres de capacitación en temas de género.	Modify Output	Se incremento el numero de talleres porque si gasto menos de lo originalmente estimado en los talleres implementados en 2016	03/03/2017	03/13/2017
Output	Mancomunidades con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud descentralizados.	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/03/2017	03/13/2017
Output	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/08/2017	03/13/2017
Output	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estratega de Expansión del Tercer Ciclo	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/08/2017	03/13/2017
Output	Talleres de capacitación en temas de género.	Modify Output	Actualizacion de montos del componente con base en el informe semestral de II2016 y el ultimo PEP no objetado.	03/08/2017	03/13/2017
Output	Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.	Modify Output	se traslado el producto de consultoria del 2016 al 2017 porque no se concluyo con dicho producto.	03/03/2017	03/13/2017