

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1041	Chief of Operations Validation Date	03/29/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/18/17
Last Update	03/28/17	Country Representative Validation Date	04/18/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project for Strengthening Judicial Services	Loan Number	2277/OC-CO, 2277/OC-CO-1, 2277/OC-CO-2
Executing Agency	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	Sector/Subsector	RM-JUS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Team Leader	ARISI,DIEGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	COLOMBIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1041	21,382,325	21,283,009.28	0	0	21,382,325	21,283,009.28	17,513,424.06	82.29%	3,769,585.22
Aggregated	21,382,325	21,283,009.28	0	0	21,382,325	21,283,009.28	17,513,424.06	82.29%	3,769,585.22

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir a mejorar la administración de la justicia en los servicios prestados por: las Altas Cortes, Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juzgados Administrativos de Bogotá.

Observation: Dado la escasez de información relacionada a la agilización de procesos judiciales en las Altas Cortes actualmente la medición del indicador de impacto es solamente medible a través de encuestas de satisfacción al inicio y a l final de la ejecución de pro

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.0	Porcentaje de encuestados que opinan que la justicia cumple con una perspectiva integral en sus servicios su administración (honesta, accesible, humana, interactiva, eficiente, efectiva en derechos y conocimientos jurídico, eficaz e imagen positiva), acorde con la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en Colombia	%	65.29	2012	P	
					P(a)	70.00
					A	0.00
Details						
Means of verification: Encuesta de percepción de usuarios de los Servicios de justicia de las Altas Cortes, Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y Juzgados Administrativos de Bogotá,						
Observations: Realizada por la firma AAIC en el 2012 y a ser reaplicada en el 2016. este indicador se estableción en este PMR como se tenía previsto desde el inicio del proyecto						
Pro-Gender	No		Pro-Ethnicity	No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19.0	2007	P		23.00
					P(a)		23.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Resultados World Business Environment Survey.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
2.1	Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8.0	2007	P		13.00
					P(a)		13.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Resultados World Business Environment Survey							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
3.1	Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41.25	2007	P		44.00
					P(a)		44.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Resultados Latinobarómetro							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Gestion Judicial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo	P		0		4,219,000
			P(a)	1	1	515,945.95	2,940,062.68
			A	1	1	906,156.44	2,714,817.8
1.2	Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas	P		340		400,000
			P(a)		340		335,937.32
			A	0	340	0	335,937.32
1.3	Salas de audiencia equipadas y en funcionamiento	Salas	P		18		1,060,000
			P(a)		18	219,440.23	4,055,000
			A	0	18	531,714.95	3,790,798.89
1.4	Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes	P		38,000		5,080,000
			P(a)		93,000	190,178	3,428,000
			A	0	93,000	586,000.99	2,985,550.55

Component Nbr. 2 Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema	P		1		3,502,000
			P(a)	0	1	161,233	3,570,049.21
			A	1	1	63,143.39	1,658,588.86
2.2	Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega	P		1		1,860,000
			P(a)	0	1	1,546,190.67	1,791,950.79
			A	1	1	1,090,539.65	1,090,539.65

Component Nbr. 3 Mejoramiento de los servicios al ciudadano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
3.1	Estrategia de servicio al ciudadano implementada.	Estrategia	P		1		1,026,300
			P(a)		1	91,568.15	1,022,290.1
			A	0	1	72,569.68	1,003,291.63
3.2	Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal	P		1		240,000
			P(a)		1		244,009.9
			A	0	1	0	244,009.9

Component Nbr. 4 Apoyo al ordenamiento de la información normativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
4.1	Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema	P		1		1,054,500
			P(a)		0	0	1,096,099.4
			A	0	1	0	1,096,099.4

Other Cost

Auditorías y evaluaciones	P				250,000
	P(a)			36,468.64	281,222.88
	A			66,368.44	271,295.39
Gerencia y Administración para las Altas Cortes	P				1,126,000
	P(a)			392,610.95	2,518,387

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Gerencia y Administración para las Altas Cortes	A			329,215.58	2,220,185.58
	Imprevistos	P				1,564,525
		P(a)				0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				21,382,325
		P(a)			3,153,635.59	21,283,009.28
		A			3,645,709.12	17,411,114.97

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Salas de audiencia equipadas y en funcionamiento	Modify Output	Ajuste correspondiente al saldo no ejecutado del producto. Se obtiene el producto con un menor presupuesto.	03/07/2017	03/27/2017
Output	Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Modify Output	Ajuste correspondiente al saldo no ejecutado del producto. Se obtiene el producto con un menor presupuesto.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Modify Output	Ajuste correspondiente al saldo no ejecutado del producto. Se obtiene el producto con un menor presupuesto.	03/27/2017	03/27/2017
Output	Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modify Output	Ajuste correspondiente al saldo no ejecutado del producto. Se obtiene el producto con un menor presupuesto.	03/07/2017	03/27/2017
Output	Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Modify Output	Ajuste correspondiente al saldo no ejecutado del producto. Se obtiene el producto con un menor presupuesto.	03/07/2017	03/27/2017