

# PMR Public Report

Operation Number	BR-L1387	Chief of Operations Validation Date	04/19/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22
Last Update	04/13/22	Country Representative Validation Date	05/02/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

Operation Name	Present State Project: Citizen Security in Espírito Santo	Loan Number	3279/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	SERRANO BERTHET, RODRIGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO ESPIRITU SANTO		


### Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

### Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1387	56,000,000	56,000,000	14,000,000	0	70,000,000	56,000,000	10,878,791	19.43%	45,121,209
Aggregated	56,000,000	56,000,000	14,000,000	0	70,000,000	56,000,000	10,878,791	19.43%	45,121,209

### Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Contribuir para a redução dos índices de crimes violentos (homicídios e roubos) em 09 municípios no ES

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
0.0	Homicídios nos 09 Municípios	Taxa por 100 Mil Hab.	49.7	2013		P	31.05
						A	-
Details							

**Means of Verification:** SESP

**Observations:** A taxa foi calculada em função de 1.133 homicídios em uma população total de 2.280.501. O monitoramento deste indicador como dos outros se realizara como parte da implementação do Programa. A metodologia para a projeção da meta para 2022 tem como referência o alinhamento nacional para a redução das taxas de homicídio que é de 5% ao ano. As taxas para 2018 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2013) e um impacto conversador de 20% considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vivo impacto atribuível de uma redução de 69% no número de homicídios; Diadema, alcançou redução de 85% de homicídios de jovens entre 16 a 20 anos de idade.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
0.2	Roubos nos 09 Municípios			Taxa por 100 Mil Hab.	694.9	2013		P	555.92
								A	-
Details									

**Means of Verification:** SESP

**Observations:** O número de roubos observado em 2013 foi de 15.847 nos 09 municípios, cuja população era de 2.280.501. Foram considerados os seguintes incidentes de roubos: roubo a pessoa em via pública, em transporte coletivo, em estabelecimento comercial, em residência e condomínio e de veículo. A meta de redução de taxa é de 20% em função dos programas de policiamento comunitário e de prevenção: Programa IGESP contribuiu com uma redução de 24% nos delitos contra o patrimônio, o que significa voltar à taxa observada em 2011.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

**General Development Objectives Nbr. 1:** Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.0	Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã	Subnational governments (#)	9	2015		P	9
						A	-
Details							

**Means of Verification:**

**Observations:**

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Subnational governments benefited by citizen security projects (#) ()		
			Municipal			P	9
						A	-
			Subnational			P	9
						A	-

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Resultado 1: Aumentar a efetividade das Polícias Civil e Militar no controle e investigação da criminalidade violenta em 09 Municípios do Espírito Santo

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Homicídios de jovens de 15 e 24 anos de idade nos 09 Municípios	Taxa por 100 Mil Hab.	130.4	2013	P	96.5	96.4
					A	-	-

Details

**Means of Verification:** SESP

**Observations:** A taxa foi calculada em função de 533 homicídios com uma população total de jovens de 15 a 24 anos de 372.114. O monitoramento deste indicador e de outros será realizado como parte da implementação do programa. A projeção das taxas para (2020 e 2022) toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2013), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vivo impacto atribuível de uma redução de 69% no número de homicídios; Diadema, alcançou redução de 85% nos homicídios de jovens entre 16 a 20 anos de idade.A taxa foi calculada em função de 533 homicídios com uma população total de jovens de 15 a 24 anos de 372.114. O monitoramento deste indicador e de outros será realizado como parte da implementação do programa. A projeção das taxas para 2022 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2013), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Homicídios de jovens afrodescendentes de 15 e 24 anos de idade nos 09 Municípios	Taxa por 100 Mil Hab.	179.7	2013	P	125.6	125.6
					A	-	-

Details

**Means of Verification:** SESP

**Observations:** No ano de 2013 havia nos 09 municípios 237061 afrodescendentes de 15 a 24 anos de idade. Destes, 468 foram vítimas de homicídio (estimativa com base no IBGE e Informação da GEAC/SESP-ES). A projeção das taxas para 2022 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2103), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vivo impacto atribuível de uma redução de 69% no número de homicídios; Diadema, alcançou redução de 85% nos homicídios de jovens entre 16 a 20 anos de idade.No ano de 2013 havia nos 09 municípios 412.907 afrodescendentes de 15 a 24 anos de idade. Destes, 468 foram vítimas de homicídio (estimativa com base no IBGE e Informação da GEAC/SESP-ES). A projeção das taxas para 2022 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2103), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vi

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Investigação de homicídios esclarecidos no Espírito Santo dentro de 01 ano e enviados ao Ministério Público - Resolutividade de inquéritos de homicídios dolosos no Estado.	%	54	2014	P	66	66
					A	-	-

Details

**Means of Verification:** SESP

**Observations:** Este indicador refere-se a porcentagem de todas as investigações de homicídios dolosos registrados pela Polícia Civil, nas quais: (i) - é identificado o autor material do crime; e (ii) - o caso é enviado à consideração do Ministério Público. Em 2014 foram instaurados 1.379 inquéritos de homicídios dolosos, dos quais 751 foram esclarecidos e enviados ao Ministério Público (fonte SESP - Fevereiro 2014). O dado da linha de base corresponde aos casos do Espírito Santo no ano de 2014. O impacto reconhece que o maior esforço para redução do estoque de investigações já foi realizado, e que o programa continuará seu esforço dentro da tendência observada entre 2011 e 2012 de um incremento anual de 4 pontos percentuais, e que o projeto terá como foco a melhora da qualidade das investigações. A meta proposta é consistente com o desempenho da Polícia Civil, no cumprimento dos objetivos do Programa Federal Meta 2 (alcançando a solução de 55% nos crimes em aberto cometidos antes de 2008), é consiste

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Resultado 2: Incrementar as oportunidades de inclusão social dos jovens entre 15 a 24 anos de idade, em condições de risco à violência

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.4	Roubos cometidos que tiveram como autor um jovem de 15 a 24 anos de idade nos 09 Municípios.	%	96	2012	P	77	77
					A	-	-

Details

Means of Verification: SESP

**Observations:** A linha de base foi calculada em função de 08 municípios. A SESP fará atualização conforme os dados a serem entregues pelas Delegacias do Estados nos municípios e posteriormente será atualizada. A taxa de participação presume uma taxa de êxito de 20% como resultado dos programas de prevenção. Este resultado é consistente com a evidência preliminar vinculada ao uso produtivo do jovem em comunidades, que indica uma redução de 33%. "New pool programs help to reduce local crime", Smith, B. (1993), Recreation Exchange, vol. 5, no. 3. Resultado: O vandalismo e os roubos diminuíram me 85% graças ao Programa com o uso de Piscinas. A linha de base, em 96%, corresponde a 622 jovens de 648 casos de roubo com autoria identificada.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado 3: Reduzir a reincidência delitiva dos jovens

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Jovens egressos do ano anterior e que voltaram a ingressar aos centros IASES para servir uma nova medida de internação no Espírito Santo.	Taxa	48.8	2013	P	38	38
					A	-	-

Details

Means of Verification: SEAE e IASES

**Observations:** Em 2012, havia 62 jovens com menos de 17 anos de idade cumprindo medida de internação, dos quais 30 retornaram ao IASES para servir uma nova medida de internação em 2013, o que significa uma taxa de reingresso de 48,8%. A meta foi estimada em função de que serão implementados serviços para apoio à reinserção social dos egressos e um impacto conservador de redução de 20%. Este impacto é consistente com a evidência internacional, que sugere uma redução de 53%. "Metodología de Tratamiento del Comportamiento Cognitivo de Infractores Jóvenes y Adultos", Lipsey, M. Landenberger, N.A., Wilson, S. J. (2007).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I - Melhoria da efetividade policial para o controle e investigação do crime

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.01	1.1 - Módulos de Delegacia Online DEON/BAON e BI para estatística e análise criminal e Observatório da Violência desenvolvidos e implementados.	módulos	P	-	14	-	5,736,772
			P (a)	4	14	2,108,937	7,516,713.37
			A	2	7	705,117.14	2,949,487.37
1.02	1.2 - Efetivos policiais capacitados em Policiamento Comunitário, atendimento à Comunidade, Direitos Humanos e Análise Criminal.	# of public officials	P	400	1,700	125,000	500,000
			P (a)	100	2,562	195,917	498,584.13
			A	949	2,412	-	6,667.82
1.03	1.3 - 30 núcleos de polícia comunitária implantados.	núcleos	P	-	108	-	9,921,875
			P (a)	1	30	-	5,382,843.74
			A	1	29	-	5,382,843.74
1.04	1.4 - Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica do Espírito Santo, desenhado, construído, equipado e em funcionamento.	Centro	P	-	2	-	11,450,173
			P (a)	-	1	338,980	12,968,901.48
			A	-	-	-	-
1.05	1.5 - Fóruns comunitários de Segurança nos Bairros do Programa fortalecidos e em funcionamento.	Fóruns	P	-	26	-	141,180
			P (a)	8	30	35,000	106,786.28
			A	7	14	-	1,786.28
1.06	1.6 - Certificação Semestral do funcionamento adequado do controle interno e externo da polícia nos territórios do programa.	Certificate	P	2	10	50,000	250,000
			P (a)	1	2	75,000	250,000
			A	-	-	-	-
1.07	1.7 - Reformas e ampliação do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (CIODES) Metropolitano e melhoria dos espaços de formação da Polícia Militar voltados à capacitação do efetivo em policiamento comunitário.	unidades	P	-	-	-	-
			P (a)	1	2	510,468	1,276,171
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente II - Prevenção Social da Violência para a População Jovem

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.01	2.1 - Rede de Centros de Cidadania Jovem de serviços de prevenção da violência juvenil nos 10 municípios do programa funcionando anualmente.	Redes	P	-	1	7,673,262	28,000,000
			P (a)	1	1	8,370,000	28,000,000
			A	-	-	2,087,472.99	2,334,982.14

Component Nbr. 3 Componente III - Modernização do Processo de Ressocialização

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.01	3.1 - Servidores públicos que atuam nos centros IASES capacitados.	servidores	P	740	2,570	266,702	907,400
			P (a)	398	3,266	227,009	462,108
			A	1,142	2,916	-	-
3.02	3.2. - Modelo de atendimento aos jovens infratores desenvolvido e implementado anualmente.	Modelo	P	1	5	-	9,692,600
			P (a)	1	5	175,000	10,137,892
			A	1	4	224,150.49	787,779.93

Component Nbr. 4 Administração do Projeto

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
4.01	4.1. - Administração, monitoramento e avaliação do Programa.	Consultorias	P	1	5	900,000	3,400,000
			P (a)	1	5	1,251,171	3,400,000
			A	1	4	208,061.14	428,550.61

Total Cost					
	Total Cost		P	9,014,964	70,000,000
			P (a)	13,287,482	70,000,000
			A	3,224,801.76	11,892,097.89

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	1.2 - Efetivos policiais capacitados em Policiamento Comunitário, atendimento à Comunidade, Direitos Humanos e Análise Criminal.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/22/2022
	2.1.14 - Jovens atendidos com atividades itinerantes de esporte, cultura, métodos de resolução de conflitos, promoção de cidadania e direitos humanos, educação e qualificação profissional	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOC	3/24/2022
	3.1 - Servidores públicos que atuam nos centros IASES capacitados.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOC	3/24/2022
	3.2.4 - Atividades de capacitação laboral para jovens internados implementadas.	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	TIAGOC	3/24/2022
	3.2.8 - Egressos do IASES acompanhados	Modify Milestone	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/22/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Systems
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	4.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Integrity
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	6.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Technical Design
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	10.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Technical Design
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Sustainability
	Response Actions		
	16.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Active		Political Environment
	Response Actions		
	20.0	Management Strategy	Status
		-	



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories