

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1559	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/08/22
Last Update	03/21/22	Country Representative Validation Date	04/17/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Investment Guarantee Fund (FGI) Emergency Global Credit Program for Access to Credit (FGI-PEAC)	Loan Number	5130/OC-BR
Executing Agency	BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-CAPITAL MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	SCHWEIZER, LUCIANO	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1559	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	-	0.00%	200,000,000
Aggregated	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	-	0.00%	200,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 1: Apoyar la supervivencia de las PyME frente a la crisis generada por el COVID-19, como sostén del empleo en Brasil							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.0	Diferencia en la evolución del empleo medio en las empresas apoyadas, con relación al grupo de control.	%	0	2020	2024	P	4
						A	-
Details							

Means of Verification: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) (Ministerio da Economía

Observations: La base de datos de RAIS, proporcionada por el Ministerio de Economía, contiene información como el número de empleados, salarios y sector. Así, la RAIS permite calcular el número de empleados de cada empresa. Se realizará una evaluación de impacto sobre el empleo, usando el Modelo Automatizado em R de Verificação de Impacto (MARVIM). El modelo utiliza técnicas como propensity-score matching y reponderación para estimar el impacto. El indicador medirá el diferencial en relación con lo que habría ocurrido en ausencia del apoyo. La evaluación considerará empresas apoyadas por el programa en 2020, pero sólo podrá ser realizada cuando los datos de la RAIS de 2020 estén disponibles y considerando un plazo razonable en el que el impacto pueda ser evaluado. Por tanto, el resultado de la evaluación y los valores alcanzados para este indicador se reportarán con fecha posterior al cierre oficial del programa y sus informes de terminación. El valor en línea de base es cero, pues las empresas apoyadas y las del grupo de control son similares. Se propone una meta en línea con estimaciones obtenidas en el sistema MARVIM para otros apoyos y programas anteriores del BID.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las PyME

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2022	
1.0	Ratio entre la tasa de mora consolidada del FGI-PEAC, a los 18 meses de comenzar el programa, y la tasa de mora consolidada del FGI tradicional.	%	100	2020	P	300
					A	-

Details

Means of Verification: Información reportada por FGI-PEAC

Observations: La mora del FGI-PEAC y la mora del FGI tradicional serán estimadas a partir del monto total de las pérdidas efectivas registradas para la honra de las garantías a través de dichas carteras. Será considerado el porcentaje de la cartera con por lo menos una cuota con atraso superior a 90 días. Este indicador es equivalente al indicador de tasa relativa de mora aprobado para las operaciones en respuesta al COVID-19 mientras no se alcanza la frontera del stop-loss. Se espera que de manera mayoritaria los montos no superen esta frontera; pero, para cubrir esta eventualidad, se establece que, de alcanzar un monto superior al stop-loss por valor superior al 20% del total garantizado por el FGI-PEAC, se pedirá el detalle de mora de esos AF que solicitan superar el stop-loss, que se proveerá de manera complementaria a este indicador. Línea de base: Por tratarse de una cartera nueva, se toma como línea de base un ratio de mora del 100%, ya que se aproxima que la mora del FGI-PEAC precrisis, pues

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2022	
1.1	Diferencia entre la supervivencia de las empresas apoyadas por el programa y el grupo de control.	%	0	2020	P	.6
					A	-

Details

Means of Verification: RAIS y Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) (Ministério da Economia)

Observations: Este indicador será calculado considerando que una empresa que sobrevive mantiene empleados, mientras que una empresa que no sobrevive no mantiene empleados. Se utilizarán los datos de RAIS y CAGED para identificar a las empresas apoyadas que mantienen empleados. CAGED tiene periodicidad mensual y los datos son divulgados algunos meses después del mes de referencia. Se realizará una evaluación sobre la sobrevivencia, usando el MARVIM. El modelo utiliza técnicas como propensity-score matching, reponderación, y diferencias-en diferencias para estimar el impacto. El indicador medirá el diferencial en relación con lo que habría ocurrido en ausencia del apoyo. Esta evaluación comparará datos de las empresas apoyadas a final de 2020 por la naturaleza de corto plazo de emergencia del financiamiento objetivo de este subcomponente. La evaluación podrá ser realizada dentro del plazo de 6 meses posterior al cierre del programa, gracias a la disponibilidad mensual de información sobre el flujo de

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2022	
1.2	Factor de apalancamiento de los recursos BID en la cartera FGI PEAC.	%	0	2020	P	125
					A	-

Details

Means of Verification: Información interna de FGI

Observations: El indicador refleja el factor de apalancamiento de los recursos BID para el PEAC, que permiten el otorgamiento de créditos por parte de agentes financieros por montos superiores a los aportados al fondo. El indicador busca mostrar el apalancamiento efectivo de los recursos del fondo para alcanzar el objetivo de permitir el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. En el caso de FGI-PEAC, el factor de apalancamiento es de 1,25, ya que solo el 80% del principal del crédito está garantizado. El factor de apalancamiento se obtiene, por tanto, por la relación entre el principal del préstamo y el monto máximo a garantizar que, como se mencionó, es el 80% del principal del préstamo. El valor de la línea de base es cero. La meta propuesta equivale a considerar un monto total de crédito de US\$250 para el financiamiento de la pequeña y mediana empresa, resultado de multiplicar los US\$200 millones de recursos del BID por el factor de apalancamiento de 1,25.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2022	
1.3	Monto de la cartera FGI-PEAC.	millones de US\$	0	2020	P	200
					A	-

Details

Means of Verification: Información interna de FGI

Observations: El indicador refleja el monto total del Programa PEAC dentro de la cartera del FGI. La cartera FGI-PEAC es una cartera de nueva creación, separada de la cartera global del FGI . Si bien el monto objetivo del PEAC para el otorgamiento de garantías se espera que sea mayor, a la fecha no se tiene confirmación del monto ni confirmación del compromiso de otros aportes; por ese motivo se toma únicamente el apoyo del BID como meta que es el que ya se tiene en firme. En caso de confirmarse aportes adicionales por parte del gobierno u otras entidades a la cartera FGI-PEAC, se ajustará la meta para reflejar el total de los aportes, manteniendo como 0 la línea de base por tratarse de una cartera de nueva creación.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo al financiamiento de las PyME

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.01	Monto garantizado para el financiamiento de necesidades de corto plazo de la pequeña y mediana empresa.	Millones de US\$	P	-	200	-	200,000,000
			P (a)	-	200	-	200,000,000
			A	-	-	-	-

Total Cost					
	Total Cost		P	0	200,000,000
			P (a)	0	200,000,000
			A		0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design