

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1093	Chief of Operations Validation Date	04/22/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/02/22
Last Update	04/20/22	Country Representative Validation Date	05/03/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Protection System Support Program I	Loan Number	3371/BL-HO
Executing Agency	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1093	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	109,870,000	100.00%	-
Aggregated	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	109,870,000	0.00%	-

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Acumulación de capital humano y reducción en la intensidad de la pobreza en familias beneficiarias que viven en situación de pobreza

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.0	Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa	%	49.62	2013	2014	P	455
						A	43.47

Details

Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.1	Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica	%	71.12	2013	2021	P	82
						A	69.98

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
			Hombres			P	80
						A	66.9
			Mujeres			P	83
						A	73.39
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.2	Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9º)	%	23.41	2013	2021	P	31
						A	23.09

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
			Hombres			P	27
						A	18.32
			Mujeres			P	32
						A	28.41

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.3	Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	%	65.35	2013	2014	P	73
						A	70.93
Details							

Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.4	Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa			%	44.07	2013	2014	P	34
								A	37.94
Details									

Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono Vida Mejor

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Educacion

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Tasa neta de matrícula del primer y segundo ciclo de educación básica.	%	84.51	2013	P	-	-	-	88
					A	96.7	-	-	96.7

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Disaggregation

		Hombres		P	-	-	-	88
				A	96.5	-	-	96.5
		Mujeres		P	-	-	-	87
				A	96.9	-	-	96.9

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Tasa neta de matrícula del tercer ciclo de educación básica.	%	30.51	2013	P	-	-	-	37
					A	32.91	-	-	32.91

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Disaggregation

		Hombres		P	-	-	-	35
				A	32.52	-	-	32.52
		Mujeres		P	-	-	-	40
				A	36.36	-	-	36.36

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Tasa de asistencia escolar de educación básica.	%	78.2	2013	P	-	-	-	85
					A	89.8	-	-	89.8

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Disaggregation

		Hombres		P	-	-	-	85
				A	88.9	-	-	88.9
		Mujeres		P	-	-	-	85
				A	90.8	-	-	90.8

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021	
0.3	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.	%	51.7	2013	P	-	-	64	
					A	98	-	-	98
Details									
Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Disaggregation		Hombres		P	-	-	-	54	
				A	99	-	-	99	
		Mujeres		P	-	-	-	76	
				A	97	-	-	97	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021	
0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0	2013	P	-	-	-	22,500
					A	22,290	-	-	22,290
Details									
Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Disaggregation		Hombres		P	-	-	-	10,250	
				A	10,915	-	-	10,915	
		Mujeres		P	-	-	-	14,250	
				A	11,375	-	-	11,375	
Specific Development Objectives Nbr. 1: Salud									
Observation:									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021	
1.0	Porcentaje de mujeres beneficiarias (15-49 años de edad) que recibieron por lo menos cuatro atenciones prenatales en su embarazo más reciente por personal calificado en los últimos dos años.	%	77.02	2013	P	-	-	-	82
					A	86.6	-	-	86.6
Details									
Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021	
1.1	Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.	%	56.38	2013	P	-	-	-	66
					A	91.6	-	-	91.6
Details									
Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM									
Observations:									

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.			numero de niños	44.18	2013	P	-	-	50
							A	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Eficacia y efectividad del Programa Bono 10,000

Observation:

Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Porcentaje de hogares participantes que son pobres extremos.			%	72.64	2013	P	-	-	80
							A	99.9	-	99.9

Details

Means of Verification: Encuesta Permanente de Hogares

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje de hogares en pobreza extrema en zonas rurales que reciben el BVM.			%	31.76	2015	P	-	-	45
							A	71.95	-	71.95

Details

Means of Verification: Encuesta Permanente de Hogares

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021
2.2	Antigüedad de la base de datos de beneficiarios. (número de años de rezago=año actual –año en el que fue capturada la información).			Años	5.3	2015	P	-	-	3.3
							A	5	-	5

Details

Means of Verification: Sistema de Información Gerencial

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

	Indicator	Unit of Measure			Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021	
2.3	Porcentaje de hogares participantes rurales que han recibido al menos una transferencia a través de un mecanismo alternativo de pago.				%	15	2015	P	-	-	30
								A	-	-	-
Details											
Means of Verification: Sistema de Información Gerencial											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure			Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021	
2.4	Número de pagos realizado en el año calendario a hogares participantes.				pagos	3	2015	P	-	-	4
								A	2	-	-
Details											
Means of Verification: Sistema de Información Gerencial											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure			Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021	
2.5	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en salud (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).				Meses	10	2015	P	-	-	6
								A	18	-	-
Details											
Means of Verification: Sistema de Información Gerencial											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure			Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021	
2.6	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en educación (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).				Meses	8	2015	P	-	-	4
								A	9	-	-
Details											
Means of Verification: Sistema de Información Gerencial											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure			Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	EOP 2021	
2.7	Porcentaje de hogares que recibe el primer pago del año que recibe todos los pagos.				%	75.6	2015	P	-	-	85
								A	96.13	-	-
Details											

Means of Verification: Sistema de Información Gerencial

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Transferencias Monetarias Condicionadas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
1.01	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	# of beneficiaries	P	-	938,000	-	77,805,000
			P (a)	-	903,501	108,157.36	77,795,014.01
			A	-	808,277	-	77,686,856.65

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales focalizadas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
2.01	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	número de escuelas	P	-	150	-	17,445,358
			P (a)	26	252	2,020,784	13,950,980.36
			A	25	152	1,729,502.99	13,659,699.35
2.02	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	número de escuelas	P	-	251	-	409,090
			P (a)	37	517	7,468	992,999.67
			A	-	480	-	985,531.67
2.03	Centros de Educación Básica que ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER	Número de Centros	P	-	231	-	12,000,000
			P (a)	-	275	-	11,474,551
			A	-	275	-	11,434,208
2.04	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Número de centros educativos	P	-	7,200	-	2,455,852
			P (a)	-	7,200	45,000	2,179,898.98
			A	-	7,745	-	2,134,898.98
2.05	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estratega de Expansión del Tercer Ciclo	Informes de evaluacion	P	-	3	-	75,000
			P (a)	-	2	-	49,834
			A	-	2	-	49,454
2.06	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnologia educativa	Numero de centros educativos	P	-	150	-	915,800
			P (a)	2	173	39,816	1,467,365.54
			A	-	171	20,337.76	1,447,887.3

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
3.01	Número de fichas del RUP levantadas.	Número de fichas	P	-	50,000	-	670,000
			P (a)	-	81,640	-	711,847
			A	-	98,810	-	683,712
3.02	Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.	Número de consultorias	P	-	2	-	70,000
			P (a)	-	2	-	40,000
			A	-	2	-	40,781
3.03	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Número de centros de salud	P	-	1,246	-	569,729
			P (a)	-	1,246	63,000	885,929.98
			A	-	1,069	63,812.69	886,742.67
3.04	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Número de guias de familia	P	-	657	-	3,540,999
			P (a)	-	910	99,011	7,051,025.54
			A	-	910	27,631.88	6,979,646.42
3.05	Mancomunidades con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud descentralizados.	Número de mancomunidades	P	-	6	-	305,724
			P (a)	-	6	-	437,210
			A	-	6	-	271,650
3.06	Talleres de capacitación en temas de género.	Número de Talleres	P	-	10	-	76,000
			P (a)	-	42	-	223,595
			A	-	42	-	223,505
3.07	Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.	Número de informes	P	-	4	-	288,064
			P (a)	-	1	-	50,867
			A	-	1	-	50,867
3.08	Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)	Número de informes	P	-	1	-	1,000,000
			P (a)	-	1	-	975,297
			A	-	1	-	962,013

Other Cost				
	Gestion de la operacion	P		2,494,838
		P (a)	142,065	2,817,595.92
		A	103,901.13	2,779,432.05

Total Cost				
	Total Cost	P		120,857,000
		P (a)	2,525,301.36	121,104,011
		A	1,945,186.45	120,276,885.09

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Mitigated		N/A
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		-	
	2.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Mitigated		N/A
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		-	
	4.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Mitigated		N/A
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		-	
	6.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Mitigated		N/A
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		-	
	8.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Mitigated		N/A
	Response Actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		-	
	10.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		N/A
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		-	
	12.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		N/A
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		-	
	14.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy	
15	Mitigated		N/A	
	Response Actions			
	15.1	Management Strategy	Status	
		-		
	15.2	Management Strategy	Status	
		-		
	15.3	Management Strategy	Status	
		-		
	15.4	Management Strategy	Status	
		-		

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy	
18	Inactive		N/A	
	Response Actions			
	18.1	Management Strategy	Status	
		-		
	18.2	Management Strategy	Status	
		-		

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
19	Inactive		N/A
	Response Actions		
	19.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Mitigated		N/A
	Response Actions		
	22.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Mitigated		N/A
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		-	
	24.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
26	Mitigated		N/A
	Response Actions		
	26.1	Management Strategy	Status
		-	
	26.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
28	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	28.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Intra/Inter Coordination
Cost and Budgetary Aspects
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Stakeholder Priorities