

PMR Public Report

Operation Number	ME-L1148	Chief of Operations Validation Date	04/18/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/19/22
Last Update	03/29/22	Country Representative Validation Date	05/02/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Global Credit Program for Safeguarding the Productive Fabric and Employment	Loan Number	3178/OC-ME, 3179/TC-ME
Executing Agency	NACIONAL FINANCIERA S.N.C. GERENCIA OPERACION ORGANISMOS MULTILAT.	Sector/Subsector	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-CLIMATE CHANGE FINANCING
Team Leader	DE OLLOQUI, FERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Mexico
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACIONAL FINANCIERA S.N.C. GERENCIA OPERACION ORGANISMOS MULTILAT.		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	08/05/20
Safeguard Performance Rating - Rationale	No hubo desembolsos de la operación entre 2014-2018. Se ha modificado la operación para estimular la participación de los desarrolladores en la geotermia en México, rigiendose siempre por los requisitos de un nuevo Sistema de Gestión Ambiental y Social dentro del Reglamento Operativo actualizado.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
ME-L1148	85,800,000	54,300,000	0	0	0	54,300,000	-	0.00%	54,300,000
Aggregated	85,800,000	54,300,000	0	0	0	54,300,000	-	0.00%	54,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del COVID-19 de las MiPyME

Observation: Se busca establecer como meta un valor similar a la situación precrisis.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.0	Porcentaje del empleo en MiPyME sobre el empleo total en el país.	%	68.4	2019	2021	P	68.4
						A	-

Details

Means of Verification: Información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

Observations: Se busca establecer como meta un valor similar a la situación precrisis

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico 1: Apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2026	EOP 2026
1.0	Razón entre la tasa de mora de la cartera de MiPyME de NAFIN, y la tasa de mora de la cartera de MiPyME del sistema financiero nacional, a los 6 meses de comenzar el programa.	#	1.35	2020	P	1.35	-	1.35
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e informes periódicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Observations: El indicador se define como: 1 = tasa de mora de MiPyME de NAFIN / tasa de mora de MiPyME del sistema financiero.La tasa de mora de MiPyME de NAFIN se calcula con un proxy que es el índice de siniestralidad de la cartera garantizada por NAFIN para MiPyME, la cual 95% es para capital de trabajo. Durante el programa se buscará realizar una actualización con la tasa de mora de los IF principales. La tasa de mora de MiPyME del sistema financiero se obtiene a partir del dato del Índice de Morosidad (IMOR) de PyME para la total banca múltiple, según reporte mensual de la CNBV. La línea de base corresponde a la medición a febrero de 2020 (tasa de mora de MiPyME de NAFIN=8%; tasa de mora de MiPyME del sistema financiero=5,93%. La meta corresponde a la primera medición, a ser obtenida 6 meses luego del inicio del programa. Se espera mantener un valor similar a la situación precrisis.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2026	EOP 2026
1.2	Razón entre la tasa de mora de la cartera de MiPyME de NAFIN, y la tasa de mora de la cartera de MiPyME del sistema financiero nacional, a los 12 meses de comenzar el programa.	#	1.35	2020	P	1.35	-	1.35
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e informes periódicos de la CNBV

Observations: El indicador se define como: 2 = tasa de mora de MiPyME de NAFIN / tasa de mora de MiPyME del sistema financiero. La tasa de mora de MiPyME de NAFIN se calcula con un proxy que es el índice de siniestralidad de la cartera garantizada por NAFIN para MiPyME, la cual 95% es para capital de trabajo. Durante el programa se buscará realizar una actualización con la tasa de mora de los IF principales. La tasa de mora de MiPyME del sistema financiero se obtiene a partir del dato del Índice de Morosidad (IMOR) de PyME para la total banca múltiple, según reporte mensual de la CNBV. La línea de base corresponde a la medición a febrero de 2020 (tasa de mora de MiPyME de NAFIN=8%; tasa de mora de MiPyME del sistema financiero=5,93%. La meta corresponde a la primera medición, a ser obtenida 12 meses luego del inicio del programa. Se espera mantener un valor similar a la situación precrisis.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2026	EOP 2026
1.3	Saldo de la cartera de capital de trabajo para MiPyME de NAFIN	Millones de MX\$	74823.5	2020	P	76,011	-	76,011
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE

Observations: El indicador se mide como el saldo de cartera de crédito a MiPyME para capital de trabajo. La línea base considera el saldo a febrero 2020. Debido a la incertidumbre sobre la evolución de cartera, en donde hubo una caída de la cartera en segundo piso del 11% en 2019 pero ha ido en aumento en meses recientes por el aumento en la demanda de crédito derivado de la crisis, se asume conservadoramente que el saldo va a aumentar en por lo menos la proporción de los recursos del programa. Sin la disposición de estos recursos, habría menor financiamiento a MiPyME en un monto igual al programa. Al momento de realización de este documento, la tasa de cambio corresponde a unos MXN\$22 por US\$1.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 Apoyo a la la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MiPyME (costo total=US\$54,3 millones)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
1.01	Monto otorgado para el financiamiento de capital de trabajo para MiPyME	US\$ million	P	54.3	54.3	54,300,000	54,300,000
			P (a)	54.3	54.3	54,300,000	54,300,000
			A	-	-	-	-

Total Cost					
	Total Cost		P	54,300,000	54,300,000
			P (a)	54,300,000	54,300,000
			A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	4.2	Management Strategy	Status
		TRANSFER	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Planning
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Planning
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Political Environment
	Response Actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories