

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1224	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22
Last Update	03/31/22	Country Representative Validation Date	05/06/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement of Crime Prevention Services in the Population Most Vulnerable to Crime and Violence in Peru	Loan Number	4873/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DEL INTERIOR	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1224	40,000,000	40,000,000	16,593,000	0	56,593,000	40,000,000	11,585,352	28.96%	28,414,648
Aggregated	40,000,000	40,000,000	16,593,000	0	56,593,000	40,000,000	11,585,352	28.96%	28,414,648

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Impacto esperado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.0	Homicidios en los 100 distritos más vulnerables	por 100,000 habitantes	9.32	2018	2025	P	9.02
						A	-

Details

Means of Verification: INEI, SIECSC

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.1	Robos en los 100 distritos más vulnerables	por 100,000 habitantes	475	2018	2025	P	438.19
						A	-

Details

Means of Verification: INEI, SIECSC

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.2	Hurtos en los 100 distritos más vulnerables	por 100,000 habitantes	693	2018	2025	P	639.37
						A	-

Details

Means of Verification: INEI, SIECSC

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.3	Victimización en los 100 distritos más vulnerables	% de víctimas de delito en el distrito	33.7	2018	2025	P	31.7
						A	-

Details

Means of Verification: INEI

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

--	--	--	--	--	--	--	--

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Reducción homicidios, hurtos y la tasa de victimización en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la efectividad policial

Observation: García, Mejía y Ortega (2013) encuentran que una iniciativa de policíalmente comunitario en Bogotá, Colombia, logró reducir en un 22% la incidencia de homicidios, robos en viviendas y riñas callejeras de manera significativa, especialmente en las zonas que presentaban los mayores índices de criminalidad. Una de las razones fue una mayor motivación de los policías, por sentirse más compenetrados con la situación de la comunidad (García, F., Mejía, D. y Ortega, D. (2013). Police Reform, Training and Crime: Experimental Evidence from Colombia’s Plan Cuadrantes. Manuscrito no publicado)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Homicidios en las jurisdicciones priorizadas	por 100,000 habitantes	2.6	2017	P	2.3	2.3
					A	-	-
Details							

Means of Verification: INEI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Hurto en las jurisdicciones priorizadas	por 100,000 habitantes	979	2018	P	788.47	788.47
					A	-	-
Details							

Means of Verification: INEI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Victimización en las jurisdicciones priorizadas	% de víctimas de delito	16.95	2016	P	14.1	14.1
					A	-	-
Details							

Means of Verification: INEI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Reducción de robos en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la inteligencia policial

Observation: En un estudio de datos de panel de Garicano and Heaton (2010) se estima que la combinación de mejoras en la información e investigación puede tener un impacto negativo de 5% en el número de robos. (Information Technology, Organization and Productivity in the Public Sector: Evidence from Police Departments Journal of Labor Economics, 2010,vol.28, n. 1)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Robo en las jurisdicciones priorizadas	por 100,000 habitantes	597	2018	P	581.17	581.17
					A	-	-
Details							

Means of Verification: INEI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 2: Aumento de la denuncia de delitos, en particular la violencia intrafamiliar, en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la prevención comunitaria

Observation: Tolsma et al (2012) encuentran que si se incrementa en un punto la confianza en la policía el porcentaje de denuncia se incrementa en 0,084. Teniendo en cuenta las estimaciones de aumento de confianza por intervenciones policiales de proximidad y mejora del trato hechas por Mazerolle et al (2013), se estimaron los valores para el aumento de confianza y aumento del presente indicador de nivel de denuncia

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Porcentaje de la población victimizada que denuncia el delito en las jurisdicciones priorizadas	%	17.34	2016	P	17.65	17.65
					A	-	-

Details

Means of Verification: INEI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	Porcentaje de la población victimizada que denuncia violencia intrafamiliar en las jurisdicciones priorizadas	%	28.2	2016	P	28.32	28.32
					A	-	-

Details

Means of Verification: INEI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejorar la efectividad policial en la prevención del delito

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.01	Personal capacitado en metodología de identificación, análisis y abordaje de problemas de seguridad con un enfoque de policía comunitaria (incluye diseño y aplicación de mallas curriculares y adquisición de hardware para selección, seguimiento y desarrollo docente)	# of public officials	P	745	7,490	2,289,336	5,839,187
			P (a)	745	7,490	2,500,000	4,175,270
			A	-	-	41,854	41,854
1.02	Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en comisarías para el servicio de patrullaje y de policía comunitario diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	# sistemas	P	-	1	3,525,731	11,339,698
			P (a)	-	1	4,000,000	8,966,822
			A	-	-	4,061,635	4,721,922
1.03	Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, MININTER, diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	# sistemas	P	-	1	253,710	540,115
			P (a)	-	1	253,710	4,576,908
			A	-	-	165,972	193,209

Component Nbr. 2 Mejorar la efectividad de la inteligencia policial

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.01	Personal de la DIRIN especializado en inteligencia, análisis estratégico, operaciones especiales, y análisis táctico operacional (incluye lineamientos, diseño e implementación de la capacitación)	# of public officials	P	777	1,738	995,744	2,556,224
			P (a)	777	1,738	807,204	2,133,865
			A	326	540	386,183	625,492
2.02	Sistema informático para el registro, análisis y procesamiento de la información de inteligencia policial en la DIRIN diseñado e implementado (incluye capacitación y adquisición de equipamiento)	# sistemas	P	-	1	1,931,654	9,613,776
			P (a)	-	1	2,500,000	10,036,135
			A	-	-	962,217	987,507

Component Nbr. 3 Mejorar la prevención comunitaria

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.01	Dirección General de Seguridad Ciudadana fortalecida	# direcciones fortalecidas	P	-	1	122,351	268,433
			P (a)	-	1	122,351	2,757,797
			A	-	-	66,558	87,279
3.02	Programas preventivos de organización comunitaria para la seguridad ciudadana con metodologías y protocolos desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	# programas implementados	P	-	3	479,243	4,736,240
			P (a)	-	3	479,243	3,722,817
			A	-	-	11,622	11,622
3.03	Programas preventivos comunitarios destinados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para el abordaje de los factores de riesgo del delito con metodologías, protocolos, equipamiento, evaluación y capacidad técnica desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	# programas implementados	P	-	3	628,584	12,206,736
			P (a)	-	3	628,584	7,944,044
			A	-	-	25,591	25,591
3.04	Espacios físicos en la comisaría para los servicios de prevención comunitaria habilitados y equipados	# salas	P	-	2	105,433	4,007,817
			P (a)	-	2	105,433	5,483,220
			A	-	-	16,421	16,421
3.05	Sistema piloto de mecanismo de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana implementado	# sistemas	P	-	1	133,157	398,774
			P (a)	-	1	133,157	1,710,122
			A	-	-	21,847	21,847

Other Cost				
	Administracion y otros	P	915,261	5,086,000
		P (a)	815,261	5,086,000
		A	1,500,619	2,855,632
Total Cost				
	Total Cost	P	11,380,204	56,593,000
		P (a)	12,344,943	56,593,000
		A	7,260,519	9,588,376

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Dirección General de Seguridad Ciudadana fortalecida	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
	Espacios físicos en la comisaría para los servicios de prevención comunitaria habilitados y equipados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Personal capacitado en metodología de identificación, análisis y abordaje de problemas de seguridad con un enfoque de policía comunitaria (incluye diseño y aplicación de mallas curriculares y adquisición de hardware para selección, seguimiento y desarrollo docente)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
	Personal de la DIRIN especializado en inteligencia, análisis estratégico, operaciones especiales, y análisis táctico operacional (incluye lineamientos, diseño e implementación de la capacitación)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
			Modify Physical Historical Actual	ESTRELLAC	3/25/2022
	Programas preventivos comunitarios destinados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para el abordaje de los factores de riesgo del delito con metodologías, protocolos, equipamiento, evaluación y capacidad técnica desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
	Programas preventivos de organización comunitaria para la seguridad ciudadana con metodologías y protocolos desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
	Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en comisarías para el servicio de patrullaje y de policía comunitario diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
	Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, MININTER, diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
	Sistema informático para el registro, análisis y procesamiento de la información de inteligencia policial en la DIRIN diseñado e implementado (incluye capacitación y adquisición de equipamiento)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
	Sistema piloto de mecanismo de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Political Environment
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	10.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Human Resources
	Response Actions		
	11.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Intra/Inter Coordination