

# PMR Public Report

Operation Number	PE-L1258	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/08/22
Last Update	03/25/22	Country Representative Validation Date	05/06/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

Operation Name	Program to Promote Sustainable Financing in the Peruvian Amazon Region – Opportunity to Leverage Biobusinesses (Biobusiness Program)	Loan Number	5356/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-RISK FINANCING
Team Leader	DEMICHELI, JOSE FRANCISCO	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

### Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se está avanzando satisfactoriamente en el cumplimiento de los requerimientos contractuales antes del primer desembolso dado que el equipo de COFIDE ha procedido a la contratación de una especialista asignada para el diseño y futura implementación del SGAS, según los Términos de Referencia (TOR) acordados con el BID. Por otra parte, el SGAS está previsto finalizarse antes del primer desembolso, previsto a finales de enero del 2022. No se han realizado otras acciones que incidan en el desempeño socioambiental ni avances en lo que respecta a la componente de infraestructura.		

### Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1258	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	20,000,000

### Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Contribuir al crecimiento económico de la Amazonía Peruana a largo plazo, apoyando el uso sostenible del capital natural

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2027
1.0	Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Amazonía Peruana	%	2.4	2020		P	2.8
						A	-
Details							

**Means of Verification:** El valor será calculado por el BID con base en los informes periódicos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

**Observations:** La meta corresponde al promedio estimado del crecimiento anual para los años de ejecución del programa (2021 2024), basado en el crecimiento histórico de la región (3,3% anual en promedio en el periodo 2010-2019), y considerando el potencial impacto de una caída acumulada (15% a la baja sobre el promedio) por causa de la crisis del COVID-19.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.2	Porcentaje de hectáreas bajo restauración, conservación y/o manejo responsable en zonas de las empresas y/o proyectos financiados		%	0	2020		P	-
							A	-
Details								

**Means of Verification:** Reporte de resultados del Componente 1. Fondo de acompañamiento técnico y extensionismo para proyectos financiados por el programa de préstamos de bioeconomía de la Cooperación Técnica (CT) PE-T1456, elaborado por el BID.

**Observations:** Los proyectos con impacto en la restauración, conservación y/o manejo responsable siempre que sea viable su medición en términos de hectáreas, seguirán los lineamientos establecidos en la CT y los criterios de elegibilidad para el financiamiento de acuerdo con el Reglamento Operativo del Programa (ROP). % = Hectáreas de tierra usada en cultivos forestales en terrenos de proyectos intervenidos / Hectáreas totales de tierra de proyectos intervenidos El área total de tierra de un productor puede tener distintos usos y se busca que el porcentaje dedicado a la cobertura forestal no disminuya. Por tanto, se espera que el porcentaje al final del programa se mantenga o aumente respecto de la línea base. La supervisión del reporte para este indicador estará a cargo del BID. COFIDE acompañará en el proceso de revisión de los resultados de los servicios contratados por la CT. Para la verificación de la información sobre el número de hectáreas financiadas a nivel proyecto, en caso aplique, se considera suficiente la presentación de una declaración jurada del beneficiario, no siendo requerida una verificación in situ por parte de COFIDE para cada uno de los proyectos financiados.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la inversión de bionegocios productivos en la región

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.0	Monto total de la cartera de bionegocios financiada o garantizada por COFIDE	millones de US\$	0	2020	P	22
					A	-

Details

Means of Verification: Reportes anuales y final de seguimiento elaborados por COFIDE.

Observations: Al final del programa se espera movilizar al menos US\$2 millones adicionales a los recursos del programa en instrumentos de financiamiento (garantía y crédito) a bionegocios. Este valor se calcula a partir de supuestos sobre la asignación de recursos del fondo a instrumentos de garantía y crédito y a la expectativa de que otros financiadores estarán dispuestos a asumir parte del riesgo de financiar estos proyectos como resultado del programa.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.2	Tasa de mora relativa en la cartera de financiamiento a bionegocios frente a la tasa de mora de las microfinancieras de la Amazonía Peruana	Indice	0	2020	P	1.6
					A	-

Details

Means of Verification: Reportes anuales y final de seguimiento elaborados por COFIDE.

Observations: La meta se establece en función de una expectativa de calidad de la cartera de bionegocios de 1,6x respecto a la cartera comparable, valor que incorpora el riesgo COVID-19 y el riesgo de microfinancieras como las COOPAC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.3	Apalancamiento de recursos alcanzado en los proyectos financiados por el programa	millones de US\$	0	2020	P	4.9
					A	-

Details

Means of Verification: Reportes anuales y final de seguimiento elaborados por COFIDE.

Observations: Se estima movilizar US\$4 millones de financiamiento de otras fuentes en instrumentos de crédito y garantía a través de EF, más US\$0,9 millones de capital propio de los desarrolladores (asumiendo que habrá tres proyectos grandes en la cartera que contribuyen con US\$0,3 millones de equity cada uno).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.4	Participación de la cartera financiada por el programa destinada a proyectos con impacto en la restauración, conservación y/o manejo responsable (incluye agroforestales, agrosilvopastoriles, agricultura, productos forestales no maderables, servicios forestales, etc.)	%	0	2020	P	70
					A	-

Details

Means of Verification: Reporte de resultados del Componente 2. Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales de COFIDE y el Vehículo de Propósito Especial de la CT PE-T1456, elaborado por el BID, y reporte final de seguimiento del programa, con información del sector de actividad declarada por los beneficiarios finales de los créditos.

Observations: Mide el número de proyectos con impacto en la restauración, conservación y/o manejo responsable, respecto del valor total de la cartera financiada por el programa. Los proyectos con impacto en la restauración, conservación y/o manejo responsable seguirán los lineamientos establecidos en la CT y los criterios de elegibilidad para el financiamiento de acuerdo con el ROP. La supervisión del reporte para este indicador estará a cargo del BID. COFIDE acompañará la revisión de los resultados de los servicios contratados por la CT. Para la verificación de la información sobre el sector en el que se desarrolla cada proyecto financiado y su contribución a la restauración, conservación y/o manejo responsable, se considera suficiente la presentación de una declaración jurada del beneficiario, no siendo requerida una verificación in situ por parte de COFIDE para cada uno de los proyectos financiados.

Evaluation Methodology: -

--	--	--	--	--	--	--

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year
1.5	Instrumentos de cobertura de riesgos o subsidios diseñados y utilizados en el contexto del programa (acumulado)	Número	0	2020	P
					A
Details					

**Means of Verification:** Reportes anuales y reporte final de seguimiento elaborados por COFIDE.

**Observations:** Contabiliza el número de productos de financiamiento diferenciados que se viabilizan con el IGR según reglas de operación del ROP

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Financiamiento para inversiones en bionegocios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2027	2021	EOP 2027
1.01	Monto otorgado para el financiamiento de bionegocios	Millones de US\$	P	0.5	20	0.5	20
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Monto no reembolsable otorgado bajo instrumentos de cobertura de riesgos o subsidios	Millones de US\$	P	0.06	2	0.06	2
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Total Cost				
	Total Cost		P	0.56
			P (a)	0
			A	0

No information available for this section



**IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING**

No Information available for this Section