

PMR Public Report

Operation Number	PN-L1107	Chief of Operations Validation Date	03/30/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/21/22
Last Update	03/21/22	Country Representative Validation Date	04/26/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Customs Logistics Integration Program	Loan Number	4517/OC-PN
Executing Agency	AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS	Sector/Subsector	TRANSPORT-BORDER CROSSINGS AND INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT FOR BORDER CROSSINGS.
Team Leader	CORCUERA-SANTAMARIA, SANDRA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PN-L1107	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	5,000,000	6.67%	70,000,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	5,000,000	6.67%	70,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejora del desempeño del sector logístico de Panamá

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Índice de desempeño logístico	Indicador	3.34	2016	2023	P	3.5
						A	-

Details

Means of Verification: Reporte de Índice de Desempeño Logístico Banco Mundial

Observations: Refleja las percepciones de la logística de un país. El índice varía entre 1 y 5.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.1	Valor del comercio a través de la frontera de Paso Canoas/PIB nacional	%	2.7	2014	2023	P	3
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations: La línea de base fue: US\$1.250 millones/US\$46,21 miles de millones

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorada de la eficiencia operativa de los pasos de frontera de Panamá, a través de la reducción en los costos operativos en los procesos de control y la reducción de tiempos de pasos de personas y mercancías

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.0	Costo total del proceso de importación sanitaria	US\$/trámite	169.34	2015	P	-	115.32
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.1	Costo total del proceso de importación no sanitaria	US\$/trámite	137.24	2015	P	-	106.11
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.2	Costo total del proceso de exportación sanitaria	US\$/trámite	150.17	2015	P	-	60.2
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.3	Costo total del proceso de exportación no sanitaria	US\$/trámite	108.8	2015	P	-	60.18
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.4	Costo total del proceso de tránsito sanitario entrando	US\$/trámite	39.95	2017	P	-	20.76
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.5	Costo total del proceso de tránsito no sanitario entrando	US\$/trámite	12.88	2015	P	-	12.47
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.6	Costo total del proceso de tránsito sanitario saliendo	US\$/trámite	64.95	2015	P	-	.1
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.7	Costo total del proceso de tránsito no sanitario saliendo	US\$/trámite	28.46	2015	P	-	.1
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.8	Costo total del proceso de vacíos entrando	US\$/trámite	9.93	2015	P	-	9.7
					A	-	-
Details							

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.9	Costo total del proceso de vacíos saliendo			US\$/trámite	0.74	2015	P	-	-	
							A	-	-	
Details										
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría										
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.10	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en importación sanitaria			horas/UT	10	2015	P	-	1.04	
							A	-	-	
Details										
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría										
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.11	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en importación no sanitaria			horas/UT	8.1	2015	P	-	.92	
							A	-	-	
Details										
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría										
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.12	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en exportación sanitaria			horas/UT	14.6	2015	P	-	-	
							A	-	-	
Details										
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría										
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.13	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en exportación no sanitaria	horas/UT	7.9	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.14	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito sanitario entrando	horas/UT	8.1	2015	P	-	.93
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Consultoría Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.15	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito sanitario saliendo	horas/UT	13.8	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.16	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito no sanitario entrando	horas/UT	7.3	2015	P	-	.89
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.17	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito no sanitario saliendo	horas/UT	7.3	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.18	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en vacíos entrando	horas/UT	7.2	2015	P	-
					A	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.19	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en vacíos saliendo	horas/UT	4.8	2015	P	-
					A	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría

Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.20	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de buses internacionales Costa Rica a Panamá	minutos/pasajero	61	2015	P	-
					A	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría

Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.21	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de buses internacionales Panamá a Costa Rica	minutos/pasajero	64	2015	P	-
					A	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría

Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.22	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de vehículos particulares Costa Rica a Panamá	minutos/pasajero	29.9	2015	P	-	14.5
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metaspasajero e informe de consultoría							
Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.23	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de vehículos particulares Panamá a Costa Rica	minutos/pasajero	23.9	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metaspasajero e informe de consultoría							
Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.24	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de peatones Costa Rica a Panamá	minutos/pasajero	3.8	2015	P	-	2.8
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metaspasajero e informe de consultoría							
Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.25	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de peatones Panamá a Costa Rica	minutos/pasajero	4.1	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metaspasajero e informe de consultoría							
Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.26	Capacidad máxima de procesamiento del puesto fronterizo en importación	UT/día	806	2015	P	-	1,361
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metaspasajero e informe de consultoría							
Observations: Este nivel se cuantifica mediante simulación de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso							
Evaluation Methodology: -							

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.27	Capacidad máxima de procesamiento del puesto fronterizo en exportación	UT/día	801	2015	P	-	1,352
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations: Este nivel se cuantifica mediante simulación de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.28	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de importación sanitaria	KgCO2e/UT	101.3	2015	P	-	10.5
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.29	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de tránsito sanitario entrando	KgCO2e/UT	81.9	2015	P	-	9.4
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.30	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de exportación sanitaria	KgCO2e/UT	147.1	2015	P	-	-
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.31	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de tránsito sanitario saliendo	KgCO2e/UT	139.9	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.32	Medios de transporte que llegan dentro del plazo de tránsito legal establecido	%	0	2017	P	-	90
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informe del Centro de Control y Monitoreo							
Observations: Plazo tránsito legal establecido en el Decreto de Gabinete 12 del 29/03/2016							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.33	Índice de rastreo y trazabilidad de LPI	Índice	2.95	2017	P	-	3
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informe Logistic Performance Index							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorada la eficacia de la gestión aduanera en Panamá, mediante la implementación de sistemas y tecnología que permita intercambiar la información e interoperar los sistemas de las instituciones de control fiscal y parafiscal							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Acuerdos de integración e iniciativas de cooperación regional y subregional apoyadas	# of Integration agreements and cooperation initiatives	0	2015	P	-	5
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informe de cumplimiento de acuerdos apoyados							
Observations: Se elaborará el informe de acuerdo a los datos del Ministerio de Comercio e Industrias y Organización Mundial del Comercio							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.15 Regional integration agreements and cooperation initiatives supported (#) (C)		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.1	Declaraciones Únicas de Tránsito (DUT) de tránsitos de entrada y salida en territorio panameño que se tramitan por medio del Sistema de Gestión Aduanera para el procedimiento de tránsito.	% DUT tramitadas	0	2017	P	-	100
					A	-	-

Details									
Means of Verification: Estadísticas de DUCA-T y de la Autoridad Nacional de Aduanas									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
1.2	Operaciones aduaneras de importación cuya información se envía en forma electrónica y anticipada			% operaciones	0	2017	P	-	50
							A	-	-
Details									

Details

Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
1.3	Operaciones aduaneras de exportación cuya información se envía en forma electrónica y anticipada				% operaciones	0	2017	P	-	50
								A	-	-

Details

Details

Means of Verification: Estadísticas de gestión aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
1.4	Declaraciones aduaneras procesadas en Paso Canoas anualmente			Número de declaraciones	29909	2015	P	-	36,895
							A	-	-

Details

Details

Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations: Declaraciones aduaneras procesadas exitosamente por año en Paso Canoas. Se asume tasa de crecimiento igual a la esperada para el valor del comercio por ese puesto fronterizo

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Details							
Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.6	Notas técnicas de exportación tramitadas vía plataforma VUCE	%	0	2017	P	-	25
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.7	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal rojo en régimen de importación	%	7	2015	P	-	10
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations: El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o “no revisión”							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.8	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal amarillo en régimen de importación	%	5	2015	P	-	2
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations: El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o “no revisión”							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.9	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal rojo en régimen de exportación	%	2	2015	P	-	2
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations: El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o “no revisión”							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.10	Tiempo trámite de presentación de declaración de mercancías a despacho	Horas/trámite	5	2017	P	-	1
					A	-	-
Details							

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Incrementada la capacidad institucional para atender casos de victimización contra grupos vulnerables en los pasos de frontera

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Casos delictivos o victimización identificados, registrados y atendidos que transitan los pasos de frontera	Número/100,000 personas	0	2015	P	-	20
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales

Observations: Casos que afecten o victimicen a mujeres, grupos indígenas o, menores de edad, tales como proxenetismo, trata de personas, raptos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorada la percepción de la calidad de la infraestructura y los servicios en la cabecera panameña del paso de frontera Paso Canoas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.0	Índice de satisfacción de los usuarios turistas de los pasos de frontera	%	54	2015	P	-	90
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe consultoría. Encuesta de satisfacción

Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes características críticas del servicio y la infraestructura: vías de acceso, infraestructura, tecnología y equipos, calidad del servicio, aspectos socioeconómicos y ambientales, costos, seguridad y evaluación general

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.1	Índice de satisfacción de los usuarios transportistas de los pasos de frontera	%	47	2015	P	-	90
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe consultoría. Encuesta de satisfacción

Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes características críticas del servicio y la infraestructura: vías de acceso, infraestructura, tecnología y equipos, calidad del servicio, aspectos socioeconómicos y ambientales, costos, seguridad y evaluación general

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Mejoradas las condiciones urbanísticas de las comunidades fronterizas contribuye al buen funcionamiento y la sostenibilidad de los pasos de frontera

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
4.0	Incremento de inversión municipal promedio anual ejecutada de acuerdo con la regulación contenida en los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial (PPOT) en los pasos de frontera identificados	US\$	4.87	2015	P	-	5.87
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes ejecución proyecto e Informes gestión financiera municipal

Observations: Se tomarán en consideración las inversiones que las Municipalidades de Barú, Bugaba, Renacimiento y Changuinola realicen en materia de infraestructura y servicios públicos, tanto con presupuesto ordinario como con el financiamiento

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Equipamiento

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Paso Canoas construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Paso de Frontera	P	1	1	10,500,000	29,450,000
			P (a)	-	1	3,500,000	33,218,750.76
			A	-	-	2,247,000	2,247,000
1.02	Río Sereno construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Paso de Frontera	P	1	1	164,100	1,760,000
			P (a)	-	1	85,000	853,776.03
			A	-	-	-	-
1.03	Guabito construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Paso de Frontera	P	-	1	4,425,000	12,275,000
			P (a)	-	1	-	10,860,000
			A	-	-	-	-
1.04	Sistema Radio Frequency Identification Device instalado en rutas fiscales y puntos fronterizos	Sistema	P	-	1	278,000	778,000
			P (a)	-	1	-	1,497,100
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Procesos de Control Fiscal y Parafiscal Eficientes y Efectivos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Sistemas y procesos para la Gestión Coordinada de Fronteras implementados y funcionando	Unidad	P	1	1	10,840,000	20,600,000
			P (a)	-	1	495,000	18,223,286.88
			A	-	-	-	-
2.02	Catálogos de procesos para Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) desarrollados	Catálogos	P	-	4	-	-
			P (a)	4	4	-	100,000
			A	-	-	-	-
2.03	Interfase de conexión entre plataformas informáticas de Panamá y Costa Rica	Interfase	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
2.04	Programa de Operador Económico Autorizado (OEA) implementado	Operador	P	2	3	-	-
			P (a)	-	3	-	50,000
			A	-	3	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3: Mejoramiento Urbano y Planificación Territorial

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Planes Parciales de Ordenamiento Territorial formulados, aprobados y ejecutados	Plan	P	2	3	500,000	4,850,000
			P (a)	1	3	-	3,775,000
			A	-	-	-	-
3.02	Estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los pasos de frontera	estudio	P	-	1	-	50,000
			P (a)	-	1	50,000	17,888.5
			A	-	1	-	-
3.03	Funcionarios públicos capacitados y sensibilizados en temas de género	Funcionario	P	25	150	-	40,000
			P (a)	50	150	3,000	17,888.5
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Gestión y Administración del Programa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
4.01	Gestión y Administración del Programa	Unidad	P	-	-	1,050,000	4,035,000
			P (a)	-	1	930,000	840,576.94
			A	-	-	92,404.79	92,404.79

Other Cost				
	Imprevistos	P	300,000	1,162,000
		P (a)	0	5,345,732.39
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	28,057,100	75,000,000
		P (a)	5,063,000	75,000,000
		A	2,339,404.79	2,339,404.79

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los pasos de frontera	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	3/9/2022
	Funcionarios públicos capacitados y sensibilizados en temas de género	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	3/9/2022
	Gestión y Administración del Programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	3/9/2022
	Paso Canoas construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	3/9/2022
	Río Sereno construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	3/9/2022
	Sistema Radio Frequency Identification Device instalado en rutas fiscales y puntos fronterizos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOSEFA	3/9/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Governance Framework
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Planning
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Human Resources
	Response Actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Planning
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		EXPLOIT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Inactive		Planning
	Response Actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		SHARE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Planning
	Response Actions		
	16.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
19	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	19.1	Management Strategy	Status
		SHARE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	22.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
23	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	23.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Political Environment
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Cost and Budgetary Aspects
Project Monitoring & Evaluation
Others - Fiduciary Dimensions