

# PMR Public Report

Operation Number	PR-L1165	Chief of Operations Validation Date	04/06/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/20/22
Last Update	04/04/22	Country Representative Validation Date	05/09/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for the National MSME Plan: Business Development Services to Boost the Productivity of Paraguayan Businesses	Loan Number	5134/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	VENTURA, JUAN PABLO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PR-L1165	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	-	0.00%	15,000,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	-	0.00%	15,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumento en las tasas de crecimiento de las MiPymes

**Observation:** El indicador mide el nivel de ventas anuales promedio de las MIPYMES participantes del componente I. La línea de base se estimó utilizando la información reportada por la EIEP16. Esto permite un conjunto de empresas comparables a las esperadas como participantes para el componente I. La cifra se actualizó a 2018 utilizando tasas de crecimiento real promedio agregadas. El valor objetivo es consistente con el aumento esperado en las ventas después de las inversiones en innovación o debido a los derrames encontrados en la literatura (Tan 2011, Crespi y Stein 2014, Bloom et al 2013, Goni y Maloney 2017, Goni et al 2018) y consistente con los cálculos de los retornos económicos detallados en el Análisis Económico y en el PME del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.0	Promedio de Ventas Anuales en las MiPyme Participantes		566.2	2019	P	662.5
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Specific Development Objectives Nbr. 2: Aumento en la tasa de inversion en Innovacion entre Mipyme

**Observation:** El indicador mide la proporción anual del gasto de inversión en I+D+i sobre las ventas de las MIPYME promedio de las potenciales participantes del componente I (empresas innovadoras). El valor de referencia preliminar se estimó utilizando la EIEP16. El valor objetivo refleja la absorción del tratamiento promedio sobre el valor promedio de las ventas. La proyección de las ventas es consistente con el aumento esperado de las ventas después de las inversiones en innovación o debido a los efectos indirectos encontrados en la literatura (Herrera y Joost 2007, Crespi et al. 2011, Goni et al 2018) y consistente con los rendimientoseconómicos detallados en el Análisis Económico y en el PME del programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.0	Inversión en I+D e Innovación/ ventas de las MIPYME participantes		1.64	2019	P	1.97
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Specific Development Objectives Nbr. 3: Al menos un marco regulatorio relacionado con controles tecnicos o registros obligatorios para Mipyme mejorado

**Observation:** El indicador mide la implementación de al menos dos de las propuestas de mejora del marco regulatorio para MIPYME que instituciones presentarán al programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
3.0	Mejora en regulaciones para Mipyme		0	2019	P	2
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la oferta de SDE para Mipymes

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.01	Centros de Porductividad Operando	Numero de Centros operativos	P	1,984,404	1,984,404
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.02	Emprendedores beneficiados con ANR	Numero de emprendedores atendidos	P	1,984,404	1,984,404
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 2 Apoyo a la innovacion colaborativa en cadenas productivas

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.01	Centros Tecnologicos Sectoriales Operando	Numero de Centros operativos	P	1,984,404	1,984,404
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.02	Proyectos de Desarrollo de Proveedores financiados	Numero de proyectos financiados	P	1,984,404	1,984,404
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la politica MiPyme

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.01	Propuestas de Marcos Regulatorios Presentadas	Numero de propuestas presentadas	P	1,984,404	1,984,404
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.02	Observatorio de MiPyme implementado	Numero de observatorios implementados	P	1,984,404	1,984,404
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.03	Personas capacitadas en politicas y desarrollo de Mipymes	Numero de actores capacitados	P	1,984,404	1,984,404
			P (a)	-	-
			A	-	-

Total Cost				
	Total Cost		P	13,890,828
			P (a)	0
			A	0

No information available for this section



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories