


# PMR Public Report

Operation Number	UR-L1172	Chief of Operations Validation Date	04/26/22						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/02/22						
Last Update	04/25/22	Country Representative Validation Date	05/03/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Emergency Support for Vulnerable Populations Affected by Coronavirus	Loan Number	5105/OC-UR						
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION						
Team Leader	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)						
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1172	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000	125,000,000	123,920,000	99.14%	1,080,000
Aggregated	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000	125,000,000	123,920,000	99.14%	1,080,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Hogares protegidos de caer por debajo de la línea de pobreza	Puntos porcentuales	0	2020	2021	P	1
						A	-
Details							

Means of Verification: Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2021 (disponible en 2022), MIDES y BID

Observations: Metodología de cálculo: Diferencia entre: (A) el porcentaje estimado de hogares por debajo de la línea de pobreza en caso de no haberse implementado las transferencias extraordinarias de AFAM-PE y la Canasta de Emergencia al final del periodo de análisis; y (B) el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza al final del periodo de análisis

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.1	Retención de empleo formal en el sector privado			Puntos prcentuales	0	2020	2021	P	2
								A	-
Details									

Means of Verification: Registros administrativos del BPS, BPS y BID

Observations: Metodología de cálculo: Diferencia entre: (A) el porcentaje de vínculos laborales formales cubiertos por el Seguro de Desempleo en sus modalidades suspensión y reducción en 2020; y (B) el porcentaje de vínculos laborales formales cubiertos por el Seguro de Desempleo en las mismas modalidades que no se mantienen 6 meses después de finalizar la cobertura del seguro.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Apoyar niveles mínimos de ingreso y de empleo de personas afectadas por el coronavirus, en el periodo inmediato y durante la recuperación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023
1.0	Hogares en los dos primeros quintiles de ingresos que reciben transferencias de ingresos extraordinarias.	%	0	2020	P	-	90	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: ECH 2021 (disponible en 2022), MIDES y BID

Observations: Promedio del número de hogares que reciben transferencias extraordinarias de AFAM-PE en los dos primeros quintiles de ingresos entre marzo y julio de 2021

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023
1.1	Hogares en los dos primeros quintiles de ingresos con jefatura de hogar femenina que reciben transferencias de ingresos extraordinarias.	%	0	2020	P	-	90	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: ECH 2021 (disponible en 2022), MIDES y BID

Observations: Promedio del número de hogares con jefatura de hogar femenina que reciben transferencias extraordinarias de AFAM-PE en los dos primeros quintiles de ingreso entre marzo y julio de 2021

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023
1.2	Personas sin empleo formal y sin titularidad de programas preexistentes de asistencia social que reciben transferencias extraordinarias.	%	0	2020	P	-	30	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: ECH 2021 (disponible en 2022) y registros administrativos, MIDES y BID

Observations: Denominador: promedio mensual de personas elegibles para recibir la Canasta de Emergencia entre abril y agosto de 2021, estimado a partir de la ECH 2021. Numerador: promedio mensual de personas que reciben la Canasta de Emergencia entre abril y agosto de 2021, según los registros administrativos del MIDES

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023
1.3	Mujeres de sin empleo formal y sin titularidad de programas preexistentes de asistencia social que reciben transferencias extraordinarias	%	0	2020	P	-	30	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: ECH 2021 (disponible en 2022) y registros administrativos, MIDES y BID

Observations: Denominador: promedio mensual de mujeres elegibles para recibir la Canasta de Emergencia entre abril y agosto de 2021, estimado a partir de la ECH 2021. Numerador: promedio mensual de mujeres que reciben la Canasta de Emergencia entre abril y agosto de 2021, según los registros administrativos del MIDES

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

EOP 2023
90
-

EOP 2023
90
-

EOP 2023
30
-

EOP 2023
30
-

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2020		2021	2022	2023
1.4	Empleos formales en el sector privado protegidos de perderse.	%	0	2020	P	3	-	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros administrativos, BPS y BID

Observations: Metodología de cálculo: Diferencia entre: (A) el porcentaje de vínculos laborales formales cubiertos por el Seguro de Desempleo en sus modalidades suspensión y reducción en 2020; y (B) el porcentaje de vínculos laborales formales cubiertos por el Seguro de Desempleo en las mismas modalidades que no se mantienen al finalizar la cobertura del seguro

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Titulares de AFAM-PE que recibieron transferencias extraordinarias en el marco del proyecto	# of beneficiaries	P	107,655	107,655	32,830,000	32,830,000
			P (a)	107,655	107,655	32,830,000	32,830,000
			A	107,655	107,655	32,830,000	32,830,000
1.02	Ventanilla Única Digital para la identificación, seguimiento y recertificación a programas de transferencias de ingreso en funcionamiento.	Sistema	P	-	1	-	1,000,000
			P (a)	-	1	-	1,000,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. Protección para población vulnerable no incluida en los padrones de programas de transferencias existentes y que trabaja en el sector informal

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Beneficiarios de Canasta de Emergencia (TuApp) en el marco del proyecto	# of beneficiaries	P	227,369	227,369	44,490,000	44,490,000
			P (a)	227,369	227,369	44,490,000	44,490,000
			A	227,369	227,369	44,490,000	44,490,000

Component Nbr. 3 Componente 3. Protección para población vulnerable que trabaja en el sector formal

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Beneficiarios de Seguro de Desempleo en las modalidades flexible y parcial en el marco del proyecto	# of beneficiaries	P	-	25,566	-	46,600,000
			P (a)	-	25,566	-	46,600,000
			A	-	25,566	-	46,600,000

Other Cost				
	Auditoría y evaluación del proyecto	P	0	80,000
		P (a)	0	80,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	77,320,000	125,000,000
		P (a)	77,320,000	125,000,000
		A	77,320,000	123,920,000

EOP 2023
3
-

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions