

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1187	Chief of Operations Validation Date	04/22/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22
Last Update	04/21/22	Country Representative Validation Date	04/29/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Civic Coexistence and Neighborhood Improvement Program	Loan Number	4518/BL-HO, 4518/BL-HO-1, 4518/BL-HO-2, 4518/BL-HO-3
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT
Team Leader	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	06/29/20
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las Agencias Ejecutoras (AEs) continúan con el cumplimiento de los distintos requerimientos de salvaguardias de los componentes del Programa. Se han elaborado las evaluaciones socioambientales junto con sus planes de gestión y realizado las consultas necesarias. Las AEs muestran su disposición y flexibilidad para el cumplimiento de las Políticas del Banco y están implementando bien los planes.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1187	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	47,685,000	79.48%	12,315,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	47,685,000	79.48%	12,315,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 0: IMPACTO ESPERADO: la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
0.0	Indicador 1. Viviendas con 3 Necesidades Básicas Insatisfechas por clasificación de pobreza (NBI) en áreas urbanas de Honduras	Porcentaje	3.08	2018	2020	P	2.63
						A	2.63
Details							
Means of Verification: Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE)							
Observations: Total de hogares urbanos en Honduras en 2016: 666.627, total de hogares con 3 o más NBI 20.525							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
0.1	Homicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	59.05	2016	2020	P	45
						A	45
Details							
Means of Verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)							
Observations:							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
0.2	Femicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	7.11	2015	2020	P	6
						A	6
Details							
Means of Verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)							
Observations: Tasa estimada de acuerdo a las cifras del Observatorio de muertes violentas de mujeres y femicidios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De los 478 homicidios de mujeres reportados, 312 (63.3%) son catalogados como femicidios, 111 (23.2%) como homicidios y 55 (11.5%) como muertes violentas sin determinar							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
0.3	Victimización personal reportada en Honduras	Porcentaje	16	2017	2020	P	15
						A	15
Details							
Means of Verification: Encuesta de Percepción y Victimización							
Observations:							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.4	Confianza de la ciudadanía hondureña en la Policía (mucha o algo)			Porcentaje	36.8	2015	2020	P	45
								A	45
Details									

Means of Verification: Encuesta Latinobarómetro

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.5	Número de muertes provocada por COVID-19			# of beneficiaries	8370	2020	2021	P	10,500
								A	-
Details									

Means of Verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)				
		Male				P	6,615		
						A	-		
		Female				P	3,885		
						A	-		
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023		
0.6	Casos de COVI-19 confirmados			# of beneficiaries	9300	2020	2021	P	390,000
								A	-
Details									

Means of Verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)			
		Male				P	191,100	
						A	-	
		Female				P	198,900	
						A	-	

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: RESULTADO #1: Mejorar el acceso a los servicios básicos en barrios vulnerables intervenidos y disminuir delitos violentos como robos y delitos sexuales.												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos	Porcentaje	35	2017	P	-	-	-	-	54	92	92
					A	-	-	-	-	-	-	92
Details												
Means of Verification: Informe de supervisión de obras												
Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year <td></td> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>EOP 2023</th>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	Porcentaje	2	2017	P	-	-	-	-	54	92	92
					A	-	-	-	-	-	-	92
Details												
Means of Verification: Informe de supervisión de obras												
Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year <td></td> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>EOP 2023</th>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	Porcentaje	63	2017	P	-	-	-	-	-	92	92
					A	-	-	-	-	-	-	92
Details												
Means of Verification: Informe de supervisión de obras												
Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year <td></td> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>EOP 2023</th>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos.	Porcentaje	0	2017	P	-	-	-	-	50	100	100
					A	-	-	-	-	-	-	100
Details												
Means of Verification: Informe de supervisión de obras												
Observations: En MDC existen 2.000 kilómetros de vías. El programa planea pavimentar 24 kilómetros incluyendo, gradas, rampas y calles vehiculares												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

0.4	Indicator			Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos (basura), en los barrios intervenidos.	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
					Porcentaje	75	2017	P	-	-	-	-	85	95	95
								A	-	-	-	-	-	-	95
Details															
Means of Verification: Informe de cierre de PCR.															
Observations:															
Evaluation Methodology: -															
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator											
IndicatorUnit of MeasureBaselineBaseline Year201820192020202120222023EOP 2023															
0.5	Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los últimos 12 meses			Porcentaje	56	2017	P	-	-	-	-	50	45	45	
							A	-	-	-	-	-	-	45	
Details															
Means of Verification: EMUV															
Observations:															
Evaluation Methodology: -															
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator											
IndicatorUnit of MeasureBaselineBaseline Year201820192020202120222023EOP 2023															
0.6	Prevalencia de Robos en los barrios intervenidos para personas de 18 años y mayores			Porcentaje	28	2017	P	-	-	-	-	25	20	20	
							A	-	-	-	-	-	-	20	
Details															
Means of Verification: EMUV															
Observations:															
Evaluation Methodology: -															
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator											
IndicatorUnit of MeasureBaselineBaseline Year201820192020202120222023EOP 2023															
0.7	Prevalencia de delitos sexuales por cada 1,000 mujeres en los barrios intervenidos			Tasa	3.8	2016	P	-	-	-	3.4	3	3	3	
							A	-	-	-	-	-	-	3	
Details															
Means of Verification: SEPOL y Observatorios															
Observations: 14 delitos sexuales y 3.600 mujeres y niñas residentes															
Evaluation Methodology: -															
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator											
Specific Development Objectives Nbr. 1: RESULTADO ESPERADO 2: Reducción de homicidios y VIF en los municipios beneficiados															
Observation:															
IndicatorUnit of MeasureBaselineBaseline Year201820192020202120222023EOP 2023															
1.0	Prevalencia de VIF en las áreas intervenidas			Porcentaje	5.43	2017	P	-	-	-	-	-	5	5	
							A	-	-	-	-	-	-	5	
Details															

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.1	Casos de homicidio con autor identificado por la policía, sobre el total de homicidios investigados por la PN en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	34	2017	P	-	35	37	38	40	42	42
					A	-	-	-	-	-	-	42

Means of Verification: Policía Nacional (Dirección de Investigación)

Evaluation Methodology: -

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.2	Casos de homicidio aceptados por el MP, sobre el total de casos remitidos por la PN al MP en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	16	2017	P	-	20	24	28	32	36	36
					A	-	-	-	-	-	-	36

Means of Verification: Informe de DPI

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.0	Porcentaje de actividades en consonancia con las directrices de la OMS/OPS iniciadas como parte del plan para la contención y respuesta a casos de Coronavirus en Honduras iniciada	Porcentaje	20	2020	P	-	-	-	80	-	-	80
					A	-	-	-	80	-	-	80

Means of Verification: Plan para la contención y respuesta para el COVID-19 publicado

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.2	Porcentaje de Laboratorios publicos con capacidad de diagnostico de COVID-19 implementados	Porcentaje	35	2020	P	-	-	-	65	-	-	65
					A	-	-	-	100	-	-	100

Means of Verification: Informe de Laboratorio Nacional de Virologia

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

4.3	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023											
	Porcentaje de boletines epidemiologicos con datos COVID-19 publicados durante el total de las semanas epidemiologicas			Porcentaje	100	2020	P	-	-	-	100	-	-	100										
A															-	-	-	100	-	-	100			
Details																								
Means of Verification: Informe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la SESAL																								
Observations:																								
Evaluation Methodology: -																								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																				
Indicator															Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.4	Porcentaje de establecimientos de primer nivel de atencion de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmados que cuentan con capacidad de triage			Porcentaje	0	2020	P	-	-	-	100	100	-	100										
							A	-	-	-	100	-	-	80										
Details																								
Means of Verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)																								
Observations:																								
Evaluation Methodology: -																								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																				
Indicator															Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.5	Porcentaje de establecimiento de atencion de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmado que cuenten con capacidad de aislamiento			Porcentaje	0	2020	P	-	-	-	100	100	-	100										
							A	-	-	-	100	-	-	80										
Details																								
Means of Verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)																								
Observations:																								
Evaluation Methodology: -																								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																				
Indicator															Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.6	Porcentaje de casos confirmados de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo del país.			Porcentaje	0	2020	P	-	-	-	60	-	-	60										
							A	-	-	-	100	-	-	100										
Details																								
Means of Verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)																								
Observations:																								
Evaluation Methodology: -																								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente #1: Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y pavimentación), completados y siendo utilizados	Proyectos	P	-	9	2,655,713	9,471,257
			P (a)	-	9	2,655,713	10,474,000
			A	4	4	3,658,456	8,137,139
1.02	Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados	Número de asistencias	P	2,000	9,600	555,617	2,745,366
			P (a)	1,260	9,600	555,617	2,604,919
			A	230	4,652	415,170	1,807,225
1.03	Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo	# of women	P	150	700	68,000	68,000
			P (a)	250	350	68,000	140,081
			A	241	299	140,081	140,081

Component Nbr. 2 Componente #2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Servicios de atención integral para VIF en las DPI intervenidas, en funcionamiento de acuerdo con el protocolo de servicios	Número de servicios	P	-	2	20,000	20,000
			P (a)	-	2	20,000	3,530
			A	-	-	3,530	3,530
2.02	Estaciones policiales construidas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones	P	-	6	17,150,907	21,879,377.86
			P (a)	-	4	17,150,907	20,988,621.23
			A	-	-	6,338,500	7,752,692
2.03	Estaciones policiales existentes con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones policiales	P	-	16	103,850	103,850
			P (a)	-	16	103,850	10,000
			A	-	-	-	-
2.04	Protocolo de actuación de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	protocolos	P	-	1	20,000	20,000
			P (a)	-	1	20,000	-
			A	-	1	-	-
2.05	Curso de capacitación para la implementación del protocolo de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	cursos	P	-	1	10,000	10,000
			P (a)	1	2	10,000	3,529.71
			A	1	2	3,529.71	3,529.71
2.06	Documento de cartera de servicios policiales elaborado	Documento	P	-	1	60,000	60,000
			P (a)	-	1	60,000	149,000
			A	-	1	74,100	74,100
2.07	Unidades Móviles de servicios policiales, operando	Número de unidades	P	-	1	-	165,980
			P (a)	-	5	-	165,980
			A	-	5	-	165,980
2.08	Cursos impartidos por la policía a jóvenes y familias en temas de violencias, denuncias y derechos humanos	Personas	P	-	450	229,327.64	766,189.64
			P (a)	-	450	229,327.64	719,979
			A	-	450	183,117	690,923
2.09	Equipo multidisciplinario contratado para la mejora del análisis de datos en la subsecretaría de asuntos interinstitucional	Equipo	P	-	1	66,400	145,375
			P (a)	-	1	66,400	132,551
			A	-	-	53,576	132,551
2.10	Gobiernos municipales capacitados para análisis de datos y elaboración de planes locales	Subnational governments (#)	P	10	30	191,863.65	280,325.65
			P (a)	10	35	191,863.65	174,288
			A	15	15	85,826	174,288
2.11	Estrategia de comunicación fortalecida.	Consultoria	P	-	1	50,000	104,366
			P (a)	-	2	50,000	54,366
			A	-	1	-	29,000
2.12	Estaciones policiales remodeladas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	numero de estaciones policiales	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	13,786	93,867
			A	1	1	13,786	93,867

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Sistema de Formación y Profesionalización Policial articulado y funcionado	Documento	P	-	1	535,130	2,505,013.08
			P (a)	-	1	535,130	2,495,885.08
			A	-	-	526,002	1,950,605.08
3.02	Academia Nacional de Policía diseñada.	Government agencies (#)	P	-	1	-	881,190
			P (a)	-	1	-	881,190
			A	-	1	-	881,190
3.03	Programa de capacitación y especialización continua en IC, diseñado y efectuado	Programa	P	-	1	293,735	1,187,178
			P (a)	-	1	293,735	1,121,030
			A	-	-	227,587	1,121,030

Component Nbr. 4 Componente # 4 Mejoramiento a la capacidad de provision de servicios de salud

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
4.01	Plan para la contención y respuesta del COVID-19 en Honduras fortalecido	Plan	P	1	1	79,407.94	95,542.01
			P (a)	1	1	79,407.94	75,313.33
			A	1	1	59,179.26	75,313.33
4.02	Estrategia para el uso de soluciones digitales en el marco del Plan Nacional de Respuesta al COVID-19 implementado	Estrategia	P	1	1	54,000	87,093.96
			P (a)	1	1	54,000	54,000
			A	-	-	20,906.04	20,906.04
4.03	Sala situacional para la coordinación y conducción del Plan de Contención y Respuesta del COVID-19	Sala	P	1	1	30,000	30,000
			P (a)	1	1	30,000	30,000
			A	1	1	30,000	30,000
4.04	Sistema de Información Integrado de Salud (SIIS) Fortalecido	Sistema	P	4	4	90,000	131,386.17
			P (a)	4	6	90,000	90,000
			A	2	2	48,613.83	48,613.83
4.05	Número de equipos de respuesta rápida para la búsqueda activa y detección de casos que operan en el terreno	Equipos	P	20	20	641,280.6	2,071,000
			P (a)	20	20	641,280.6	2,071,000
			A	20	20	641,280.6	2,071,000
4.06	Número de laboratorios que recibieron equipo e insumos para la realización de diagnósticos	Laboratorios	P	3	3	1,432,200	1,434,474.3
			P (a)	3	3	1,432,200	1,432,200
			A	3	3	1,429,925.7	1,429,925.7
4.07	Aplicativos informáticos para fortalecer el Sistema de Información Integral de Salud (SIIS)	aplicativo	P	1	1	18,000	36,000
			P (a)	1	1	18,000	18,000
			A	1	1	-	-
4.08	Plan de comunicación para el cambio de comportamiento social y de comunicación de riesgos ejecutado	Plan	P	1	1	243,800	246,891.4
			P (a)	1	1	243,800	254,169.48
			A	1	1	251,078.08	251,078.08
4.09	Plan de capacitación para la aplicación de protocolos y atención de victimas de violencia contra la mujer en el contexto de la emergencia incluyendo violencia doméstica y sexual elaborado	Plan	P	1	1	20,000	28,400
			P (a)	1	1	20,000	8,400
			A	-	-	-	-
4.10	Número de establecimientos disponibles para brindar cuidados a los pacientes con COVI-19 financiados a través de los convenios de gestión de primer nivel de atención	Establecimientos	P	15	15	2,981,081.63	7,039,999.99
			P (a)	15	15	2,981,081.63	8,395,949.94
			A	15	15	4,337,031.58	8,395,949.94
4.11	Número de unidades de salud equipados para la atención de pacientes COVID-19	Unidades de Salud	P	2	2	503,000	503,000
			P (a)	2	2	503,000	503,000
			A	2	2	503,000	503,000
4.12	Numero de regiones de salud que usan telemedicina para el seguimiento y cuidado de pacientes	regiones de salud	P	3	3	203,000	311,285.28
			P (a)	3	5	203,000	203,000
			A	2	2	94,714.72	94,714.72
4.13	Unidades de salud habilitados con insumos y equipos para el manejo de desechos asociados que estan tratando el COVID-19	Unidades de Salud	P	4	4	1,960,000	2,564,049.42
			P (a)	4	4	1,960,000	604,049.42
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administracion IDECOAS/FHIS	P	450,210	1,581,303.47
		P (a)	450,210	1,781,000

	Administracion IDECOAS/FHIS	A	379,118	1,018,279
	Administracion SEDS	P	803,763.79	2,186,647.77
		P (a)	803,763.79	3,006,182.98
		A	413,954	1,222,504.98
	Gastos Unidad Ejecutora GESALUD	P	302,012.1	354,902.08
		P (a)	302,012.1	380,673.67
		A	255,207.75	308,097.73
	Evaluacion Operativa RISP-HO	P	40,000	40,000
		P (a)	40,000	40,000
		A	0	0
	Contratacion Agencia Compras PNUD	P	147,105.16	759,275.92
		P (a)	147,105.16	759,275.92
		A	147,105.16	759,275.92
	Auditoria Aseguramiento Razonable a los fondos entregados a gestores descentralizados para la atencion de la Pandemia del COVID-19	P	40,280	40,280
		P (a)	40,280	50,131.73
		A	30,131.73	30,131.73
	Auditoria del Programa RISP-HO	P	45,000	45,000
		P (a)	45,000	30,836.51
		A	15,406.99	15,406.99
Total Cost				
	Total Cost	P	32,094,684.51	60,000,000
		P (a)	32,108,470.51	60,000,000
		A	20,379,914.15	39,431,928.78

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Political Environment
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Environmental and Social Safeguards		
	Response Actions				
	6.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Inactive		Legal Environment		
	Response Actions				
	8.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	8.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Sustainability
	Response Actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Natural Environment
	Response Actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Sustainability
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	20.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	22.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
23	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	23.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
26	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	26.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Active		Human Resources
	Response Actions		
	30.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
31	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	31.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Legal aspects and public processes
Project Design
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions