

PMR Public Report


Operation Number	CO-L1248	Chief of Operations Validation Date	4/26/2022
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	4/27/2022
Last Update	11/01/21	Country Representative Validation Date	4/27/2022
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to enhance sustainability and inclusiveness in the colombian health care system.	Loan Number	5172/GR-CO
		Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH FINANCING
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Team Leader	CARDONA RIVADENEIRA, JAIME EDUARDO	Country	Colombia
Operation Type	Grant Financing Product	Convergence related Operation(s)	CO-J0011
Lending Instrument	Investment Loan		
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1248	150,000,000	150,000,000	0	2,210,900	152,210,900	150,000,000	85,000,000	56.67%	65,000,000
CO-J0011	9,625,000	9,625,000	0	0	9,625,000	9,625,000	2,820,819	29.31%	64,804,181
Aggregated	159,625,000	159,625,000	0	2,210,900	161,835,900	159,625,000	87,820,819	85.98%	129,804,181

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Number 1:

Mejorar la sostenibilidad del SGSSS con el fin de preservar los logros obtenidos en materia de cobertura, equidad y protección financiera, así como mejorar la salud de la población

Observation:

	Indicator	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Target
1.1	Patrimonio adecuado de EPS deficitarias	Billones de pesos	(7.30)	2017	P	-5.0	0.0					-5.0
					A	-5.7						-5.7

Details

Means of verification: Informe de seguimiento indicadores financieros de permanencia para EPS de la Superintendencia Nacional de Salud

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

	Indicator	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Target
1.2	Cobertura de afiliación al SGSSS	%	95.07	2019	P	0.0	96					96.00
					A	0.0						0

Details

Means of verification: Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del MSPS.

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

	Indicator	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Target
1.3	Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas en población entre 30 y hasta 70 años (por cada 100.000 personas entre 30 y 70 años)	Muertes por cada 100.000 habitantes	230.57	2016	P	0.0	227.50					227.50
					A	226.99						226.99

Details

Means of verification: Estadísticas vitales del DANE y Defunciones del MSPS

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Number 1: Mejorar la gestión en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC

Observation:

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	Year 5	Year 6	EOP 2024
1.1	Ahorro por valores máximos de recobro o techos presupuestales en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo	Miles de millones de COP	0	2018	P	250	0.0	0.0				250
					A	422.3	0.0	0.0			422.3	

Details

Means of verification: Base de datos de recobros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), posterior a la estandarización realizada por la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud del MSPS.

Observation: Indicador vinculado a desembolsos

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

1.2	Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiadas con la UPC del régimen contributivo prestados a 25 de mayo de 2019 saneados	%	0	2018	P	100	0.0	0.0			100
					A	100	0.0	0.0			100

Details

Means of verification: Informe de ejecución del acuerdo de punto final por parte de la Dirección de Financiamiento Sectorial del MSPS.

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

1.3	Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas	%	0	2018	P	60	0.0	0.0			60
					A	84	0.0	0.0			84.0

Details

Means of verification: Informe de ejecución del acuerdo de punto final por parte de la Dirección de Financiamiento Sectorial del MSPS.

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

Outcome Number 2: Mejorar la eficiencia y cobertura del SGSSS

Observation:

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	Year 5	Year 6	EOP 2024
2.1	Número de departamentos/distritos a los cuales se les hace seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE a través del sistema de información del MSPS	# de departamentos/distrito	0	2019	P	10	0.0	0.0				10
					A	33	0.0	0.0			33	

Details

Means of verification: Informe de verificación de indicador de desembolso del DNP que incluya: Reporte de actividades programáticas trimestral del MSPS y acta de seguimiento trimestral por cada entidad territorial.

Observación: Indicador vinculado a desembolsos. El Sistema de información utilizará los registros de prestaciones individuales RIPS para realizar seguimiento individual de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

2.2	Número de entidades usuarias de la herramienta de seguimiento nominal	# de entidades (EPS e IPS)	0	2019	P	30	0.0	0.0			30
					A	37	0.0	0.0			37

Details

Means of verification: Informe de implementación de la herramienta nominal del MSPS.

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

2.3	Proporcion de personas de treinta anos o mas en cada territorio priorizado para el Componente 2 con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico	% en cada territorio	1.67	2018	P	5	10	40			40
					A	11.25	0.0	0.0			11.25
Details											
Means of verification: Informe de implementación de la herramienta nominal del MSPS.											
Observation: El informe de implementación de la herramienta nominal viene desagregado por territorio y deja ver el avance de cada uno por separado. La matriz refleja el resultado agregado de los territorios a los que se les hace seguimiento de la ruta en el sistema nominal											
Pro-Gender: No					Pro-Ethnicity: No						

Pro-Gender: No	Pro-Ethnicity: No
----------------	-------------------

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned

Categories

No information

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
1	Active	Systems	
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		Mitigate	Active
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
2	Active	Governance Framework	
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		Mitigate	Active
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
3	Active	Governance Framework	
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		Mitigate	Active
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
4	Active	Economic and Financial Environment	
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		Mitigate	Active
Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
5	Active	Social Environment	
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		Mitigate	Active