

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1546	Chief of Operations Validation Date	11/11/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	11/11/22						
Last Update	11/11/22	Country Representative Validation Date	11/11/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Integrated Violence Prevention and Reduction Program (PREVIO) of the State of Ceará	Loan Number	5237/OC-BR						
Executing Agency	SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS , VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO CEARÁ	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY						
Team Leader	PANTOJA VERA, RODRIGO ANDRES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)						
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	ESTADO DE CEARA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	Projeto cumpriu todas os requisitos socioambientais da etapa de preparação e aguarda assinatura do contrato de empréstimo no país para iniciar sua execução.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1546	104,312,000	52,156,000	13,039,000	0	65,195,000	52,156,000	-	0.00%	52,156,000
Aggregated	104,312,000	52,156,000	13,039,000	0	65,195,000	52,156,000	-	0.00%	52,156,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir para a redução do nível de delitos com violência no estado do Ceará

Observation: Se hicieron los cambios en el Taller de Arranque basados en los siguientes documentos: EZSHARE-1351432919-10; EZSHARE-1351432919-11.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.0	Taxa anual de homicídios de adolescentes e jovens nas dez cidades prioritizadas (levantamento anual)	Taxa p/ 100 mil habitantes com idade de 12 a 29 anos	91.5	2021	2026	P	73.2
						A	-
Details							
Means of Verification: Sistema SUPESP							

Observations: Homicidios con víctimas entre 12 y 29 años en las siguientes ciudades: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Crato, Itapipoca, Maranguape, Iguatu e Quixadá. Estas son las 10 ciudades con mayor población en el Estado, y están entre las 30 ciudades con mayor número de víctimas fatales de delitos con violencia y entre las 20 ciudades con mayor número de víctimas no fatales de delitos con violencia. En Taller de Arranque, se realizaron dos ajustes: i) El valor de LB estaba calculado como el promedio anual entre 2015-2020, y fue actualizado por el valor promedio de 2015-2021. El cambio responde a la necesidad de ampliar la serie de datos 2015-2020, por la alta volatilidad que presenta el indicador. ii) La meta original era un 20% de reducción del incremento proyectado como escenario contrafactual (sin programa). La meta corregida consiste en una reducción del 20% en la tasa media de homicidios para el período 2022-2026, respecto de la línea base 91.5 (promedio 2015-2021). Esta meta de reducción proporcional de 20% es consistente con el diseño de meta original.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.1	Taxa anual de crimes violentos letais intencionais com vítimas adultas de Fortaleza			Taxa p/ 100 mil habitantes com mais de 18 anos de idade	58.9	2021	2026	P	51.8
								A	-
Details									

Observations: Los Crímenes Violentos Letales Intencionales (CVLI) incluyen: homicidios con dolo, robos seguidos por muerte y lesiones corporales seguidas por muerte. En el Taller de Arranque, se realizaron dos ajustes al indicador: i) Se ajustó la LB al valor promedio anual 2015-2021, incluyendo el último dato puntual de la serie, para dar cuenta de la volatilidad del indicador. ii) Se ajustó la meta, manteniendo la expectativa de reducción del 12% prevista durante la formulación del programa.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.2	Porcentagem anual de jovens reincidentes no sistema socioeducativo do Ceará			Taxa p/ 100 mil habitantes com mais de 18 anos de idade	29.4	2021	2026	P	24.1
								A	-
Details									

Observations: Se consideran reincidentes los jóvenes egresados el sistema socioeducativo cerrado en un período anual (por ejemplo, año 2015) que vuelven al sistema por otro delito en los 24 meses posteriores a su fecha de egreso en el año de referencia. Para la línea de base se consideró el porcentaje de la cohorte de adolescentes en medidas socioeducativas que egresaron en 2017 y que volvieron al sistema socioeducativo en 2018-2019. Se definió una meta conservadora en la reducción relativa de la reincidencia de 18% . El porcentaje anual de jóvenes reincidentes en el año T se calcula tomando como denominador la cohorte de todos los jóvenes que, estando en SEAS por sentencia judicial, egresan de SEAS en el año T por cumplimiento de sentencia o paso al sistema abierto; el numerador corresponde a los casos de la cohorte (denominador) que reingresan al menos una vez a SEAS o al servicio penitenciario para adultos por nueva sentencia condenatoria, dentro de una ventana de 24 meses a contar de la fecha de egreso que incluyó a cada caso en la cohorte. En el taller de arranque de la operación, se actualizó el valor de línea base de 37.5% a 29.4% para utilizar el dato más reciente del año 2021; y se actualizó consecuentemente la meta de 30.8% a 24.1%, conservando el tamaño de efecto esperado (reducción relativa de 18%) que se consignó en el diseño del programa.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
------------	----	---------------	----	---------------	--	--	--

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico 1: Fomentar a qualidade dos serviços de prevenção de violência enfocados em jovens e grupos vulneráveis

Observation: Se hicieron los cambios en el Taller de Arranque basados en los siguientes documentos: EZSHARE-1351432919-10; EZSHARE-1351432919-11.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.0	Porcentagem de jovens de 15 a 19 anos beneficiados pelo programa "Virando o Jogo" que voltam ao sistema educativo até 6 meses depois de completado o programa	% dos jovens de 15 a 19 anos matriculados	36.9	2021	P	-	40.6
					A	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de monitoramento do "Virando o Jogo" (SPS)

Observations: No Seminário de Arranque, foi incorporada a Linha de Base 36,9, a partir de dados de participantes de Virando o Jogo de 2021 (considerando aqueles que se matricularam e iniciaram os cursos no ano letivo 2022). A meta foi estabelecida considerando um incremento relativo de 10% na proporção de beneficiários que se matriculam e permanecem no sistema educativo até 6 meses pós-intervenção. A meta se encontra sobre o extremo superior do tamanho de efeito esperado (3% a 9%) de intervenções para promover a matrícula e continuidade escolar, e prevenir o abandono escolar em contextos de países em desenvolvimento (Petrosino, Morgan, Fronius, Tanner-Smith e Boruch, 2021).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.1	Índice de qualidade de práticas parentais (dimensão: qualidade relação pai e filho)	Índice (0-15 pontos)		2022	P	-	.25
					A	-	-

Details

Means of Verification: SPS

Observations: Utiliza o instrumento Parent and Family Adjustment Scales (PAFAS) para medir, antes e seis meses depois da intervenção. [4:18 PM] Gerardino Gutierrez, Maria Paula Incremento de 0,25 desviaciones estándar con respecto a la linea de base (a ser definida).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.2	Número anual de pessoas que sofreram violência e receberam apoio nos Grupos de Apoio a Vítimas de Violência (GAVV) e Centros de Apoio a Vítimas de Violência (CRAVV), desagregado por grupos vulneráveis	Número de pessoas	1805	2021	P	-	2,220
					A	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de monitoramento do GAVV (SUPESP) y CRAVV (SPS)

Observations: El total de víctimas de grupos vulnerables atendidos por mes por el GAVV es 737, la mayoría (500) de mujeres. La meta es llegar a 901 por mes para todos los grupos a partir de la ampliación del servicio de 6 para 10 municipios. El CRAVV atendió 108 casos de víctimas de violencia en 2019. Las metas se van a desagregar por mujeres, niños, ancianos, etc.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.4	Porcentagem de jovens de 14 a 25 anos que apresentam necessidade de acessar serviços sociais, de educação e saúde, e que são encaminhados pelos "Centros de Referência" de Fortaleza à rede pública ou privada de serviços pertinentes	% de jovens encaminhados sobre total de jovens	0	2020	P	-	80
					A	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de monitoramento dos Centros de Referência (SPS)

Observations: A meta se refere à porcentagem de beneficiários que são encaminhados à rede pública e privada de serviços sociais, de educação e de saúde, sobre o total de beneficiários que apresentam esse tipo de necessidade, de acordo com os registros de entrevistas realizadas pelas equipes técnicas operadoras dos centros. Assim, o denominador da fórmula de cálculo é a quantidade de beneficiários que apresentam necessidade de encaminhamento a serviços sociais, de educação e de saúde.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo específico 2: Aumentar a capacidade de prevenção e investigação policial, principalmente na cidade de Fortaleza

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
2.0	Proporção da força policial dedicada anualmente a atividades preventivas em Fortaleza	%	14	2020	P	-	18
					A	-	-

Details

Means of Verification: SSPDS

Observations: El policiamiento preventivo es calculado como el número de policías que actúan en actividades preventivas como el Grupo de Apoio às Vítima de Violência (GAVV), Grupo de Segurança Comunitária (GSC), Grupo de Segurança Escolar (GSE), Grupo de Prevenção Focada (GPF) o en la Base de Policiamiento Comunitario, sobre el total de policías actuando en el Estado. Se definió una meta conservadora del 30% de aumento.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
2.1	Proporção anual de homicídios com autor identificado em Fortaleza	%	17.9	2021	P	-	20.7
					A	-	-

Details

Means of Verification: SSPDS

Observations: "Se definió una meta conservadora de 15% aplicada a la línea de base . Corresponde a todos los procedimientos, registrados en el Sistema de Información Policial (SIP3W) como Homicidio Doloso, ocurridos en el Municipio de Fortaleza, que tengan autoria identificada, en relación al total de procedimientos de Homicidio Doloso."

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Objetivo específico 3: Melhorar a qualidade dos serviços de reabilitação de Adolescentes Infratores

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
3.0	Porcentagem de jovens no sistema socioeducativo que mudam seu nível de risco de reincidência depois do tratamento, anualmente	% de jovens ativos no sistema socioeducativo	0	2022	P	-	25
					A	-	-

Details

Means of Verification: Sistema SocioEduK

Observations: La medición estándar de riesgo general de reincidencia se realiza mediante prueba LSI-YV o similares. Una prueba de este tipo se desarrollará como producto del programa, y se validarán sus propiedades psicométricas con población local. LSI-YV tiene 5 niveles de riesgo: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
3.1	Porcentagem de jovens do sistema socioeducativo que completam o programa de intervenção cognitivo-comportamental	% dos jovens ativos no sistema socioeducativo	0	2022	P	-	40
					A	-	-

Details

Means of Verification: Sistema SocioEduK

Observations: El indicador se refiere a la proporción de jóvenes que completan el programa de intervención cognitivo-conductual incluido en su plan de atención individual, respecto del total de casos a los que se indica este tipo de intervención en su plan de atención individual. Corresponde a la tasa de adherencia a la intervención cognitivo conductual.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Prevenção da violência juvenil e de gênero

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
1.01	Planos Municipais e Territoriais de Prevenção desenvolvidos e sendo monitorados	Planos	P	-	10	-	1,760,039
			P (a)	-	10	-	1,760,039
			A	-	-	-	-
1.02	Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres elaborado e sendo disseminado	Plano	P	-	1	-	599,930
			P (a)	-	1	-	599,930
			A	-	-	-	-
1.03	Cursos de formação de gestores e funcionários realizados	Cursos de formação	P	-	40	-	654,000
			P (a)	-	40	-	654,000
			A	-	-	-	-
1.04	Escritórios sociais para acompanhamento a egressos implantados	Escritórios	P	-	2	-	280,000
			P (a)	-	2	-	280,000
			A	-	-	-	-
1.05	Intervenções de prevenção comunitária implementadas	Intervenções	P	-	3	-	3,052,896
			P (a)	-	3	-	3,052,896
			A	-	-	-	-
1.06	Equipamentos para prevenção implantados	Equipamentos	P	-	31	-	5,446,591
			P (a)	-	31	-	5,446,591
			A	-	-	-	-
1.07	Iniciativas de empoderamento juvenil financiadas	Iniciativas	P	-	420	-	2,218,000
			P (a)	-	420	-	2,218,000
			A	-	-	-	-
1.08	Territórios priorizados que incorporam programas de prevenção da violência	programas	P	-	14	-	5,003,584
			P (a)	-	14	-	5,003,584
			A	-	-	-	-
1.09	Serviços de atenção a vítimas implementados	Serviços	P	-	18	5,000	3,196,960
			P (a)	-	18	5,000	3,196,960
			A	-	-	-	-
1.10	Territórios priorizados que incorporam ações de prevenção da violência juvenil	Territórios	P	-	12	-	735,143
			P (a)	-	12	-	735,143
			A	-	-	-	-
1.11	Territórios priorizados que implementam o Programa de vinculação com educação e trabalho "Virando o Jogo"	Territórios	P	-	14	-	14,240,000
			P (a)	-	14	-	14,240,000
			A	-	-	-	-
1.12	Territórios priorizados que implementam o Programa Nem 1 Aluno Fora da Escola (NAFE)	Territórios	P	-	14	-	1,114,857
			P (a)	-	14	-	1,114,857
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimento da Capacidade de Prevenção e Investigação Policial

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
2.01	Sistemas de análise criminal aprimorados	Sistemas	P	-	4	-	2,407,800
			P (a)	-	4	-	2,407,800
			A	-	-	-	-
2.02	Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (SUPESP) estruturada para funcionamento	Instituições	P	-	1	64,000	305,000
			P (a)	-	1	64,000	305,000
			A	-	-	-	-
2.03	Dispositivos móveis (bases móveis ou veículos) disponibilizados nos territórios priorizados	dispositivos	P	-	19	-	1,515,000
			P (a)	-	19	-	1,515,000
			A	-	-	-	-
2.04	Unidades de Segurança (UNISEGs) construídas, equipadas e em funcionamento	Unidades de Segurança	P	-	12	-	4,635,000
			P (a)	-	12	-	4,635,000
			A	-	-	-	-
2.05	Data Center equipado para análise de BIGDATA	Data center	P	-	1	-	2,373,000
			P (a)	-	1	-	2,373,000
			A	-	-	-	-
2.06	Laboratórios de perícia com equipamentos atualizados	Laboratórios	P	-	5	600,000	3,230,000
			P (a)	-	5	600,000	3,230,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimento do sistema de medidas socioeducativas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
3.01	Unidades socioeducativas com programa de educação integral e empreendedora para socioeducandos implementado	Unidades socioeducativas	P	-	18	-	623,360
			P (a)	-	18	-	623,360
			A	-	-	-	-
3.02	Programa de educação permanente para socioeducação implementado	Programa	P	-	1	-	294,120
			P (a)	-	1	-	294,120
			A	-	-	-	-
3.03	Unidades socioeducativas com programa de humanização de direitos socioeducativos implementado	Unidades socioeducativas	P	-	18	-	3,950,270
			P (a)	-	18	-	3,950,270
			A	-	-	-	-
3.04	Unidades socioeducativas com programa de formação profissional para adolescentes implementado	Unidades socioeducativas	P	-	18	-	807,530
			P (a)	-	18	-	807,530
			A	-	-	-	-
3.05	Egressos de unidades de internação ou de meio aberto apoiados	jovens	P	-	800	-	2,424,000
			P (a)	-	800	-	2,424,000
			A	-	-	-	-
3.06	Sistema de avaliação de risco de reincidência desenhado e implementado	Sistema	P	-	1	5,000	881,920
			P (a)	-	1	5,000	881,920
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administração do Programa	P	361,735	3,446,000
		P (a)	361,735	3,446,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	1,035,735	65,195,000
		P (a)	1,035,735	65,195,000
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories