

PMR Public Report

Operation Number	GU-L1176	Chief of Operations Validation Date	11/17/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	10/13/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Support to vulnerable populations affected by COVID-19	Loan Number	5107/OC-GU						
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL / FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION						
Team Leader	TEJERINA, LUIS R.	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Guatemala						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
GU-L1176	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: El objetivo general de este programa es contribuir a apoyar niveles mínimos de consumo de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 en Guatemala.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Nivel de ingreso de familias vulnerables (tres quintiles más bajos) respecto a nivel de ingreso de familias no vulnerables (dos quintiles más altos) 12 meses después de inicio de la crisis	%	21	2019	2021	P	21
						A	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Empleo e Ingreso del INE, levantada anualmente.

Observations: Población vulnerable son los tres quintiles más bajos de ingreso, no vulnerable los dos más altos. Se divide el ingreso promedio de los tres quintiles más bajos y se divide entre el ingreso promedio de los dos quintiles cuatro y cinco.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: El objetivo específico es apoyar niveles mínimos de ingreso de las personas afectadas por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia COVID-19, en el periodo inmediato y durante la recuperación, a través del apoyo al Bono Familia.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 0
1.0	Hogares sin acceso a electricidad en condición de vulnerabilidad que son beneficiarios del Bono Familia y reciben transferencias como parte de la estrategia para enfrentar los impactos de COVID 19	%	0	2019	P	10	10
					A	-	-

Details

Means of Verification: Plataforma Tecnológica del Bono Familia

Observations: Numerador: Número de hogares sin acceso a electricidad en condición de vulnerabilidad que son beneficiarios del Bono Familia y reciben transferencias como parte de la estrategia para enfrentar los impactos de COVID 19. Denominador: Número de hogares que son beneficiarios del Bono Familia y reciben transferencias como parte de la estrategia para enfrentar los impactos de COVID 19.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 0
1.2	Hogares beneficiarios del Bono Familia sin acceso a electricidad que pertenecen a pueblos indígenas y reciben transferencias como parte de la estrategia para enfrentar los impactos de COVID 19	%	0	2019	P	70	70
					A	-	-

Details

Means of Verification: Plataforma Tecnológica del Bono Familia; fichas de registro de hogares sin electricidad al Bono Familia

Observations: Numerador: Número de beneficiarios del Bono Familia sin acceso a electricidad que pertenecen a pueblos indígenas y reciben transferencias como parte de la estrategia para enfrentar los impactos de COVID-19 Denominador: Número de hogares sin acceso a electricidad que cumplen con los criterios de elegibilidad y que reciben las transferencias del Bono Familia

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 0
1.3	Hogares con acceso a electricidad que cumplen con los criterios de elegibilidad, son beneficiarios del Bono Familia y reciben transferencias como parte de la estrategia para enfrentar los impactos de COVID-19	%	0	2019	P	85	85
					A	-	-

Details

Means of Verification: Plataforma Tecnológica del Bono Familia

Observations: Numerador: Número de hogares con acceso a electricidad que cumplen con los criterios de elegibilidad, son beneficiarios del Bono Familia y reciben transferencias como parte de la estrategia para enfrentar los impactos de COVID-19 Denominador: Número de hogares (aproximado mediante total de medidores de electricidad) con consumo de 200 kWh de electricidad o menos que reciben facturas indicando pre-elegibilidad al Bono Familia.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente Único: Transferencias monetarias para la protección de poblaciones vulnerables mediante el fondo Bono Familia

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.01	Personas beneficiarias del Bono Familia	# of beneficiaries	P	1,147,500	99,500,000
			P (a)	1,147,500	99,500,000
			A	-	-

Other Cost				
	Auditoria y administración	P	500,000	
		P (a)	500,000	
		A	0	

Total Cost				
	Total Cost	P	100,000,000	
		P (a)	100,000,000	
		A	0	

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Political Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section