

PMR Public Report

Operation Number	GU-L1183	Chief of Operations Validation Date	10/12/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	10/05/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Support Program to Improve the Quality of Social Spending	Loan Number	5479/OC-GU						
Executing Agency	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION						
Team Leader	FREIRE SAMUDIO, CAROLINA ANGELICA	Overall Stage	Approved/Pending prior Legislative Approval						
Operation Type	Loan Operation	Country	Guatemala						
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
GU-L1183	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	-	0.00%	300,000,000
Aggregated	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	-	0.00%	300,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable a través de una mayor calidad del gasto en protección social y en servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Porcentaje de beneficiarios del Bono Social en situación de extrema pobreza	Porcentaje	38.9	2014	2026	P	50
						A	-

Details

Means of Verification: Encovi

Observations: LB es Encovi 2014, se prevé un levantamiento en 2023 o 2024, en ese año se hará la medición. Se desagregará para población indígena.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.3	Razón de mortalidad materna	# Mujeres embarazadas fallecidas/100,000 nacidos vivos	104	2020	2026	P	91
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Mortalidad del MSPAS

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad y la transparencia de los programas de protección social mediante el fortalecimiento de capacidades de gestión, focalización, comunicación y evaluación del MIDES

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.0	Porcentaje de los programas sociales del MIDES alineados a la nueva Política de Desarrollo Social y Población	Porcentaje	0	2021	P	60
					A	-

Details

Means of Verification: Documentos estratégicos de los programas sociales (Matriz de Marco Lógico o Evaluación de Consistencia)

Observations: Se refiere a los principales programas del MIDES por presupuesto ejercido en 2023, la medición será en 2025.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.3	Porcentaje de nuevos beneficiarios de programas sociales del MIDES que cuentan con información socioeconómica a partir de la nueva FECS	Porcentaje	0	2021	P	80
					A	-

Details

Means of Verification: Sistema de información del MIDES

Observations: Se refiere a beneficiarios incorporados a programas del MIDES entre 2022 y 2024 con la ficha vigente. Se desagregará por género y población indígena.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.4	Porcentaje de la inversión del MIDES ejercida por programas que tuvieron una evaluación realizada según los lineamientos de monitoreo y evaluación	Porcentaje	0	2021	P	60
					A	-

Details

Means of Verification: Registro de evaluaciones realizadas y presupuesto ejercido por los programas

Observations: Se tomarán los años 2023 y 2024 como base para el análisis.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.5	Número de programas del MIDES evaluados por la incorporación de criterios de género en su operación	# de Programas	0	2021	P	2
					A	-

Details

Means of Verification: Documentos estratégicos de los programas sociales

Observations: Se tomará el 2024 como base para el análisis.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la calidad de los servicios de salud provistos por el MSPAS a través de la implementación de políticas de atención prenatal y parto, coordinación de urgencias, tecnologías de información de salud y atención intercultural

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.0	Porcentaje del personal que ha recibido capacitaciones en materia de salud intercultural en el marco del Plan de Acción de Salud Intercultural en dos Direcciones de Área de Salud (DAS) priorizadas	Porcentaje	0	2021	P	35
					A	-

Details

Means of Verification: Informe de UASPIG

Observations: Se refiere a personal que presta servicios de salud en las áreas priorizadas (DAS) de Huehuetenango y San Marcos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.3	Porcentaje de embarazos atendidos con estándares de calidad en los municipios priorizados	Porcentaje	0	2020	P	25
					A	-

Details

Means of Verification: Informe PRORISS

Observations: No. Embarazos controlados cumpliendo estándares de calidad/No. Total de embarazos controlados en Huehuetenango y San Marcos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.4	Porcentaje de partos atendidos con estándares de calidad en los municipios priorizados	Porcentaje	0	2020	P	25
					A	-

Details

Means of Verification: Informe PRORISS

Observations: No. Partos institucionales atendidos cumpliendo estándares de calidad/ No. total de partos institucionales. atendidos en Huehuetenango y San Marcos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.5	Porcentaje de consultas de salud registradas en sistemas informáticos en las redes en las que se haya implementado sistemas de historia clínica electrónica	Porcentaje	0	2021	P	20
					A	-

Details

Means of Verification: Informe del SISGA sobre registros de producción por medios digitales y físicos

Observations: No. de consultas con registro electrónico / No. Total de consultas.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Marco Macroeconómico

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0
1.01	Marco económico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de Política Sectorial	Documento	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1

Component Nbr. 2 Mejora de los Programas de Protección Social

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0
2.01	Borrador de la Política de Desarrollo Social y Población previo a revisión del MIDES	Documento	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
2.02	Documento metodológico del Registro Social de Hogares y plan de implementación aprobado por el Ministro del MIDES	Documento	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
2.03	Dictamen del Viceministro de Política, Planificación y Evaluación del MIDES aprobando la nueva FECS para su uso en el ejercicio del RSH	Documento	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	-	-
2.04	Borrador del Plan de Comunicación Social Estratégica del MIDES presentado para revisión del Ministro	Documento	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	-	-
2.05	Lineamientos de Evaluación validados por el Director de Monitoreo y Evaluación, para aprobación del Viceministro de Política, Planificación y Evaluación y posterior aprobación por Acuerdo Ministerial del MIDES	Documento	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
2.06	Acuerdo Ministerial del MIDES aprobando el PETI	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	-	-

Component Nbr. 3 Mejora de los Servicios de Salud

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0
3.01	Acuerdo Ministerial del MSPAS que aprueba la Estrategia de Mejora continua de la Calidad para la Atención Prenatal	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
3.02	Acuerdo Ministerial del MSPAS que aprueba la Estrategia de Mejora continua de la Calidad para la Atención del Parto	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
3.03	Acuerdo Ministerial del MSPAS que aprueba el modelo de organización, gestión, monitoreo y evaluación de atención prenatal y atención del parto	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
3.04	Informe final del estudio de costos y alternativas de financiamiento de la atención prenatal y atención del parto, aprobado por el Ministro del MSPAS	Documento	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	-	-
3.05	Acuerdo Ministerial del MSPAS que aprueba el Sistema de Urgencias Médicas	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	-	-
3.06	Acuerdo Ministerial del MSPAS que aprueba el Plan Nacional de Salud Digital	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
3.07	Acuerdo Ministerial del MSPAS que aprueba el Plan de Acción de Interculturalidad	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	-	-

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination