

PMR Public Report

Operation Number	ME-L1308	Chief of Operations Validation Date	10/14/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	11/16/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Global Credit Program for Safeguarding the Productive Fabric and Economic Recovery	Loan Number	5434/OC-ME						
Executing Agency	NACIONAL FINANCIERA S.N.C. GERENCIA OPERACION ORGANISMOS MULTILAT.	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-FINANCING FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY						
Team Leader	DE OLLOQUI, FERNANDO	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Mexico						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	NACIONAL FINANCIERA S.N.C. GERENCIA OPERACION ORGANISMOS MULTILAT.								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
ME-L1308	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	-	0.00%	200,000,000
Aggregated	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	-	0.00%	200,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Apoyar la sostenibilidad de las MiPyME como principal fuente del empleo en México, frente a la crisis del COVID-19.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.0	Ingreso por ventas en las MiPyME en los sectores apoyados con el programa	Millones de US\$	0.91	2022	2024	P	.91
						A	-

Details

Means of Verification: nformación publicada por la Secretaría de Economía y distribución por tamaño de firma de NAFIN

Observations: El indicador mide los ingresos por ventas esperados de las MiPyME en los sectores apoyados por el programa. Se busca establecer como meta la vuelta a la situación precrisis. Como línea de base se toma la información disponible con desagregación sectorial de la Secretaría de Economía. Los sectores apoyados en el programa son industria, comercio y servicios, y se ha tomado en cuenta el promedio del ingreso anual de las MiPyME de todos los sectores elegibles (84% micro, 10% pequeña y 6% mediana).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.1	Porcentaje de empleo en MiPyME en los sectores apoyados por el programa sobre el empleo MiPyME total en el país	%	70.54	2022	2022	P	70.54
						A	-

Details

Means of Verification: Información publicada por el INEGI

Observations: Atendiendo a la máxima desagregación disponible y la clasificación del INEGI, y para efectos de cálculo, se tomarán los datos de manufacturas, comercio, servicios no financieros y resto de actividades económicas para la determinación del empleo en MiPyME en los sectores apoyados. Se busca establecer como meta la vuelta a la situación precrisis.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Promover la recuperación económica a través del acceso al financiamiento productivo de las MiPyME.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera de crédito productivo de las MiPyME de NAFIN apoyada con el programa frente al IMOR de la cartera de MiPyME del sistema financiero nacional.	%	135	2024	P	-	135
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por NAFIN y la CNBV

Observations: Este indicador está construido como una fracción en la que el numerador es la mora promedio ponderada de los intermediarios financieros con los que NAFIN espera trabajar en el contexto del programa para la colocación de su cartera de financiamiento productivo de la MiPyME, y el denominador es la tasa de mora promedio de la cartera de financiamiento MiPyME del sistema financiero nacional. Para aproximar la mora de la cartera apoyada para la línea de base, la tasa de mora de MiPyME de NAFIN se calcula con un proxy que es el índice de siniestralidad de la cartera garantizada por NAFIN para MiPyME. Durante el programa y para el cálculo de las metas alcanzadas, se buscará la tasa de mora de las carteras de los principales IF apoyados con el programa (Ver Plan de Monitoreo y Evaluación). La tasa de mora de MiPyME del sistema financiero se obtiene a partir del dato del IMOR de PyME para la total banca múltiple, según reporte mensual de la CNBV. Así, el indicador se define como: Indicador 1 =

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	Saldo total de la cartera de NAFIN para financiamiento productivo de las MiPyME.	millones de US\$	6.33	2024	P	-	6.53
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por NAFIN

Observations: Incluye el detalle de movilización de recursos de otras fuentes gracias al apoyo del programa. El crédito productivo financia hasta un 80% de la inversión total. La meta para este indicador parte de esta condición, y ambiciona sobrepasar este mínimo, alcanzando un apalancamiento del 30%, para una inversión total de US\$285,7 millones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.3	Apalancamiento de recursos para el financiamiento productivo de las MiPyME alcanzado gracias al apoyo del programa.	millones de US\$	0	2024	P	-	85.7
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por NAFIN

Observations: Incluye solamente el saldo de crédito en segundo piso, de acuerdo con el balance general consolidado de NAFIN (créditos comerciales, entidades financieras). La línea base corresponde al cierre de junio 2021 (MXN\$126.661), convertida a Dólares al tipo de cambio de MXN\$20 por US\$1.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.3	Emisiones de GEI anuales evitadas con proyectos de eficiencia energética y Generación Distribuida (GD) en la cartera financiada.	tCO2e	0	2024	P	-	6.75
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por NAFIN y cálculos del BID

Observations: El indicador mide las toneladas de GEI evitadas a partir de la aplicación del factor de emisiones de México, multiplicado por la generación efectiva de las instalaciones de sistemas de eficiencia energética y GD en empresas beneficiarias. Debido a los tiempos de instalación, y para cumplir con los plazos para la presentación de resultados según estándares del BID, se consideran solo proyectos financiados hasta el final del primer año de ejecución. Como referencia, se estima que el total de emisiones reducidas con el total de recursos asignados a este fin eventualmente alcance las 39.420 tCO2e.

Evaluation Methodology: -

--	--	--	--	--	--

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024	EOP 2024	
1.4	Participación de MiPyME de mujer en el total de la cartera financiada.			%	0	2024	P	-	10
							A	-	-
Details									

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por NAFIN

Observations: Indicador Pro-Género. Se define como MiPyME de mujer a aquella liderada o de propiedad de mujeres, con más del 50% del paquete accionario en manos de mujeres, o al menos 25% del paquete accionario en manos de mujeres y al menos una mujer en un puesto de decisión. Debido a la falta de disponibilidad de información desagregada por género al momento de aprobación, la línea de base será definida posteriormente como parte de las actividades de la CT ATN/OC-18036-RG. La meta se establece como un crecimiento de al menos un 10% sobre la línea base.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente único: Acceso a financiamiento para las MiPyME en apoyo a la recuperación económica

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Monto otorgado para el financiamiento productivo a MiPyMEpara la recuperación económica.	Millones de US\$	P	40	200	20,000,000	100,000,000
			P (a)	40	200	20,000,000	100,000,000
			A	-	-	-	-

Total Cost					
	Total Cost			P	20,000,000
				P (a)	20,000,000
				A	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories