

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1258	Chief of Operations Validation Date	10/17/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	10/14/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Promote Sustainable Financing in the Peruvian Amazon Region – Opportunity to Leverage Biobusinesses (Biobusiness Program)	Loan Number	5356/OC-PE						
Executing Agency	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO, MINISTERIO DEL AMBIENTE	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-RISK FINANCING						
Team Leader	DEMICHELIS, JOSE FRANCISCO	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility						
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DEL PERU								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se está avanzando satisfactoriamente en el cumplimiento de los requerimientos contractuales antes del primer desembolso dado que el equipo de COFIDE ha procedido a la contratación de una especialista asignada para el diseño y futura implementación del SGAS, según los Términos de Referencia (TOR) acordados con el BID. Por otra parte, el SGAS está previsto finalizarse antes del primer desembolso, previsto a finales de enero del 2022. No se han realizado otras acciones que incidan en el desempeño socioambiental ni avances en lo que respecta a la componente de infraestructura.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1258	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	20,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir al crecimiento económico de la Amazonía Peruana a largo plazo, apoyando el uso sostenible del capital natural

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.0	Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Amazonía Peruana	Porcentaje	2.4	2020	2021	P	2.8
						A	-

Details

Means of Verification: El valor será calculado por el BID con base en los informes periódicos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Observations: La meta corresponde al promedio estimado del crecimiento anual para los años de ejecución del programa (2021-2024), basado en el crecimiento histórico de la región (3,3% anual en promedio en el periodo 2010-2019), y considerando el potencial impacto de una caída acumulada (15% a la baja sobre el promedio) por causa de la crisis del COVID-19.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.2	Porcentaje de hectáreas bajo restauración, conservación y/o manejo responsable en zonas de las empresas y/o proyectos financiados		Porcentaje	0	2020	2021	P	-
							A	-
Details								

Means of Verification: Reporte de resultados del Componente 1. Fondo de acompañamiento técnico y extensionismo para proyectos financiados por el programa de préstamos de bioeconomía de la Cooperación Técnica (CT) PE-T1456, elaborado por el BID.

Observations: Los proyectos con impacto en la restauración, conservación y/o manejo responsable siempre que sea viable su medición en términos de hectáreas, seguirán los lineamientos establecidos en la CT y los criterios de elegibilidad para el financiamiento de acuerdo con el Reglamento Operativo del Programa (ROP). % = Hectáreas de tierra usada en cultivos forestales en terrenos de proyectos intervenidos / Hectáreas totales de tierra de proyectos intervenidos El área total de tierra de un productor puede tener distintos usos y se busca que el porcentaje dedicado a la cobertura forestal no disminuya. Por tanto, se espera que el porcentaje al final del programa se mantenga o aumente respecto de la línea base. La supervisión del reporte para este indicador estará a cargo del BID. COFIDE acompañará en el proceso de revisión de los resultados de los servicios contratados por la CT. Para la verificación de la información sobre el número de hectáreas financiadas a nivel proyecto, en caso aplique, se considera suficiente la presentación de una declaración jurada del beneficiario, no siendo requerida una verificación in situ por parte de COFIDE para cada uno de los proyectos financiados.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la inversión de bionegocios productivos en la región

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.0	Monto total de la cartera de bionegocios financiada o garantizada por COFIDE	millones de US\$	0	2020	P	-	22
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reportes anuales y final de seguimiento elaborados por COFIDE.

Observations: Al final del programa se espera movilizar al menos US\$2 millones adicionales a los recursos del programa en instrumentos de financiamiento (garantía y crédito) a bionegocios. Este valor se calcula a partir de supuestos sobre la asignación de recursos del fondo a instrumentos de garantía y crédito y a la expectativa de que otros financiadores estarán dispuestos a asumir parte del riesgo de financiar estos proyectos como resultado del programa.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.2	Tasa de mora relativa en la cartera de financiamiento a bionegocios frente a la tasa de mora de las microfinancieras de la Amazonía Peruana	Indice	0	2020	P	-	1.6
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reportes anuales y final de seguimiento elaborados por COFIDE.

Observations: La meta se establece en función de una expectativa de calidad de la cartera de bionegocios de 1,6x respecto a la cartera comparable, valor que incorpora el riesgo COVID-19 y el riesgo de microfinancieras como las COOPAC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.3	Apalancamiento de recursos alcanzado en los proyectos financiados por el programa	millones de US\$	0	2020	P	-	4.9
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reportes anuales y final de seguimiento elaborados por COFIDE.

Observations: Se estima movilizar US\$4 millones de financiamiento de otras fuentes en instrumentos de crédito y garantía a través de EF, más US\$0,9 millones de capital propio de los desarrolladores (asumiendo que habrá tres proyectos grandes en la cartera que contribuyen con US\$0,3 millones de equity cada uno).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.4	Participación de la cartera financiada por el programa destinada a proyectos con impacto en la restauración, conservación y/o manejo responsable (incluye agroforestales, agrosilvopastoriles, agricultura, productos forestales no maderables, servicios forestales, etc.)	Porcentaje	0	2020	P	-	70
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de resultados del Componente 2. Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales de COFIDE y el Vehículo de Propósito Especial de la CT PE-T1456, elaborado por el BID, y reporte final de seguimiento del programa, con información del sector de actividad declarada por los beneficiarios finales de los créditos.

Observations: Mide el número de proyectos con impacto en la restauración, conservación y/o manejo responsable, respecto del valor total de la cartera financiada por el programa. Los proyectos con impacto en la restauración, conservación y/o manejo responsable seguirán los lineamientos establecidos en la CT y los criterios de elegibilidad para el financiamiento de acuerdo con el ROP. La supervisión del reporte para este indicador estará a cargo del BID. COFIDE acompañará la revisión de los resultados de los servicios contratados por la CT. Para la verificación de la información sobre el sector en el que se desarrolla cada proyecto financiado y su contribución a la restauración, conservación y/o manejo responsable, se considera suficiente la presentación de una declaración jurada del beneficiario, no siendo requerida una verificación in situ por parte de COFIDE para cada uno de los proyectos financiados.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2027	EOP 2027	
1.5	Instrumentos de cobertura de riesgos o subsidios diseñados y utilizados en el contexto del programa (acumulado)			Número	0	2020	P	-	3
							A	-	-
Details									

Means of Verification: Reportes anuales y reporte final de seguimiento elaborados por COFIDE.

Observations: Contabiliza el número de productos de financiamiento diferenciados que se viabilizan con el IGR según reglas de operación del ROP

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Financiamiento para inversiones en bionegocios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
1.01	Monto otorgado para el financiamiento de bionegocios	Millones de US\$	P	1.9	20	1.9	20
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Monto no reembolsable otorgado bajo instrumentos de cobertura de riesgos o subsidios	Millones de US\$	P	0.2	2	0.2	2
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Total Cost				
	Total Cost	P	2.1	22
		P (a)	0	0
		A	0	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories