


# PMR Public Report

Operation Number	PN-L1107	Chief of Operations Validation Date	11/15/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Customs Logistics Integration Program	Loan Number	4517/OC-PN
Executing Agency	AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS	Sector/Subsector	TRANSPORT-BORDER CROSSINGS AND INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT FOR BORDER CROSSINGS.
Team Leader	CORCUERA-SANTAMARIA, SANDRA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Aunque las obras de la operación no han iniciado, la clasificación de desempeño es Parcialmente Satisfactorio debido a que el proyecto genera el desplazamiento económico de aproximadamente 68 comerciantes (en la edificación a ser construida en Paso Canoas) para las cuales no se ha realizado la línea base, ni se ha elaborado un Plan de Compensación y Restauración de Medios de vida. Por otro lado, si se continua con la intención de comprar el globo de terreno para el Puesto Fronterizo de Guabito, existe un potencial reasentamiento involuntario de aproximadamente 1,000 personas, quienes invadieron el terreno.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PN-L1107	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	5,000,000	6.67%	70,000,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	5,000,000	6.67%	70,000,000



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejora del desempeño del sector logístico de Panamá

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Índice de desempeño logístico	Indicador	3.34	2016	2023	P	3.5
						A	-

Details

Means of Verification: Reporte de Índice de Desempeño Logístico Banco Mundial

Observations: Refleja las percepciones de la logística de un país. El índice varía entre 1 y 5.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.1	Valor del comercio a través de la frontera de Paso Canoas/PIB nacional	%	2.7	2014	2023	P	3
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations: La línea de base fue: US\$1.250 millones/US\$46,21 miles de millones

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorada de la eficiencia operativa de los pasos de frontera de Panamá, a través de la reducción en los costos operativos en los procesos de control y la reducción de tiempos de pasos de personas y mercancías

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Costo total del proceso de importación sanitaria	US\$/trámite	169.34	2015	P	-	115.32
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.1	Costo total del proceso de importación no sanitaria	US\$/trámite	137.24	2015	P	-	106.11
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.2	Costo total del proceso de exportación sanitaria	US\$/trámite	150.17	2015	P	-	60.2
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.3	Costo total del proceso de exportación no sanitaria	US\$/trámite	108.8	2015	P	-	60.18
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría

Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.4	Costo total del proceso de tránsito sanitario entrando			US\$/trámite	39.95	2017	P	-	20.76
							A	-	-
Details									
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría									
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.5	Costo total del proceso de tránsito no sanitario entrando			US\$/trámite	12.88	2015	P	-	12.47
							A	-	-
Details									
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría									
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.6	Costo total del proceso de tránsito sanitario saliendo			US\$/trámite	64.95	2015	P	-	.1
							A	-	-
Details									
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría									
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.7	Costo total del proceso de tránsito no sanitario saliendo			US\$/trámite	28.46	2015	P	-	.1
							A	-	-
Details									
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría									
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.8	Costo total del proceso de vacíos entrando			US\$/trámite	9.93	2015	P	-	9.7
							A	-	-
Details									
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría									
Observations: Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.									
Evaluation Methodology: -									

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

**Means of Verification:** Datos línea de base/metas e informe de consultoría

**Observations:** Costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos, salarios y autorizaciones y combustibles.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023	
0.10	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en importación sanitaria			Horas/UT	10	2015	P	-	1.04
							A	-	-
Details									

**Means of Verification:** Datos línea de base/metas e informe de consultoría

**Observations:** Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023	
0.11	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en importación no sanitaria			Horas/UT	8.1	2015	P	-	.92
							A	-	-
Details									

**Means of Verification:** Datos línea de base/metas e informe de consultoría

**Observations:** Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023		
0.12	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en exportación sanitaria			Horas/UT	14.6	2015	P	-	-
							A	-	-
Details									

**Means of Verification:** Datos línea de base/metas e informe de consultoría

**Observations:** Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.13	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en exportación no sanitaria	Horas/UT	7.9	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.14	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito sanitario entrando	Horas/UT	8.1	2015	P	-	.93
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Consultoría Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.15	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito sanitario saliendo	Horas/UT	13.8	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.16	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito no sanitario entrando	Horas/UT	7.3	2015	P	-	.89
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metasp e informe de consultoría							
Observations: Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.17	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en tránsito no sanitario saliendo	Horas/UT	7.3	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							

**Observations:** Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023		
0.18	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en vacíos entrando			Horas/UT	7.2	2015	P	-	.76
							A	-	-
Details									

**Means of Verification:** Datos línea de base/metast e informe de consultoría

**Observations:** Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.19	Tiempo total promedio de ciclo de paso por la frontera en vacíos saliendo			Horas/UT	4.8	2015	P	-	-
							A	-	-
Details									

**Means of Verification:** Datos línea de base/metast e informe de consultoría

**Observations:** Desde el momento en que la UT se integra a la fila del primer control existente hasta que obtiene el permiso por parte de aduanas para abandonar la zona primaria y continuar hacia su destino. No contempla las 6 horas en la que el paso fronterizo no se encuentra habilitado

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023	
0.20	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de buses internacionales Costa Rica a Panamá			minutos/pasajero	61	2015	P	-	33.5
							A	-	-
Details									

**Means of Verification:** Datos línea de base/metast e informe de consultoría

**Observations:** Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023	
0.21	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de buses internacionales Panamá a Costa Rica			minutos/pasajero	64	2015	P	-	-
							A	-	-
Details									

**Means of Verification:** Datos línea de base/metast e informe de consultoría

**Observations:** Tiempo promedio total para completar trámites migratorios

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.22	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de vehículos particulares Costa Rica a Panamá	minutos/pasajero	29.9	2015	P	-	14.5
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metastext=""/>e informe de consultoría							
Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.23	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de vehículos particulares Panamá a Costa Rica	minutos/pasajero	23.9	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metastext=""/>e informe de consultoría							
Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.24	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de peatones Costa Rica a Panamá	minutos/pasajero	3.8	2015	P	-	2.8
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metastext=""/>e informe de consultoría							
Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.25	Tiempo promedio tránsito de pasajeros de peatones Panamá a Costa Rica	minutos/pasajero	4.1	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metastext=""/>e informe de consultoría							
Observations: Tiempo promedio total para completar trámites migratorios							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.26	Capacidad máxima de procesamiento del puesto fronterizo en importación	UT/día	806	2015	P	-	1,361
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metastext=""/>e informe de consultoría							
Observations: Este nivel se cuantifica mediante simulación de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso							
Evaluation Methodology: -							



Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.27	Capacidad máxima de procesamiento del puesto fronterizo en exportación	UT/día	801	2015	P	-	1,352
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** Datos línea de base/metas e informe de consultoría

**Observations:** Este nivel se cuantifica mediante simulación de procesos y colas, saturando el sistema sin que llegue a colapso

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.28	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de importación sanitaria	KgCO2e/UT	101.3	2015	P	-	10.5
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** Datos línea de base/metas e informe de consultoría

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.29	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de tránsito sanitario entrando	KgCO2e/UT	81.9	2015	P	-	9.4
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** Datos línea de base/metas e informe de consultoría

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	EOP 2023
0.30	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de exportación sanitaria	KgCO2e/UT	147.1	2015	P	-	-
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** Datos línea de base/metas e informe de consultoría

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.31	Emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las unidades de transporte de carga con equipo especial de refrigeración en régimen de tránsito sanitario saliendo	KgCO2e/UT	139.9	2015	P	-	-
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Datos línea de base/metas e informe de consultoría							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.32	Medios de transporte que llegan dentro del plazo de tránsito legal establecido	%	0	2017	P	-	90
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informe del Centro de Control y Monitoreo							
Observations: Plazo tránsito legal establecido en el Decreto de Gabinete 12 del 29/03/2016							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
0.33	Índice de rastreo y trazabilidad de LPI	Índice	2.95	2017	P	-	3
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informe Logistic Performance Index							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorada la eficacia de la gestión aduanera en Panamá, mediante la implementación de sistemas y tecnología que permita intercambiar la información e interoperar los sistemas de las instituciones de control fiscal y parafiscal							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.0	Acuerdos de integración e iniciativas de cooperación regional y subregional apoyadas	# of Integration agreements and cooperation initiatives	0	2015	P	-	5
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informe de cumplimiento de acuerdos apoyados							
Observations: Se elaborará el informe de acuerdo a los datos del Ministerio de Comercio e Industrias y Organización Mundial del Comercio							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.15 Regional integration agreements and cooperation initiatives supported (#) (C)		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.1	Declaraciones Únicas de Tránsito (DUT) de tránsitos de entrada y salida en territorio panameño que se tramitan por medio del Sistema de Gestión Aduanera para el procedimiento de tránsito.	% DUT tramitadas	0	2017	P	-	100
					A	-	-

Details

Means of Verification: Estadísticas de DUCA-T y de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Means of Verification: Estadísticas de gestión aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations: Declaraciones aduaneras procesadas exitosamente por año en Paso Canoas. Se asume tasa de crecimiento igual a la esperada para el valor del comercio por ese puesto fronterizo							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.6	Notas técnicas de exportación tramitadas vía plataforma VUCE	%	0	2017	P	-	25
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.7	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal rojo en régimen de importación	%	7	2015	P	-	10
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations: El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o “no revisión”							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.8	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal amarillo en régimen de importación	%	5	2015	P	-	2
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations: El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o “no revisión”							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.9	Inspección física intrusiva/no intrusiva aplicado a declaraciones en canal rojo en régimen de exportación	%	2	2015	P	-	2
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Estadísticas anuales de gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas							
Observations: El análisis de riesgo asigna las declaraciones a la revisión documental (amarillo), revisión física (rojo) o “no revisión”							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.10	Tiempo trámite de presentación de declaración de mercancías a despacho	Horas/trámite	5	2017	P	-	1
					A	-	-
Details							

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Incrementada la capacidad institucional para atender casos de victimización contra grupos vulnerables en los pasos de frontera

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Casos delictivos o victimización identificados, registrados y atendidos que transitan los pasos de frontera	Número/100,000 personas	0	2015	P	-	20
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales

Observations: Casos que afecten o victimicen a mujeres, grupos indígenas o, menores de edad, tales como proxenetismo, trata de personas, raptos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorada la percepción de la calidad de la infraestructura y los servicios en la cabecera panameña del paso de frontera Paso Canoas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.0	Índice de satisfacción de los usuarios turistas de los pasos de frontera	%	54	2015	P	-	90
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe consultoría. Encuesta de satisfacción

Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes características críticas del servicio y la infraestructura: vías de acceso, infraestructura, tecnología y equipos, calidad del servicio, aspectos socioeconómicos y ambientales, costos, seguridad y evaluación general

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.1	Índice de satisfacción de los usuarios transportistas de los pasos de frontera	%	47	2015	P	-	90
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe consultoría. Encuesta de satisfacción

Observations: Es un promedio ponderado de las siguientes características críticas del servicio y la infraestructura: vías de acceso, infraestructura, tecnología y equipos, calidad del servicio, aspectos socioeconómicos y ambientales, costos, seguridad y evaluación general

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Mejoradas las condiciones urbanísticas de las comunidades fronterizas contribuye al buen funcionamiento y la sostenibilidad de los pasos de frontera

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
4.0	Incremento de inversión municipal promedio anual ejecutada de acuerdo con la regulación contenida en los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial (PPOT) en los pasos de frontera identificados	US\$	4.87	2015	P	-	5.87
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes ejecución proyecto e Informes gestión financiera municipal

Observations: Se tomarán en consideración las inversiones que las Municipalidades de Barú, Bugaba, Renacimiento y Changuinola realicen en materia de infraestructura y servicios públicos, tanto con presupuesto ordinario como con el financiamiento

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Equipamiento

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Paso Canoas construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Paso de Frontera	P	-	1	4,507,500	29,450,000
			P (a)	-	1	4,369,694	33,218,750.76
			A	-	-	1,699,811.09	3,946,811.09
1.02	Río Sereno construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Paso de Frontera	P	-	1	-	1,760,000
			P (a)	-	1	85,378	853,776.03
			A	-	-	-	-
1.03	Guabito construido y/o rehabilitado, equipado y operable	Paso de Frontera	P	1	1	5,975,000	12,275,000
			P (a)	-	1	-	10,860,000
			A	-	-	-	-
1.04	Sistema Radio Frequency Identification Device instalado en rutas fiscales y puntos fronterizos	Sistema	P	-	1	-	778,000
			P (a)	-	1	-	1,497,100
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Procesos de Control Fiscal y Parafiscal Eficientes y Efectivos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Sistemas y procesos para la Gestión Coordinada de Fronteras implementados y funcionando	Unidad	P	-	1	5,840,000	20,600,000
			P (a)	-	1	310,486	18,223,286.88
			A	-	-	-	-
2.02	Catálogos de procesos para Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) desarrollados	Catálogos	P	-	4	-	-
			P (a)	-	4	-	100,000
			A	-	-	-	-
2.03	Interfase de conexión entre plataformas informáticas de Panamá y Costa Rica	Interfase	P	1	1	-	-
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
2.04	Programa de Operador Económico Autorizado (OEA) implementado	Operador	P	-	3	-	-
			P (a)	-	3	-	50,000
			A	-	3	-	-

Component Nbr. 3    Componente 3: Mejoramiento Urbano y Planificación Territorial

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Planes Parciales de Ordenamiento Territorial formulados, aprobados y ejecutados	Plan	P	1	3	3,500,000	4,850,000
			P (a)	2	3	-	3,775,000
			A	-	-	-	-
3.02	Estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los pasos de frontera	estudio	P	-	1	-	50,000
			P (a)	-	1	7,155	17,888.5
			A	-	1	-	-
3.03	Funcionarios públicos capacitados y sensibilizados en temas de género	Funcionario	P	50	150	-	40,000
			P (a)	100	150	-	17,888.5
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4    Gestión y Administración del Programa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Gestión y Administración del Programa	Unidad	P	-	-	950,000	4,035,000
			P (a)	-	1	327,287	840,576.94
			A	-	-	76,504.19	168,908.98

Other Cost				
	Imprevistos	P	250,000	1,162,000
		P (a)	0	5,345,732.39
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	21,022,500	75,000,000
		P (a)	5,100,000	75,000,000
		A	1,776,315.28	4,115,720.07

No information available for this section



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Governance Framework
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Planning
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Human Resources
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Planning
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		EXPLOIT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Planning
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		SHARE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Planning
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	30.1	Management Strategy	Status
		SHARE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
32	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	32.1	Management Strategy	Status
		AVOID	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
34	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	34.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	36.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
38	Active		Political Environment		
	Response Actions				
	38.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision