

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1177	Chief of Operations Validation Date	10/10/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	10/04/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Support Transformation of the Public Sector	Loan Number	5480/OC-PR						
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT						
Team Leader	LAFUENTE, MARIANO	Overall Stage	Signed/Pending Ratification						
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay						
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PR-L1177	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	-	0.00%	200,000,000
Aggregated	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	-	0.00%	200,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la efectividad del sector público

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.0	Índice de Efectividad Gubernamental	puntos	-0.47	2020	2025	P	(.26)
						A	-

Details

Means of Verification: Fuente: Banco Mundial

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la eficiencia de la gestión pública

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Ahorros acumulados en valor laboral por una mayor consolidación de compras públicas y tienda virtual	Millones de dólares	0	2020	P	-	6
					A	-	-

Details

Means of Verification: DNCP

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.3	Reducción del gasto en papel por mayor digitalización de procesos internos y servicios en OEE	Millones de Guaraníes	41.13	2020	P	-	15
					A	-	-

Details

Means of Verification: MH (Dirección General de Presupuesto a través del sistema SIAF)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.4	Eficiencia en el uso de excedentes de liquidez en la AFD	%	405	2021	P	-	20
					A	-	-

Details

Means of Verification: Balance auditado de la AFD

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Incrementar la eficacia de la gestión pública

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Índice de desarrollo del servicio civil	puntos	40	2017	P	-	46
					A	-	-

Details

Means of Verification: BID

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
2.3	Servicios públicos disponibles en formato digital			Porcentaje	24	2021	P	-	350
							A	-	-
Details									
Means of Verification: MITIC									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
2.4	OEE que utilizan la SII para el intercambio de datos			Número	51	2021	P	-	70
							A	-	-
Details									
Means of Verification: MITIC									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
2.5	Mejora de la capacidad estadística			puntos	611	2019	P	-	650
							A	-	-
Details									
Means of Verification: Banco Mundial									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la integridad y transparencia de la gestión pública									
Observation:									
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
3.0	Porcentaje de procesos competitivos que tienen más de un oferente			Porcentaje	58	2020	P	-	65
							A	-	-
Details									
Means of Verification: DNCP									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 2: Sistemas claves de gestión

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024
1.01	2.1 Anteproyecto de Ley Marco de Organización del Estado	Anteproyecto de Ley	P	-	1
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.02	2.2 Publicación de un Decreto que fortalezca el control sobre la creación de nuevas estructuras organizacionales en los OEE del poder ejecutivo y entidades descentralizadas, cuando impliquen una modificación presupuestaria, evitando duplicaciones de funciones, y que para cualquier modificación establezca un número máximo de dos niveles jerárquicos directivos por debajo de cada Dirección General	Decreto	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	1	1
1.03	2.3 Presentación en el Congreso del Proyecto de Ley de la Función Pública y de la Carrera del Servicio Civil	Proyecto de Ley	P	-	1
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.04	2.4 Publicación de un Decreto que fortalezca el control sobre la asignación de nuevas plazas, establezca la planificación plurianual de las dotaciones de los OEE, y que aplique retroactivamente el concurso público de oposición como única vía de ingreso a la carrera administrativa para aquellas plazas que fueron asignadas sin concurso entre los años 2016 y 2018	Decreto	P	1	1
			P (a)	1	1
			A	-	-
1.05	2.5 Presentación en el Congreso del Proyecto de Ley de Suministro y Contrataciones Públicas	Proyecto de Ley	P	-	1
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.06	2.6 Implementación de una herramienta digital que establezca alertas tempranas en los procesos de contrataciones públicas a través del cruce de bases de datos, identificando posibles riesgos de corrupción usando inteligencia artificial.	Herramienta digital	P	-	1
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 2 Componente 3: Factores habilitantes para una mejor gestión

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024
2.01	3.1 Publicación de la Ley que establece la modernización del Sistema Estadístico Nacional (SISEN) y crea el Instituto Nacional de Estadística (INE)	Ley	P	-	1
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.02	3.2 Implementación de la Ley No. 6562/2020, que promueve la reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital, tanto para gestión interna como para servicios al ciudadano	Decreto	P	-	1
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.03	3.3 Publicación de la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece el derecho de los ciudadanos de eximirse de presentar documentos que ya se encuentren en poder de la administración (principio once only), la firma mecánica de varios actos administrativos de la misma naturaleza y la interoperabilidad e intercambio permanente y directo de datos entre OEE como materia de interés público	Ley	P	-	1
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.04	3.4 Presentación en el Congreso del Proyecto de Ley que establece el Régimen de Prevención, Corrección y Sanción de Conflictos de Intereses en la Función Pública	Proyecto de Ley	P	-	1
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 3 Componente 4: Instituciones clave para un desarrollo económico sostenido

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024
3.01	4.1 Publicación de la Ley que modifica la Carta Orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), fortaleciendo la gobernanza del financiamiento público para el desarrollo económico	Ley	P	-	1
			P (a)	-	-
			A	-	-

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity