

PMR Public Report

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| Operation Number | PR-L1179 | Chief of Operations Validation Date | 10/10/22 | | | | | | |
| Year- PMR Cycle | First period Jan-Jun 2022 | Division Chief Validation Date | | | | | | | |
| Last Update | 09/28/22 | Country Representative Validation Date | | | | | | | |
| PMR Validation Stage | Validated by Chief of Operations | | | | | | | | |
| Basic Data | | | | | | | | | |
| Operation Profile | | | | | | | | | |
| Operation Name | Program to Strengthen Fiscal Policy and Management in Response to the Health and Economic Crisis Caused by COVID 19 in Paraguay II | Loan Number | 5544/OC-PR | | | | | | |
| Executing Agency | MINISTERIO DE HACIENDA | Sector/Subsector | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH | | | | | | |
| Team Leader | RADICS, GUSTAVO AXEL | Overall Stage | Approved/Pending Signature | | | | | | |
| Operation Type | Loan Operation | Country | Paraguay | | | | | | |
| Lending Instrument | Policy-Based Loan | Convergence related Operation(s) | | | | | | | |
| Borrower | REPUBLICA DE PARAGUAY | | | | | | | | |
| Environmental and Social Safeguards | | | | | | | | | |
| Impacts Category | B13 | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO | | | | | | |
| Safeguard Performance Rating | | Date of approval | | | | | | | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | | | | | | | | | |
| Financial Data | | | | | | | | | |
| | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
| Operations | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Amount |
| PR-L1179 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 250,000,000 | - | 0.00% | 250,000,000 |
| Aggregated | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 250,000,000 | - | 0.00% | 250,000,000 |
| Expense Categories by Loan Contract (cumulative values) | | | | | | | | | |

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Fortalecer la eficiencia y eficacia de la política pública y gestión fiscal en Paraguay para atender la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19, mediante el diseño e implementación de medidas de política efectivas y fiscalmente responsables

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Expected Year of Achievement | EOP 0 | |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------------------------------|-------|----|
| 1.0 | Cobertura de vacunación del total de la población | % | 40.3 | 2021 | 2023 | P | 60 |
| | | | | | | A | - |
| Details | | | | | | | |

Means of Verification: Programa Ampliado de Inmunización. MSPBS.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|----|-----------------|----------|---------------|------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | |
| Indicator | | | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Expected Year of Achievement | EOP 0 | |
| 1.3 | Balance primario del gobierno/PIB | | | % | -5.1 | 2020 | 2022 | P | (1.7) |
| | | | | | | | | A | - |
| Details | | | | | | | | | |

Means of Verification: MH Paraguay.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

| | | | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|--|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | | | |
| | | | | | | | |

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Promover la disponibilidad y ejecución oportuna de recursos públicos para atender la crisis sanitaria causada por el COVID-19

Observation:

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | EOP 0 | |
|-----|--|-----------------|----------|---------------|-------|---|
| 1.0 | Gasto en bienes de consumo/gasto corriente | % | 10 | 2020 | P | 8 |
| | | | | | A | - |

Details

Means of Verification: Informes del SIAF

Observations: Línea de base promedio 2020-2021. Año final promedio 2022-2023. Refleja medidas de contención del gasto centradas en el rubro bienes de consumo, tanto para reducir gastos de emergencia vinculados a la pandemia (insumos sanitarios) como para contribuir a la responsabilidad fiscal.

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | EOP 0 | |
|-----|--|-----------------|----------|---------------|-------|---|
| 1.3 | Dimensiones de capacidad del Reglamento Sanitario Internacional fortalecidas | # | 0 | 2019 | P | 7 |
| | | | | | A | - |

Details

Means of Verification: Informe anual de desempeño de Paraguay, IHR Capacity Progress.

Observations: Mejora de capacidad en al menos 7 de los 13 indicadores que mide anualmente la Organización Mundial de la Salud para captar el fortalecimiento de la vigilancia y respuesta a eventos de salud pública. Se utiliza como línea de base el año 2019 para mostrar los avances pre y post pandemia.

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | EOP 0 | |
|-----|--|-----------------|----------|---------------|-------|----|
| 1.4 | OEE del Poder Ejecutivo que utilizan el módulo de oferta electrónica | # | 0 | 2022 | P | 10 |
| | | | | | A | - |

Details

Means of Verification: Informe de la DNCP.

Observations: Al menos 10 instituciones de un total de 19 del Poder Ejecutivo adhieren al módulo voluntariamente. Se utiliza como línea de base 2019 por ser el año previo al comienzo de implementación del módulo.

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecer el efecto anticíclico de la política pública a través de la introducción temporal de medidas para la protección del ingreso de los hogares vulnerables y el incremento de la liquidez de las firmas durante la crisis sanitaria y económica

Observation:

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | EOP 0 | |
|-----|---|-----------------|----------|---------------|-------|---|
| 2.0 | Gasto social de emergencia vinculado a la pandemia/gasto social total | % | 9 | 2020 | P | 3 |
| | | | | | A | - |

Details

Means of Verification: Informes del SIAF.

Observations: Línea de base promedio 2020-2021. Año final promedio 2022-2023. Refleja la reducción de iniciativas coyunturales creadas para la mitigación de la pandemia en el área social.

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|-------|---|
| | | | | | | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | EOP 0 | |
| 2.3 | Porcentaje de actividades presupuestarias orientadas a reducir las brechas de género | % | 6 | 2021 | P | 8 |
| | | | | | A | - |
| Details | | | | | | |

Means of Verification: Informe de la Dirección General de Presupuesto.

Observations: Indicador pro género. A través de la implementación de la metodología para el monitoreo de la ejecución presupuestaria en programas y actividades enfocados a género, se espera que se avance en la identificación de actividades que contribuyen a reducir brechas de género.

Evaluation Methodology: -

| | | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | | |
| | | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 3: Promover la recuperación económica y fiscal en el periodo post pandemia

Observation:

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | EOP 0 | |
|---------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-------|----|
| 3.0 | Porcentaje de facturación vía SIFEN | % | 10.1 | 2021 | P | 18 |
| | | | | | A | - |
| Details | | | | | | |

Means of Verification: Informe de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET).

Observations: Volumen de facturación por SIFEN sobre volumen de facturación total.

Evaluation Methodology: -

| | | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | | |
| | | | | | | |

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | EOP 0 | |
|---------|---|-----------------|----------|---------------|-------|---|
| 3.3 | Número de estudios de preinversión a los que se asignan recursos del FOPREP | # | 0 | 2021 | P | 2 |
| | | | | | A | - |
| Details | | | | | | |

Means of Verification: Informe de la DGIP.

Observations: Muestra la asignación de recursos del FOPREP a estudios de preinversión.

Evaluation Methodology: -

| | | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | | |
| | | | | | | |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria causada por el COVID-19

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | |
|------|--|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | Output | Unit of Measure | | 2022 | EOP 0 |
| 1.01 | Nota del MH adjuntando decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 que dispone, entre otras, medidas orientadas a contener el gasto de los OEE | Decreto | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 1.02 | Nota del MH adjuntando copia del proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal | Proyecto de Ley | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 1.03 | Nota del MH informando del modelo de riesgos macro fiscales que incluya los riesgos asociados a cambio climático de sequías e inundaciones | Moselo | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 1.04 | Nota del MH adjuntando copia del informe de riesgos fiscales y pasivos contingentes, incluyendo los riesgos derivados del cambio climático y opciones para su gestión | Informe | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 1.05 | COE en funcionamiento | COE | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 1.06 | Guía Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades, del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, publicado | Guia | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 1.07 | Sitio web de denuncias de la SENAC relacionadas con el uso de los recursos públicos, incluyendo aquellos definidos por la Ley de Emergencia | Web | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 1.08 | Nota del MH adjuntando el informe de implementación del módulo de ofertas electrónicas para compras de bienes en ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, elaborado por la DNCP | Informe | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis económica

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | |
|------|--|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | Output | Unit of Measure | | 2022 | EOP 0 |
| 2.01 | Informe de ejecución presupuestaria que evidencia la reducción de las erogaciones extraordinarias vinculadas a las medidas excepcionales derivadas del estado de emergencia. | Informe | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 2.02 | Informe de propuesta de Plan Maestro de reconversión y arquitectura del SIIS | Informe | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 2.03 | Nota del MH adjuntando copia del decreto que establece el SPS | Decreto | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 2.04 | Nota del Ministerio de la Mujer a la cual se adjunta copia del Acta del Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política Nacional de Cuidados que aprueba la propuesta de dicha Política | Acta | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 2.05 | Resolución del MH con la propuesta metodológica para la medición de género en el PGN y un informe de su implementación. | Resolucion | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 2.06 | Informe de resultados de la ENSIMUP. | Informe | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 2.07 | Informe del INE documentando la prueba piloto del Censo Indígena. | Informe | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 2.08 | Nota del MH a la cual se adjunta copia del proyecto de ley de formalización del empleo. | Proyecto de Ley | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |

Component Nbr. 3 Fortalecimiento económico y fiscal para el periodo post pandemia

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | |
|------|---|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | Output | Unit of Measure | | 2022 | EOP 0 |
| 3.01 | Nota del MH a la cual se adjunta copia del proyecto de ley orientado a mejorar la sostenibilidad y equidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público (Caja Fiscal) | Proyecto de Ley | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 3.02 | Resolución que dispone el calendario de implementación y ampliación del uso obligatorio del SIFEN. | Resolucion | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 3.03 | Resolución que publica el Reglamento del FOPREP | Resolucion | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |
| 3.04 | Nota del MH adjuntando la propuesta del Plan de Inversiones y su protocolo de actualización | Propuesta | P | 1 | 1 |
| | | | P (a) | - | - |
| | | | A | - | - |

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Active | | Economic and Financial Environment |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 1.1 | Management Strategy | Status |
| | | MITIGATE | ACTIVE |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | Active | | Political Environment |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 2.1 | Management Strategy | Status |
| | | MITIGATE | ACTIVE |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|----------------|
| 3 | Active | | Sustainability |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 3.0 | Management Strategy | Status |
| | | - | |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Active | | Governance Framework |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 4.0 | Management Strategy | Status |
| | | - | |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 5 | Active | | Political Environment |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 5.0 | Management Strategy | Status |
| | | - | |
| | | | |
| | | | |

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|-----------------------------|
| |