


PMR Public Report

Operation Number	EC-J0006	Chief of Operations Validation Date	10/11/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Inclusion of the Migrant and Host Population in Sociales Services in Ecuador	Loan Number	4924/GR-EC, 4924/GR-EC-1, 4924/GR-EC-2, 4924/GR-EC-3
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-MIGRATION & MIGRANTS
Team Leader	PINZON ENCISO, LEONARDO ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Grant Financing Product	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	EC-L1258
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
EC-J0006	12,500,000	12,500,000	0	0	12,500,000	12,500,000	721,290.54	5.77%	11,778,709.46
EC-L1258	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	2,885,162.1	5.77%	47,114,837.9
Aggregated	62,500,000	62,500,000	0	0	62,500,000	62,500,000	3,606,452.64	5.77%	58,893,547.36
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Reunificación familiar de población infantil y adolescente incrementada (MIES)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
0.0	Población infantil y adolescente reunificada con su familia	%	6	2021	2025	P	10
						A	-
Details							

Means of Verification: Evaluación final

Observations: Nominador: ((Población entre 0 y 17 años no acompañada atendida en Servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal), Servicios de movilidad humana (Ciudades de Acogida), y modalidades alternativas de cuidado (Apoyo y custodia familiar) reunificada con su familia. Denominador: Población entre 0 y 17 años no acompañada atendida en Servicio de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal), Servicios de movilidad humana (Ciudades de Acogida), modalidades alternativas de cuidado (apoyo y custodia familiar, acogimiento familiar) y acogimiento institucional.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 1: Salud materna mejorada (MSP)

Observation: Tomar en cuenta que la tasa está calculada hasta con cuatro decimales, el sistema permite solamente el ingreso de dos decimales. Por lo tanto se registrará la LB, y meta indicador EOD 2025, en números enteros. Pj. LB= 27 (0.0027).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Mortalidad materna por complicaciones durante el parto	Tasa	0.27	2018	2025	P	.22
						A	.22
Details							

Means of Verification: Evaluación final

Observations: Numerador: Número de muertes de mujeres por complicaciones obstétricas directas ocurridas en un establecimiento de salud de segundo o tercer nivel de atención al nivel nacional, que en su cartera de servicios tiene la atención materna y neonatal. El cociente obtenido, en la relación entre el numerador y denominador se lo multiplica por 100. Denominador: Total de mujeres con complicaciones obstétricas directas atendidas en establecimientos de salud de segundo o tercer nivel con atención materna y neonatal al nivel nacional.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 2: Exclusión de población infantil y adolescente del sistema escolar reducida (MINEDUC)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
2.0	Cobertura de educación incial, de sostenimiento fiscal en las provincias priorizadas	%	18.64	2020	2025	P	19.27
						A	-
Details							

Means of Verification: Evaluación final

Observations: Numerador: Niños y niñas de 3 y 4 años matriculados en Educación Inicial de sostenimiento fiscal (regular y SAFPI) en los 10 cantones. Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) del MINEDUC y Registro administrativo DNEIB_SAFPI Denominador: Proyección provisional de población de niños de 3 y 4 años, de las 9 provincias priorizadas (se considera provincias debido que el INEC no dispone de información por edad simple a nivel de catón o parroquia) Fuente: Proyección Poblacional INEC. Nota: Se consideran los datos de Proyección poblacional periodo 2020 - 2025

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
2.2	Rezago escolar en Educación General Básica, sostenimiento fiscal	%	2.73	2020	2025	P	2.73
						A	-
Details							

Means of Verification: Evaluación Final / Fuentes: AMIE del MINEDUC.

Observations: Numerador: Estudiantes de Educación General Básica con rezago, de sostenimiento fiscal en los 10 cantones Denominador: Estudiantes de Educación General Básica, de sostenimiento fiscal en los 10 cantones.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 0: Cobertura de servicios de protección especial para población infantil y adolescente vulnerable especial incrementada											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	Población de 0 a 3 años atendida por brigadas de apoyo, información y referencia, inscrita en los servicios de desarrollo infantil temprano del MIES	%	0	2021	P	-	5	10	10	10	10
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes semestrales del MIES											
Observations: Nominador: Población de 0 a 3 años atendidos por brigadas de apoyo, información y referencia inscritos en los servicios de desarrollo infantil temprano. Denominador: población de 0 a 3 años atendidos por brigadas de apoyo, información y referencia (Ciudades de acogida)..											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.2	Población vulnerable, atendida con servicios de apoyo, información y referencia en la modalidad ciudades de acogida	%	40	2021	P	-	48	54	62	70	70
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes semestrales del MIES											
Observations: Nominador: Número de personas vulnerables atendidos por brigadas de apoyo, información y referencia (Ciudades de Acogida). Denominador: Número de personas vulnerables identificadas en brigadas de apoyo, información y referencia (Ciudades de Acogida).											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.3	Población de niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañada, y/o separada atendida en servicios de atención y protección emergente (Casas de abrigo temporal)	Número	0	2021	P	-	80	80	80	80	320
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes semestrales del MIES / SIMIES y datos administrativos											
Observations: Población de 0 a 17 años no acompañada y/o separada atendida en Servicios de Atención y Protección Emergente (Casas de Abrigo Temporal)											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.4	Relación entre la población infantil y adolescente, referida a apoyo y custodia familiar versus el acogimiento institucional.	Razón	0.17	2021	P	-	.23	.27	.29	.29	.29
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes semestrales del MIES											
Observations: Nominador: Población entre 0-17 años en apoyo y custodia familiar. Denominador: población entre 0-17 años en servicios de acogimiento institucional											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
0.4		Niños de 0 a 3 años atendidos por brigadas de apoyo, información y referencia, inscrita en los servicios de desarrollo infantil temprano del MIES		# of beneficiaries	0	2021	P	-	9,162	10,078	11,086	12,196	42,522
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Informes semestrales del MIES													
Observations: Niños y niñas de 0 a 3 años atendidos por las brigadas de apoyo inscrita en los servicios de desarrollo infantil temprano del MIES													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.3 Beneficiaries of targeted anti-poverty programs (#) (C)								
Disaggregation			Male				P	-	4,590	5,049	5,554	6,110	21,303
							A	-	-	-	-	-	-
			Female				P	-	4,572	5,029	5,532	6,086	21,219
							A	-	-	-	-	-	-

Specific Development Objectives Nbr. 1: Cobertura de servicios de salud preventiva para mujeres embarazadas mantenida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Cobertura de mujeres embarazadas con control prenatal	%	50.13	2019	P	-	71.96	79.24	86.52	-	86.52
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes Semestrales del MSP											
Observations: Nominador:Atenciones por primera consulta a mujeres embarazadas registradas en el PRAS en los 10 cantones elegibles. Denominador:Proyección de embarazadas MSP en los 10 cantones priorizados.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Concentración de consultas por control de mujeres embarazadas	Razón	3.55	2019	P	-	3.58	3.59	3.6	-	3.6
					A	-	-	-	-	-	-

Means of Verification: Informes Semestrales del MSP

Observations: Nominador: Suma de las primeras consultas prenatales y subsecuentes a mujeres embarazadas registradas en el PRAS en los 10 cantones priorizados. Denominador: Primeras consultas prenatales a mujeres embarazadas registradas en el PRAS en los 10 cantones priorizados.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										

Means of Verification: Informes Semestrales del MSP

Observations: La meta registrada en este indicador para el año 2022, corresponde a la suma de mujeres embarazadas atendidas durante el periodo elegible de reconocimiento de gastos efectuados con fiscal (nov 2019 a abril 2020). Las metas de años futuros corresponden a las atenciones que se realizarán en cada año respectivamente.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)								
------------	----	---------------	----	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Disaggregation		Female		P	-	149,838	174,801	199,764	-	524,403
				A	-	-	-	-	-	-

Specific Development Objectives Nbr. 2: Cobertura del Servicio de Atención para la Primera Infancia aumentada.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Niños de 3 y 4 años atendidos por el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia - SAFPI.	# of students	967	2020	P	-	8,970	8,970	8,970	8,970	35,880
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe Semestral MINEDUC

Observations: Número de niños y niñas de 3 y 4 años atendidos por el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia - SAFPI en las 10 ciudades priorizadas

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr. 3: Cobertura del Servicio de Nivelación y Aceleración Pedagógica aumentada.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Población de estudiantes de EGB en condición de rezago educativo atendidos mediante el servicio de nivelación y aceleración pedagógica-NAP.	# of students	1451	2020	P	-	2,720	2,720	2,720	2,720	10,880
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe Semestral MINEDUC

Observations: Número de estudiantes de EGB en condición de rezago educativo atendidos mediante el servicio de nivelación y aceleración pedagógica-NAP, en las 10 ciudades priorizadas

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Protección Social de la población migrante y receptora vulnerable.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	P.1.1. Brigadas multidisciplinarias de apoyo, información y referencia modalidad "Ciudades de acogida" operando	Brigadas	P	22	22	1,852,145	10,488,738
			P (a)	22	22	1,852,145	10,488,738
			A	-	-	-	-
1.02	P.1.2. Servicios de atención y protección emergente a través de la modalidad "Casas de abrigo temporal" operando	Unidades de servicio	P	8	8	377,128	2,451,334
			P (a)	4	8	377,128	2,451,334
			A	-	-	-	-
1.03	P.1.3. Equipos multidisciplinarios en la modalidad de "Apoyo y Custodia Familiar" operando	Equipos	P	20	20	459,439	2,986,356
			P (a)	20	20	459,439	2,986,356
			A	-	-	-	-
1.04	P.1.4. Módulo de información para gestión, operación y monitoreo de las modalidades de protección especial, implementado	Módulo	P	-	1	-	250,000
			P (a)	-	1	-	250,000
			A	-	-	-	-
1.05	P.1.5. Programa de capacitación en las modalidades de atención y sensibilización masiva, implementado	Programa	P	-	1	24,800	248,000
			P (a)	-	1	24,800	248,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Inclusión de la población migrante y receptora en los servicios de salud.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	P.2.1. Servicios de atención y control prenatal a mujeres gestantes entregados.	Atenciones	P	217,668	549,281	9,775,470	24,668,210
			P (a)	217,668	549,281	9,775,470	24,668,210
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Inclusión educativa de la población migrante y receptora.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
3.01	P.3.1. Servicios de Atención Familiar a la Primera Infancia de educación inicial extraordinaria para niños de 3 a 4 años operando	Docentes	P	299	299	2,696,757	12,645,914
			P (a)	-	299	-	12,645,914
			A	-	-	-	-
3.02	P.3.2. Servicio de Nivelación y Aceleración Pedagógica para estudiantes de EGB de 8 a 18 años en condición de rezago operando	Docentes	P	170	170	1,693,440	7,685,136
			P (a)	-	170	-	7,685,136
			A	-	-	-	-

Other Cost					
	Equipo de técnico y de gestión MIES Conformado	P	124,752	463,019	
		P (a)	124,752	463,019	
		A	0	0	
	Equipo de Gestión MSP Conformado	P	42,767	151,328	
		P (a)	42,767	151,328	
		A	0	0	
	Equipo de Gestión MINEDUC Conformado	P	0	0	
		P (a)	0	0	

	Equipo de Gestión MINEDUC Conformado	A	0	0
	Auditorías	P	81,816	286,355
		P (a)	81,816	286,355
		A	0	0
	Evaluaciones MIES	P	15,610	85,610
		P (a)	15,610	85,610
		A	0	0
	Evaluaciones MSP	P	50,000	90,000
		P (a)	50,000	90,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	17,194,124	62,500,000
		P (a)	12,803,927	62,500,000
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Systems
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
15	Inactive		Organizational Structure		
	Response Actions				
	15.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Technical Design
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Inactive		Technical Design
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Inactive		Sustainability
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Materialized		Political Environment
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
29	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	29.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
31	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	31.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
32	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	32.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
33	Active		Political Environment
	Response Actions		
	33.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
34	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	34.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Design