


PMR Public Report

Operation Number	ES-L1138	Chief of Operations Validation Date	10/03/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	First Program of Access to Lending for the Recovery of Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)	Loan Number	5083/OC-ES
Executing Agency	BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	SCHNEIDER TALAVERA, CHRISTIAN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
ES-L1138	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	101,353,644.43	50.68%	98,646,355.57
Aggregated	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	101,353,644.43	50.68%	98,646,355.57



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Apoyar la sostenibilidad de las MIPYME en El Salvador, a través del financiamiento de las líneas de segundo piso de BANDESAL

Observation: El objetivo general del primer programa bajo la CCLIP es apoyar la sostenibilidad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MIPYME) en El Salvador, a través del financiamiento de las líneas de segundo piso de BANDESAL. El objetivo específico del programa es promover la recuperación económica de las MIPYME salvadoreñas a través del acceso a crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Ingreso por ventas promedio en las MIPYME apoyadas con el Programa.	US\$	138931	2020	2025	P	138,931
						A	-
Details							

Means of Verification: Sistema de Información Gerencial (SIG) de BANDESAL robustecido con información remitida por las instituciones financieras (IFI).

Observations: La línea de base recoge el dato del ingreso por ventas promedio ponderado atendiendo a la distribución de la cartera por tamaño de empresa a 31 de marzo de 2020, y los correspondientes ingresos por ventas registrados. La misma metodología se utilizará para el cálculo del indicador en su seguimiento y valor meta. Se prevé que de manera generalizada caigan los ingresos por ventas de las MIPYME salvadoreñas a consecuencia de la crisis del COVID-19; sin embargo, en un periodo de recuperación económica, se espera que las MIPYME que reciban apoyo del programa puedan ver mantenido su nivel promedio de ingresos por ventas a fin del mismo.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.2	Porcentaje del empleo en las MIPYME de las líneas apoyadas con el Programa sobre el total del empleo en el país.	%	5.16	2020	2025	P	5.16
						A	-
Details							

Means of Verification: SIG de BANDESAL robustecido con información remitida por las IFI; e información del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Observations: La línea de base corresponde al empleo promedio de las MIPYME que reciben recursos de BANDESAL, promediando los últimos 5 años, sobre el total del empleo formal según el ISSS a diciembre 2019 (875.368). En el SIG de BANDESAL podrían existir empleos informales, por lo que es importante notar que la Población Económicamente Activa según Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (DIGESTYC) al 31 de diciembre de 2018 fue de 3.004.990 personas y según la encuesta MYPE de CONAMYPE realizada en 2017, el empleo en la MYPE asciende a 854.732. Gracias al programa se espera que las MIPYME apoyadas puedan mantener el número promedio de empleos.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Promover la recuperación económica de las MIPYME salvadoreñas a través del acceso a crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.0	Relación entre la tasa de mora de la cartera de financiamiento de capital de trabajo e inversión en activo fijo a la MIPYME apoyada con el programa frente a la tasa de mora promedio observada en el sistema financiero.	%	28	2020	P	-	28
					A	-	-

Details

Means of Verification: SIG de BANDESAL e información de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Observations: Las tasas de mora para este indicador se calcularán sobre un periodo de 12 meses. La línea de base se calculó con el promedio ponderado de la mora reportada por las IFI que distribuyeron el crédito de la operación anterior con BANDESAL (ES-L1089) como numerador (1,1%), y la mora reportada por el total del sistema financiero salvadoreño (cartera de financiamiento MIPYME y su distribución por tamaño de empresa) como denominador (3,9%). Para el seguimiento del indicador se seguirá el mismo principio, utilizando para el numerador el promedio ponderado de las IFI a través de las cuales se distribuyan los recursos del presente programa. Se espera que las IFI que accedan a las líneas de segundo piso de BANDESAL apliquen una correcta gestión de riesgos y selección de MIPYME, por lo que los niveles de mora de sus carteras deberían mantenerse en relación los niveles de mora del sistema.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.2	Proporción del crédito de mediano plazo (12 meses o más) en la cartera de financiamiento de capital de trabajo e inversión en activo fijo a la MIPYME apoyada por el programa.	%	58.6	2020	P	-	58.6
					A	-	-

Details

Means of Verification: SIG de BADENSAL

Observations: La línea de base recoge el cálculo del saldo de cartera de créditos para financiar capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME en BANDESAL a 31 de marzo de 2020. El seguimiento del indicador se hará en base a los créditos contratados en la cartera.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.3	Apalancamiento de recursos de financiamiento de capital de trabajo e inversión en activo fijo a la MIPYME alcanzado gracias al apoyo del programa.	%	0	2020	P	-	10.7
					A	-	-

Details

Means of Verification: SIG de BANDESAL.

Observations: Incluye el detalle de movilización de recursos gracias al apoyo del programa. La línea de base se ha obtenido con una muestra del 10% de la base de datos de cartera de BANDESAL al 31 de marzo de 2020 para el que se tenía información, ya que no es un campo obligatorio en la solicitud de crédito. Se espera que con el apoyo del proyecto se mantenga el nivel de apalancamiento.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.4	Monto de la cartera de financiamiento de capital de trabajo e inversión en activo fijo para MIPYME.	millones de US\$	226.81	2019	P	-	358.77
					A	-	-

Details

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure			Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.5	Proporción del crédito de mediano plazo a MIPYME de mujeres (más de 12 meses) en la cartera de MIPYME de mediano plazo.			%	10.26	2020	P	-	20
							A	-	-
Details									

Means of Verification: SIG de BANDESAL.

Observations: Seguimiento de género. La definición de MIPYME de mujeres se encuentra en proceso de revisión con el apoyo de una consultoría específica financiada con recursos de CT (RG-T3530)1. Durante el taller de arranque del programa se revisará la definición para asegurar el correcto seguimiento del indicador. La línea de base recoge el dato de proporción para MIPYME de mujeres sobre el saldo de cartera de créditos de mediano plazo para financiar capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME de BANDESAL a 31 de marzo de 2020. El seguimiento del indicador se hará en base a los créditos contratados en la cartera.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente Único: Crédito Productivo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Monto otorgado en crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME con apoyo del Programa.	US\$ Millones	P	82.75	140	82,748,426.88	140,000,000
			P (a)	82.75	140	82,748,426.88	140,000,000
			A	30.32	65.45	30,317,645.77	65,444,782.13
1.02	Monto otorgado en crédito productivo para capital de trabajo e inversiones en activo fijo a la MIPYME de mujer con apoyo del Programa.	US\$ Millones	P	20.14	40	20,141,098.25	40,000,000
			P (a)	20.14	40	20,141,098.25	40,000,000
			A	4.25	10.11	4,253,798.57	10,116,329.68
1.03	Monto otorgado en crédito a MIPYME para el financiamiento de inversiones con potencial de mitigación y/o adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental con apoyo del Programa.	US\$ Millones	P	11.06	20	11,056,041.8	20,000,000
			P (a)	11.06	20	11,056,041.8	20,000,000
			A	4.58	5.7	4,575,630.89	5,698,223.25

Total Cost					
	Total Cost		P	113,945,566.93	200,000,000
			P (a)	113,945,566.93	200,000,000
			A	39,147,075.23	81,259,335.06

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Technical Design
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Social Environment
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Social Environment
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Technical Design
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Technical Design
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
26	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	26.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
Project Design
Others - Fiduciary Dimensions
Project Monitoring & Evaluation