

PMR Public Report

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|--|----------|
| Operation Number | CO-J0011 | Chief of Operations Validation Date | 10/14/22 |
| Year- PMR Cycle | First period Jan-Jun 2022 | Division Chief Validation Date | |
| Last Update | 10/14/22 | Country Representative Validation Date | |
| PMR Validation Stage | Validated by Chief of Operations | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|
| Operation Name | Program to enhance sustainability and inclusiveness in the colombian health care system. | Loan Number | 5172/GR-CO |
| Executing Agency | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | Sector/Subsector | HEALTH-HEALTH FINANCING |
| Team Leader | CARDONA RIVADENEIRA, JAIME EDUARDO | Overall Stage | Approved/Pending Financial System Registration |
| Operation Type | Grant Financing Product | Country | Colombia |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | CO-L1248 |
| Borrower | REPUBLICA DE COLOMBIA | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|--|---|---|----|
| Impacts Category | C | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | Available Funds (US\$) | | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|--------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| CO-L1248 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 2,445,420 | 152,445,420 | 150,000,000 | 85,000,000 | 56.57% | 65,000,000 |
| CO-J0011 | 9,625,000 | 9,625,000 | 0 | 0 | 9,625,000 | 9,625,000 | 2,820,819 | 29.31% | 6,804,181 |
| Aggregated | 159,625,000 | 159,625,000 | 0 | 2,445,420 | 162,070,420 | 159,625,000 | 87,820,819 | 55.02% | 71,804,181 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Number 1:

Mejorar la sostenibilidad del SGSSS con el fin de preservar los logros obtenidos en materia de cobertura, equidad y protección

Observation:

| Indicator | | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year | | Target |
|-----------|---|-------------------|----------|---------------|---|--------|
| 1.1 | Patrimonio adecuado de EPS deficitarias | Billones de pesos | (7.30) | 2017 | P | -5.00 |
| | | | | | A | -3.92 |

Details

Means of verification: Informe de seguimiento indicadores financieros de permanencia para EPS de la Superintendencia Nacional de Salud

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

| Indicator | | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year | | Target |
|-----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------------|---|--------|
| 1.2 | Cobertura de afiliación al SGSSS | % | 95.07 | 2019 | P | 96.00 |
| | | | | | A | 99.00 |

Details

Means of verification: Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del MSPS.

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

| Indicator | | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year | | Target |
|-----------|---|-------------------------------------|----------|---------------|---|--------|
| 1.3 | Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas en población entre 30 y hasta 70 años (por cada 100.000 personas entre 30 y 70 años) | Muertes por cada 100.000 habitantes | 230.57 | 2016 | P | 227.50 |
| | | | | | A | 226.99 |

Details

Means of verification: Estadísticas vitales del DANE y Defunciones del MSPS

Observation:

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Number 1: Mejorar la gestión en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC

Observation:

| Outcome Indicator Name | | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year | Target |
|--|---|--------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 1.1 | Ahorro por valores máximos de recobro o techos presupuestales en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo | Miles de millones de COP | 0 | 2018 | 250.00 |
| | | | | | 919.80 |
| Details | | | | | |
| Means of verification: Base de datos de recobros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), posterior a la estandarización realizada por la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud del MSPS. | | | | | |
| Observation: Indicador vinculado a desembolsos | | | | | |
| Pro-Gender: No | | | | | Pro-Ethnicity: No |
| 1.2 | Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiadas con la UPC del régimen contributivo prestados a 25 de mayo de 2019 saneados | % | 0 | 2018 | 100.00 |
| | | | | | 100.00 |
| Details | | | | | |
| Means of verification: Informe de ejecución del acuerdo de punto final por parte de la Dirección de Financiamiento Sectorial del MSPS. | | | | | |
| Observation: | | | | | |
| Pro-Gender: No | | | | | Pro-Ethnicity: No |
| 1.3 | Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas | % | 0 | 2018 | 60.00 |
| | | | | | 126.00 |
| Details | | | | | |
| Means of verification: Informe de ejecución del acuerdo de punto final por parte de la Dirección de Financiamiento Sectorial del MSPS. | | | | | |
| Observation: | | | | | |
| Pro-Gender: No | | | | | Pro-Ethnicity: No |

Outcome Number 2: Mejorar la eficiencia y cobertura del SGSSS

Observation:

| Outcome Indicator Name | | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year | Target |
|---|---|-----------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 2.1 | Número de departamentos/distritos a los cuales se les hace seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE a través del sistema de información del MSPS | # de departamentos/distrito | 0 | 2019 | 10.00 |
| | | | | | 37.00 |
| Details | | | | | |
| Means of verification: Informe de verificación de indicador de desembolso del DNP que incluya: Reporte de actividades programáticas trimestral del MSPS y acta de seguimiento trimestral por cada entidad territorial. | | | | | |
| Observation: Indicador vinculado a desembolsos. El Sistema de información utilizará los registros de prestaciones individuales RIPS para realizar seguimiento individual de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud | | | | | |
| Pro-Gender: No | | | | | Pro-Ethnicity: No |
| 2.2 | Número de entidades usuarias de la herramienta de | # de entidades (EPS e | 0 | 2019 | 30.00 |

| | | | |
|---|---------------------|------|-----------------------------|
| 4.4 | seguimiento nominal | IPS) | 32.00 |
| Details | | | |
| Means of verification: Informe de implementación de la herramienta nominal del MSPS. | | | |
| Observation: | | | |
| Pro-Gender: No | | | Pro-Ethnicity: No |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|------|------|-------|
| 2.3 | Proporción de personas de treinta años o más en cada territorio priorizado para el Componente 2 con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico | % en cada territorio | 1.67 | 2018 | 40.00 |
| | | | | | 12.15 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Details | | | | | |
| Means of verification: Informe de implementación de la herramienta nominal del MSPS. | | | | | |
| Observation: El informe de implementación de la herramienta nominal viene desagregado por territorio y deja ver el avance de cada uno por separado. La matriz refleja el resultado agregado de los territorios a los que se les hace seguimiento de la ruta en el sistema nominal | | | | | |
| Pro-Gender: No | | | | | Pro-Ethnicity: No |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------|------|-------|
| 2.4 | Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (semana 12) en cada territorio priorizado para el Componente 2 | % en cada territorio | 24.51 | 2018 | 50.00 |
| | | | | | 64.82 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Details | | | | | |
| Means of verification: Informe de implementación de la herramienta nominal del MSPS. | | | | | |
| Observation: El informe de implementación de la herramienta nominal viene desagregado por territorio y deja ver el avance de cada uno por separado. La matriz refleja el resultado agregado de los territorios a los que se les hace seguimiento de la ruta en el sistema nominal | | | | | |
| Pro-Gender: No | | | | | Pro-Ethnicity: No |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------|------|-------|
| 2.5 | Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización en los territorios priorizados para el Componente 2 | % en cada territorio | 20.22 | 2018 | 50.00 |
| | | | | | 22.26 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Details | | | | | |
| Means of verification: Informe de implementación de la herramienta nominal del MSPS. | | | | | |
| Observation: El informe de implementación de la herramienta nominal viene desagregado por territorio y deja ver el avance de cada uno por separado. La matriz refleja el resultado agregado de los territorios a los que se les hace seguimiento de la ruta en el sistema nominal | | | | | |
| Pro-Gender: No | | | | | Pro-Ethnicity: No |

Outcome Number 3: Mejorar la cobertura de afiliación de la población inmigrante

Observation:

| Outcome Indicator Name | | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year | Target |
|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------|---------|
| 3.1 | Inmigrantes afiliados | # of beneficiaries | 115,928 | 2019 | 425,000 |
| | | | | | 855,956 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|
| Details | | | | | |
| Means of verification: BDUa del MSPS. | | | | | |
| Observation: Indicador vinculado a desembolsos. Incluye a los hijos nacidos en Colombia de los inmigrantes. Compartido en las operaciones del BID y el Banco Mundial. El financiamiento del BID aporta recursos para el cumplimiento del 47% de esta meta. | | | | | |
| Pro-Gender: No | | | | | Pro-Ethnicity: No |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|------|---------|
| 3.2 | Atenciones en salud obstétricas para inmigrantes no afiliados | # of beneficiaries | 0 | 2018 | 19,000 |
| | | | | | 4,820.0 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Details | | | | | |
| Means of verification: Informe del MSPS con base en proceso de auditoría de pagos. | | | | | |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Observation: | |
| Pro-Gender: No | Pro-Ethnicity: No |

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned

Categories

- Project Design
- Project Management Capacity
- Intra/Inter Coordination

RISKS AND PLANNED RESPONSES

| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy | |
|---------|------------------|------------------------------------|--------|
| 1 | Active | Systems | |
| | Response actions | | |
| | 1.0 | Management Strategy | Status |
| | | | |
| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy | |
| 2 | Active | Governance Framework | |
| | Response actions | | |
| | 2.0 | Management Strategy | Status |
| | | | |
| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy | |
| 3 | Active | Governance Framework | |
| | Response actions | | |
| | 3.0 | Management Strategy | Status |
| | | | |
| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy | |
| 4 | Active | Economic and Financial Environment | |
| | Response actions | | |
| | 4.0 | - | - |
| | | | |
| Risk ID | Risk Status | Risk Taxonomy | |
| 5 | Active | Social Environment | |
| | Response actions | | |
| | 5.0 | Management Strategy | Status |
| | | | |