

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1062	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/18/17
<b>Last Update</b>	03/24/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/20/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Local Public Safety Integrated Management Program	<b>Loan Number</b>	2770/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR	<b>Sector/Subsector</b>	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
<b>Team Leader</b>	SERRANO BERTHET,RODRIGO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	URUGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1062	5,000,000	5,000,000	2,153,741	0	7,153,741	5,000,000	4,771,688	95.43%	228,312
Aggregated	5,000,000	5,000,000	2,153,741	0	7,153,741	5,000,000	4,771,688	95.43%	228,312

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Contribuir a la disminución del delito violento en la ciudad de Montevideo.

##### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.1	Victimización por rapiñas en las seccionales tratadas respecto a las seccionales no tratadas.	Porcentaje	10.0	2012	P	8.00
					P(a)	8.00
					A	0.00

##### Details

**Means of verification:** Datos 2012: Encuesta de Victimización en Seccionales Piloto.

Datos 2016: Encuesta de Victimización en Seccionales Piloto.

**Observations:** % que declara haber sido robado por la fuerza o por medio de amenazas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.2	Denuncias por rapiña en las tres seccionales tratadas en relación con seccionales no tratadas	Porcentaje	24.53	2011	P	22.53
					P(a)	22.53
					A	0.00

##### Details

**Means of verification:** Datos 2011: Observatorio del Ministerio del Interior (MI).

Datos 2016: Observatorio del MI.

**Observations:** Denuncias por rapiña en las seccionales tratadas/denuncias por rapiña en las seccionales no tratadas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** 1. Mejora la eficacia de la fuerza policial para la prevención y esclarecimiento de delitos en áreas de influencia del Programa.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	EOP 2017
1.3	1.3. Percepción del desempeño policial en área de intervención6.	Porcentaje	34.0	2012	P	40.00	44.00	44.00
					P(a)	40.00	44.00	44.00
					A	0.00	44.00	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de Victimización en seccionales piloto.

**Observations:** Porcentaje de evaluación positiva (Muy buena + Buena).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	EOP 2017
1.4	1.4. Delitos de rapiña no denunciados.	Porcentaje	59.0	2012	P	57.00	56.00	56.00
					P(a)	57.00	56.00	56.00
					A	0.00	56.00	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de victimización en seccionales Piloto (preguntas P54 y P61).

**Observations:** Número de personas que no denunciaron la rapiña al policía, dividido por el número de personas que fueron víctimas de una rapiña.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** 2. Disminución del crecimiento la participación de menores en delitos violentos en el área de influencia del Programa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	EOP 2017
2.1	2.1. Rapiñas cometidos por menores en las seccionales tratadas.	Porcentaje	43.5	2011	P	42.50	41.50	41.50
					P(a)	42.50	41.50	41.50
					A	0.00	41.50	

#### Details

**Means of verification:** MI

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	EOP 2017
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.2	2.2. Tasa de reincidencia, de menores infractores registrados en seccionales piloto.	Porcentaje	47.0	2011	P	45.00	44.00	44.00
					P(a)	45.00	44.00	44.00
					A	0.00	44.00	

#### Details

**Means of verification:** MI-Registro Nacional del Adolescentes Infractores.

**Observations:** Por reincidencia aquí se entiende el porcentaje de menores que habiéndosele iniciado un proceso judicial registra anotaciones policiales o judiciales previas por comisión de delitos.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** 1.1. Policía mejora su preparación en aspectos de proximidad a la ciudadanía e investigación del delito de base local.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	EOP 2017
3.2	1.2. Calidad de la prevención policial	Porcentaje	36.0	2012	P	40.00	44.00	44.00
					P(a)	40.00	44.00	44.00
					A	0.00	44.00	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de victimización en seccionales piloto. Pregunta 19.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 4:** 2.1. Mejora la reinserción social de menores de edad con altos factores de riesgo asociados a conductas violentas.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2016	EOP 2017
4.1	2.1. Jóvenes en riesgo beneficiarios del programa enrolados en el sistema educativo y/o trabajo.	Porcentaje	0.0	2012	P			0.00
					P(a)	30.00	50.00	50.00
					A	20.10	50.00	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de registro y monitoreo del programa.

**Observations:** Se entiende por Jóvenes ?en riesgo? a los que han tenido algún contacto con las comisarías del piloto, y por tanto han pasado por el programa. La línea e base se levantará al comienzo de las intervenciones, en directa relación con el diagnóstico psico-soc

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 C.1. Desarrollo de un modelo policial orientado a la solución de problemas.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	1.1.1 a) Comisaría Modelo de aproximación comunitaria con lógica de solución de problemas implementada.	Obras	P		3		1,646,550
			P(a)		3		1,647,000
			A	0	3	0	2,824,000
1.2	1.1.1 b) Propuesta de Comisaría Modelo de aproximación comunitaria con lógica de solución de problemas implementada.	Documento	P		1		34,690
			P(a)		1		34,690
			A	0	2	0	39,000
1.3	1.1.2 Tablero de Control con indicadores de proceso, resultados e impacto para orientar la tarea del personal diseñado e implantado.	Crime information systems (#)	P		1		31,310
			P(a)		1		31,310
			A	0	0	0	23,000
1.4	1.1.3 Protocolos de actuación de policía comunitaria y de investigación criminal diseñados.	Documento	P		1		36,600
			P(a)		1		36,600
			A	0	1	0	36,600
1.5	1.1.4 Unidades de análisis (delictual para prevención y criminal para persecución) creadas.	Unidad	P		3		329,400
			P(a)		3	210,000	454,000
			A	1	4	283,000	527,000
1.6	1.1.5 Código de Ética Policial diseñado	Documento	P		1		36,600
			P(a)		1		36,600
			A	0	1	0	30,000
1.7	1.1.6 Seccionales policiales que modernizan su infraestructura para favorecer la participación y atención ciudadana.	Seccionales	P		3		109,800
			P(a)		3		102,600
			A	0	3	0	100,000
1.8	1.2.2 Plan de capacitación presencial y virtual en aspectos de proximidad a la ciudadanía e investigación del delito de base local, en comisarías piloto implementado.	Documento	P		1		123,100
			P(a)		1		86,000
			A	0	1	0	87,000
1.9	1.2.3 Policías capacitados en aspectos de proximidad, investigación del delito de base local y gerenciamiento.	Policías	P		750		456,187
			P(a)		750	60,000	550,000
			A	26	850	83,000	573,000
1.10	1.2.4 Docentes capacitados en aspectos de proximidad, investigación del delito de base local y gerenciamiento (acompañados con coaching de 8 profesores internacionales al año).	Docentes	P		8		19,613
			P(a)		8		20,000
			A	0	8	0	20,000
1.11	1.2.5 Policías capacitados en centros académicos internacionales en aspectos de proximidad, investigación del delito de base local y gerenciamiento.	Policías	P		34		622,200
			P(a)		34		559,000
			A	0	47	0	559,000
1.12	1.2.6 Docentes capacitados en centros académicos internacionales en aspectos de proximidad, investigación del delito de base local y gerenciamiento.	Docente	P		6		158,600
			P(a)		8		92,000
			A	0	8	0	62,000
1.13	1.2.7 Escuela Nacional de Policía modernizada en aulas y equipamiento para formación virtual	ENP Modernizada	P		1		305,000
			P(a)		1		275,000
			A	0	1	0	259,000
1.14	1.2.8 Policías capacitados en Ética Policial.	Policías	P		750		109,800
			P(a)	750	750		90,000
			A	25	25	0	90,000
1.15	1.2.9 Planes anuales de difusión y sensibilización en Ética Policial implementados.	Planes	P		3		48,798
			P(a)		3		49,000

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.15	1.2.9 Planes anuales de difusión y sensibilización en Ética Policial implementados.	Planes	A	0	3	0	49,000

#### Component Nbr. 2 C.2. Desarrollo de una red social de prevención secundaria y terciaria de violencia juvenil.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	2.1.2 Sistema informático de alerta temprana de violencia juvenil que consolide estadísticas sociales y judiciales en funcionamiento.	Sistema	P		1		110,000
			P(a)	1	2	10,000	44,000
			A	0	1	0	34,000
2.2	2.1.4 Plan de capacitación presencial y virtual en aspectos de prevención de violencia juvenil, diseñado.	Plan	P		1		141,268
			P(a)	1	1	10,000	21,000
			A	0	0	0	11,000
2.3	2.1.5. Supervisión técnica de alerta temprana en funcionamiento	Supervisores	P		8		345,015
			P(a)	3	10	60,000	196,000
			A	1	8	87,000	223,000
2.4	2.2.1 Modelo Integral e Intensivo de acompañamiento a adolescentes en funcionamiento, incluyendo tutoría especializada, apoyo psicológico individual y para el grupo familiar y programas recreativos y de apoyo escolar implementado.	Instituciones	P		6		2,232,591
			P(a)	3	9	700,000	1,349,000
			A	1	7	592,000	1,241,000

#### Other Cost

	Administración, seguimiento y evaluación.	P				857,580
		P(a)			170,000	720,000
		A			167,000	717,000

#### Total Cost

	Total Cost	P				7,754,702
		P(a)			1,220,000	6,393,800
		A			1,212,000	7,504,600

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section