

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CH-L1098	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/28/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/11/17
<b>Last Update</b>	03/28/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/17/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Project for Productive Development Financing in Chile	<b>Loan Number</b>	3677/OC-CH
<b>Executing Agency</b>	CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	<b>Sector/Subsector</b>	FM-BNK - FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	DEMICHELI,JOSE FRANCISCO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	CHILE
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE CHILE		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1098	120,000,000	120,000,000	300,000	0	120,300,000	120,000,000	13,956,112.48	11.63%	106,043,887.52
Aggregated	120,000,000	120,000,000	300,000	0	120,300,000	120,000,000	13,956,112.48	11.63%	106,043,887.52

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Cuota de mercado de IFNB respecto al total de financiamiento al sector privado.

**Observation:** El indicador mide el porcentaje del total de colocaciones de las IFNB mediante factoring, leasing y préstamos respecto al total de colocaciones al sector privado de los mismos productos. Línea Base. Fuente: Banco Mundial: World Development Indicators, CORFO y SBIF.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Cuota de mercado de IFNB respecto al total de financiamiento al sector privado.	%PIB	5.0	2015	P						5.50
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Este indicador mide el porcentaje del total de colocaciones de las IFNB mediante factoring, leasing y préstamos respecto al total de colocaciones al sector privado de los mismos productos. Línea Base. Fuente: Banco Mundial: World Development Indicators, CORFO y SBIF.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.

**Observation:** Crecimiento en relación a las colocaciones del año anterior de préstamos comerciales del total de IFNB tratados con fondos del proyecto. La meta de 3% del año 2020 representa el crecimiento acumulado a lo largo de los cuatro años anteriores. Para el análisis de atribución se hará una comparativa en relación a un grupo de control de IFNB no tratados. Fuente: CORFO.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.	%	0.0	2016	P	0.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00
					P(a)	0.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00
					A	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Crecimiento en relación a las colocaciones del año anterior de préstamos comerciales del total de IFNB tratados con fondos del proyecto. La meta de 3% del año 2020 representa el crecimiento acumulado a lo largo de los cuatro años anteriores. Para el análisis de atribución se hará una comparativa en relación a un grupo de control de IFNB no tratados.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Spread entre los promedios de las tasas de descuento de operaciones de Factoring y Leasing de las MiPyME, y de las tasas de colocación comercial de las CAC

**Observation:** Para el análisis de atribución del PCR el spread se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.0	Spread entre el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de factoring a las MiPyME por IFNB y el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de factoring con recursos del proyecto.	Ptos. Básicos (pb)	0.0	2015	P					100.00
					P(a)					100.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Este indicador muestra el spread (diferencia aritmética) entre el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de factoring de las MiPyME por parte de IFNB y el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de factoring otorgadas por el proyecto en un plazo mensual.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.1	Spread entre el promedio de las tasas de interés de las operaciones de leasing a las MiPyME por IFNB y el promedio de las tasas de interés de las operaciones de leasing con recursos del proyecto.	Ptos. Básicos pb	0.0	2015	P					100.00
					P(a)					100.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Este indicador muestra el spread (diferencia aritmética) entre el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de leasing de las MiPyME por parte de IFNB y el promedio de las tasas de descuento de las operaciones de leasing otorgadas por el proyecto en un plazo mensual.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year						
1.2	Spread entre el promedio de las tasas de interés de las colocaciones comerciales de las CAC y el promedio de las tasas de interés de las colocaciones con recursos del proyecto	Ptos. Básicos pb	0.0	2015	P					200.00
					P(a)					200.00
					A	0.00	0.00			
Details										
Means of verification: Este indicador muestra el spread (diferencia aritmética) entre el promedio de las tasas de colocación comercial de las CAC en el consolidado y el promedio de las tasas de interés de las colocaciones con recursos del proyecto. Para el análisis de atribución del PCR el spread se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

**Outcome Nbr. 2:** Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias.

**Observation:** Número de empresas que han recibido recursos del proyecto. Se suponen las siguientes cantidades promedio: US\$28.900 de leasing, US\$4.300 de factoring y US\$1.400 para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para el análisis de atribución del PCR se comparará el número de MiPyME financiadas por participantes del proyecto versus un grupo de control válido. El número estimado total de MiPyME que están recibiendo crédito de IFNB en la actualidad es de 800.000. Se utilizará este número como base para el análisis de atribución. Fuente: CORFO

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
2.0	Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias.	Micro / small / medium enterprises (#)	0.0	2015	P	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
					P(a)	0.00	9,300.00	12,000.00	6,500.00	0.00	2,000.00
					A	30,711.00	0.00				
Details											
Means of verification: Número de empresas que han recibido recursos del proyecto. Se suponen las siguientes cantidades promedio: US\$28.900 de leasing, US\$4.300 de factoring y US\$1.400 para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para el análisis de atribución del PCR se comparará el número de MiPyME financiadas por participantes del proyecto versus un grupo de control válido. El número estimado total de MiPyME que están recibiendo crédito de IFNB en la actualidad es de 800.000. Se utilizará este número como base para el análisis de atribución											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

	Micro-enterprises				P						
					P(a)						
					A						
	Small and Medium enterprises				P						
					P(a)						
					A						

**Outcome Nbr. 4:** Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC).

**Observation:** Plazo promedio de otorgamiento de crédito a MiPyME desde CAC. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra. Fuente: CORFO.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
4.0	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a	2.0	2015	P	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

4.0	través de IFNB beneficiarias (CAC).	medium enterprises (#)	2.0	2015	P(a)	0.00	1.00	1.50	2.00	0.00	3.00
					A	0.42	0.00				
Details											
<b>Means of verification:</b> Plazo promedio de otorgamiento de crédito a MiPyME desde CAC. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.											
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No					
	Micro-enterprises				P						
					P(a)						
					A						
	Small and Medium enterprises				P						
					P(a)						
					A						
	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (Créditos)				P						
					P(a)						
					A						
	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (Microfinanzas)				P						
					P(a)						0.00
					A	0.42					0.42

**Outcome Nbr. 3:** Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing).

**Observation:** Plazo promedio de otorgamiento de leasing a MiPyME desde IFNB de leasing. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra. Fuente: CORFO.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.0	Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing).	Micro / small / medium enterprises (#)	2.0	2015	P	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00
					P(a)	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00
					A	0.00	0.00				
Details											
<b>Means of verification:</b> Plazo promedio de otorgamiento de leasing a MiPyME desde IFNB de leasing. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.											
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No					
	Micro-enterprises				P						
					P(a)						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Micro-enterprises				A						
	Small and Medium enterprises				P						
					P(a)						
					A						

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Factoring

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario)	Mill USD	P	0	50	5,000,000	50,000,000
			P(a)	0	31	5,000,000	31,000,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Crédito MiPyME

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Coooperativas de Ahorro y Crédito)	Mill USD	P	0	50	10,000,000	50,000,000
			P(a)	0	42.96	10,000,000	43,000,000
			A	13.96	13.96	13,956,000	13,956,000

## Component Nbr. 3 Leasing

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Leasing no bancario)	Mill USD	P	0	20	0	20,000,000
			P(a)	0	46	0	46,000,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Gastos de Administración	P			0	300,000
		P(a)			0	300,000
		A			41,000	41,000

## Total Cost

	Total Cost	P			15,000,000	120,300,000
		P(a)			15,000,000	120,300,000
		A			13,997,000	13,997,000

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario)	Modify Output	Para mejorar las condiciones de financiamiento respecto de los plazos otorgados a los beneficiarios del Programa, se acordó reasignar los recursos de los Componentes I. Factoring y II. Crédito MiPyME , hacia el Componente III. Leasing. Lo anterior, para otorgar un mayor plazo de financiamiento a los intermediarios, y que éstos a su vez traspasen a los beneficiarios finales. Para tales efectos, se redujeron las metas en los productos 1.1 Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario), de USD 50 millones a USD31 millones; y en 2.1 Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Cooperativas de Ahorro y Crédito), se redujo de USD50 millones a USD 43 millones. Con esto se logró aumentar el monto destinado al producto 3.1 Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Leasing no bancario), aumentando la meta de USD 20 millones a USD 46 millones.	03/09/2017	03/17/2017
Outcome	Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.	Modify Outcome Indicator	El Organismo Ejecutor nos solicita cambiar el año base del 2015 al 2016, puesto que no cuenta con información para el año 2015, y por lo tanto no es posible calcular el indicador, siendo posible calcularlo partir del año 2017.	03/09/2017	02/23/2017
Outcome	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC).	Reassign Outcome Indicator	Se reasignó Outcome cambiado por error.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Cooepativas de Ahorro y Crédito)	Modify Output	Idem anterior.	03/09/2017	02/23/2017
Output	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Leasing no bancario)	Modify Output	Para mejorar las condiciones de financiamiento respecto de los plazos otorgados a los beneficiarios del Programa, se acordó reasignar los recursos de los Componentes I. Factoring y II. Crédito MiPyME , hacia el Componente III. Leasing. Lo anterior, para otorgar un mayor plazo de financiamiento a los intermediarios, y que éstos a su vez traspasen a los beneficiarios finales. Para tales efectos, se redujeron las metas en los productos 1.1 Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario), de USD 50 millones a USD31 millones; y en 2.1 Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Cooperativas de Ahorro y Crédito), se redujo de USD50 millones a USD 43 millones. Con esto se logró aumentar el monto destinado al producto 3.1 Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Leasing no bancario), aumentando la meta de USD 20 millones a USD 46 millones.	03/09/2017	02/23/2017
Outcome	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (CAC)	Delete Outcome Indicator	Se elimina Outcome creado por error	03/17/2017	03/17/2017
Outcome	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (CAC)	Create Outcome Indicator	Por error se creó Outcome erróneamente que se eliminó.	03/17/2017	03/17/2017
Output	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento	Modify Output	Idem anterior.	03/09/2017	02/23/2017



## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	del proyecto (factoring no bancario)				