

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1110	Chief of Operations Validation Date	03/14/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	03/14/17
Last Update	03/05/17	Country Representative Validation Date	03/21/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the National Integrated Care System	Loan Number	3706/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	SORIO,RITA ELIZABETH	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1110	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	1,746,231	3.49%	48,253,769
Aggregated	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	1,746,231	3.49%	48,253,769

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Observation: Específicamente se apoyará el fortalecimiento del SNIC y la expansión de servicios de calidad para menores de tres años.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.0	Niños en nuevos centros CAIF con puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico.	% niños en nuevos centros CAIF	14.0	2016	P	10.00	10.00
					P(a)	10.00	10.00
					A		

Details

Means of verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ASQ-3 es una herramienta de detección precoz de rezagos en el desarrollo infantil.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.1	Centros CAIF nuevos con puntaje ITES-R entre 5 y 7.	% centros CAIF	0.0	2016	P	80.00	80.00
					P(a)	80.00	80.00
					A		

Details

Means of verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ITES-R es un instrumento de medición de calidad en centros para niños.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.	hs semanales de trabajo	9.0	2016	P	7.00	7.00
					P(a)	7.00	7.00
					A		

Details

Means of verification: EUT 2013 y 2019

Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.3	Carga de trabajo no remunerado de cuidado	hs semanales	21.2	2016	P	20.00	20.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	infantil.	de cuidado infantil	21.2	2016	P(a)		20.00	20.00
					A			
Details								
Means of verification: EUT 2013 y 2019								
Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019. En el caso de este indicador, hay una línea de base y una meta para mujeres (21.2) y otra para varones (14.8)								
Pro-Gender	Yes			Pro-Ethnicity	No			
	Mujeres				P		20.00	20.00
					P(a)		20.00	20.00
					A			
	Varones				P		16.00	16.00
					P(a)		16.00	16.00
					A			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del SNIC.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Porcentaje de cuidadores registrados en el RNC.	%	0.0	2016	P	25.00	50.00	50.00
					P(a)	25.00	50.00	50.00
					A			

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios registradas en el RNC.	%	0.0	2016	P	75.00	100.00	100.00
					P(a)	75.00	100.00	100.00
					A			

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Porcentaje de usuarios registrados en el RNC.	%	0.0	2016	P	50.00	100.00	100.00
					P(a)	50.00	100.00	100.00
					A			

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0.0	2016	P	50.00	100.00	100.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0.0	2016	P(a)	50.00	100.00	100.00
					A			
Details								
Means of verification: Sistemas de información del SNC								
Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.4	Número de postulaciones para prestaciones.	#	0.0	2016	P	3,500.00	5,000.00	5,000.00
					P(a)	3,500.00	5,000.00	5,000.00
					A			
Details								
Means of verification: Sistemas de información del SNC								
Observations: Las prestaciones a considerar son: Asistente Personal, Tele asistencia, Centro de día, y Casa comunitaria Definir postulación como: beneficiario elegible (cumple requisitos) y está ingresado en el RNC.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.5	Porcentaje de personas con conocimiento de derechos y prestaciones en el marco del SNIC.	%	0.0	2016	P	25.00	50.00	50.00
					P(a)	25.00	50.00	50.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes SNIC								
Observations: Informe producido a partir de encuesta a ser realizada por la SNC								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.6	Porcentaje de trabajadores de CAIF nuevos, formados según nueva currícula.	%	0.0	2016	P	50.00	80.00	80.00
					P(a)	50.00	80.00	80.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes semestrales de avance, e informe específico sobre calidad de centros.								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Se mide sobre los centros CAIF nuevos operando en el momento de medición

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.7	Porcentaje de usuarios satisfechos por al pertinencia de las innovaciones del PI.	%	60.0	2016	P	80.00	90.00
					P(a)	80.00	90.00
					A		

Details

Means of verification: Informes semestrales de avances del programa.

Observations: Medición que forma parte de la agenda de conocimiento del SNIC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.8	Porcentaje de niños de los CAIF pertenecientes a hogares elegibles para AFAM Plan de Equidad (condición de vulnerabilidad socioeconómica)	%	64.0	2016	P	68.00	72.00
					P(a)	68.00	72.00
					A		

Details

Means of verification: Registros administrativos y visita de inspección in loco.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.9	Tasa de matriculación de los nuevos centros CAIF (niños/cupos)	tasa niños/cupos	0.0	2016	P	85.00	95.00
					P(a)	85.00	95.00
					A		

Details

Means of verification: Registros administrativos INAU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2021	2016	EOP 2021
1.1	Diseño del Portal de Cuidados aprobado por SNIC.	Portal	P	0	1	0	561,645
			P(a)	0	1	0	561,645
			A		0	0	0
1.2	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	# nuevas funcionalidades	P	0	5	0	4,036,083
			P(a)	0	5	0	4,036,083
			A		0	0	0
1.3	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Documento - diseño RNC	P	0	1	0	150,898
			P(a)	0	1	0	150,898
			A		0	0	0
1.4	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	# módulos RNC	P	0	5	0	878,722
			P(a)	0	5	0	878,722
			A		0	0	0
1.5	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	# personas valoradas	P	0	10,500	0	1,544,144
			P(a)	0	10,500	0	1,544,144
			A		0	0	0
1.6	Campañas de comunicación implementadas.	# campañas de comunicación	P	0	4	0	3,318,400
			P(a)	0	4	0	3,318,400
			A		0	0	0
1.7	Encuestas de opinión realizadas.	# encuestas de opinión	P	0	5	0	85,400
			P(a)	0	5	0	85,400
			A		0	0	0
1.8	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	# iniciativas territoriales de comunicación	P	0	120	0	1,046,875
			P(a)	0	120	0	1,046,875
			A		0	0	0
1.9	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	# líneas de trabajo	P	0	15	0	1,007,573
			P(a)	0	15	0	1,007,573
			A		0	0	0
1.10	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	# estudios	P	0	12	0	1,197,186
			P(a)	0	12	0	1,197,186
			A		0	0	0
1.11	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	# informes de avance y resultados	P	0	3	0	339,484
			P(a)	0	3	0	339,484
			A		0	0	0
1.12	Prestaciones reguladas.	# prestaciones reguladas	P	0	28	0	880,418
			P(a)	0	28	0	880,418
			A		0	0	0
1.13	Instrumentos de medición de DIT piloteados.	# instrumentos de medición de DIT	P	0	3	0	36,600
			P(a)	0	3	0	36,600
			A		0	0	0
1.14	Diseño de instrumento común de medición de DIT en centros de educación y cuidado infantil validado por la Comisión Interinstitucional de Infancia (CII).	Documento - diseño de instrumento	P	0	1	0	133,379
			P(a)	0	1	0	133,379
			A		0	0	0
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	P	0	1	0	608,653
			P(a)	0	1	0	608,653

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2021	2016	EOP 2021
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	A		0	0	0
1.16	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Documento - modelo de supervisión	P	0	1	0	442,491
			P(a)	0	1	0	442,491
			A		0	0	0
1.17	Centros de educación y cuidado infantil supervisados bajo el nuevo modelo.	# de centros de educación y cuidado infantil	P	0	980	0	851,717
			P(a)	0	980	0	851,717
			A		0	0	0
1.18	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Documento - diseño instrumento de medición de calidad	P	0	1	0	61,000
			P(a)	0	1	0	61,000
			A		0	0	0
1.19	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	# centros de educación y cuidado infantil	P	0	980	0	91,500
			P(a)	0	980	0	91,500
			A		0	0	0
1.20	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	# pilotos de innovaciones	P	0	5	0	1,039,311
			P(a)	0	5	0	1,039,311
			A		0	0	0

Component Nbr. 2 Expansión y mejora de la calidad de Centros de Atención a la Infancia y Familia (CAIF)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2021	2016	EOP 2021
2.1	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	# centros CAIF	P	0	142	0	122,001
			P(a)	0	142	0	122,001
			A		0	0	0
2.2	Centros CAIF construidos.	# centros CAIF	P	0	50	0	37,939,310
			P(a)	0	50	0	37,939,310
			A		0	0	0
2.3	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Positivas.	# centros CAIF	P	0	70	0	592,787
			P(a)	0	70	0	592,787
			A		0	0	0
2.4	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	# centros de educación y cuidado infantil	P	0	600	0	666,270
			P(a)	0	600	0	666,270
			A		0	0	0

Component Nbr. 3 Ejecución, evaluación y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2021	2016	EOP 2021
3.1	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	# mediciones	P	0	3	0	915,000
			P(a)	0	3	0	915,000
			A		0	0	0

Other Cost

	Administración y ejecución del proyecto	P			787,973	6,393,153
		P(a)			787,973	6,393,153
		A			787,973	787,973
	Evaluación y Auditoría	P			0	60,000
		P(a)			0	60,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			787,973	65,000,000
		P(a)			787,973	65,000,000
		A			787,973	787,973

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section