

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1196	Chief of Operations Validation Date	04/17/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/19/17
Last Update	04/04/17	Country Representative Validation Date	04/23/17
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	MULTIPHASE PRIMARY HEALTH CARE PROGRAM FOR MANAGING CHRONIC NONCOMMUNICABLE DISE	Loan Number	3772/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	SA-DPC - HEALTH-DISEASE PREVENTION & CONTROL
Team Leader	SANCHEZ,MARIO ALBERTO	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1196	100,000,000	100,000,000	66,000,000	0	166,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	66,000,000	0	166,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina, con énfasis en la población con cobertura pública exclusiva

Observation: Los indicadores de impacto se refieren a la población con cobertura pública exclusiva

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.0	Hipertensos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de hipertensos del mismo rango etario	Porcentaje	62.3	2013	P	67.20
					P(a)	67.20
					A	

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Observations: Con base en las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo. La próxima está prevista para 2018

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.1	Diabéticos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de diabéticos del mismo rango etario.	Porcentaje	47.5	2013	P	52.10
					P(a)	52.10
					A	

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.2	Mujeres entre 50 y 69 años con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano, sobre el total de mujeres registradas del mismo rango etario con diagnóstico de cáncer de mama.	Porcentaje	43.2	2015	P	49.40
					P(a)	49.40
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.3	Mujeres entre 30 y 64 años con diagnóstico de lesión precancerosa de alto grado o cáncer cervicouterino en estadio temprano, sobre el estimado del total de mujeres del mismo rango	Porcentaje	10.0	2015	P	18.00
					P(a)	18.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	etario con lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino .	Porcentaje	10.0	2015	A		
Details							
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.4	Personas entre 50 y 75 años con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal estadio temprano , sobre el total de personas tamizadas del mismo rango etario con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal .	Porcentaje	51.0	2015	P	60.00	60.00
					P(a)	60.00	60.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.5	Tiempo promedio que transcurre desde la sospecha diagnóstica de cáncer hasta el inicio del tratamiento definitivo.	Días	150.0	2015	P	100.00	100.00
					P(a)	100.00	100.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incrementar el acceso efectivo de la población con cobertura pública exclusiva a servicios de tamizaje para la detección oportuna de enfermedades crónicas o del riesgo de contraerlas

Observation: Los indicadores de resultado se refieren a la población con cobertura pública exclusiva

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
0.0	Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o cánceres de mama, cervicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por el programa	Beneficiaries (#)	0.0	2016	P	250,000.00	200,000.00	450,000.00
					P(a)	250,000.00	200,000.00	450,000.00
					A			

Details

Means of verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
0.1	Personas entre 40 y 65 años que reportan haber tenido al menos una medición de presión arterial en los últimos dos años sobre el total de personas del mismo grupo etario	Porcentaje	72.0	2013	P	0.00	76.50	76.50
					P(a)	0.00	76.50	76.50
					A			

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
0.2	Personas entre 40 y 65 años que alguna vez tuvieron una medición de glucemia sobre el total de personas del mismo grupo etario.	Porcentaje	74.0	2013	P	0.00	78.40	78.40
					P(a)	0.00	78.40	78.40
					A			

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
0.3	Mujeres entre 50 y 69 años con al menos una mamografía en los últimos 24 meses, sobre el total de mujeres del mismo grupo etario	Porcentaje	8.12	2015	P	0.00	10.00	10.00
					P(a)	0.00	10.00	10.00
					A			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details							
Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
0.4	Mujeres entre 30 y 64 años con al menos un tamizaje de cáncer cervicouterino según guías de práctica clínica , sobre el total de mujeres del mismo rango etario	Porcentaje	15.0	2015	P	0.00	18.00
					P(a)	0.00	18.00
					A		

Details							
Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
0.5	Personas entre 50 y 75 años con al menos un tamizaje de cáncer colorrectal en los últimos dos años, sobre el total de personas del mismo rango etario en las provincias	Porcentaje	5.0	2015	P	0.00	6.60
					P(a)	0.00	6.60
					A		

Details							
Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: Incrementar las competencias de los efectores del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna o el tratamiento de enfermedades crónicas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
1.0	Personal del Primer Nivel de Atención que demuestra tener al menos 80% de los conocimientos en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	6070.0	2015	P	2,100.00	10,270.00
					P(a)	2,100.00	10,270.00
					A		

Details							
Means of verification: Informe de evaluación de capacitaciones							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.1	Médicos del Primer Nivel de Atención que demuestran tener al menos 80% de los conocimientos en Terapéutica Racional de Medicamentos	Personas	1800.0	2015	P	3,800.00	2,000.00	7,600.00
					P(a)	3,800.00	2,000.00	7,600.00
					A			

Details

Means of verification: Reportes del Sistema de Información de Tamizaje

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
1.2	Agentes sanitarios que demuestran tener al menos 80% de los conocimientos en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	0.0	2015	P	1,900.00	1,745.00	3,645.00
					P(a)	1,900.00	1,745.00	3,645.00
					A			

Details

Means of verification: Informes de evaluación de capacitaciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2021	EOP 2021
1.1	Proyectos en ejecución bajo la modalidad REDES III por año	Jurisdicciones por año	P	68	65,129,377
			P(a)	68	65,129,377
			A	0	0
1.2	Personal del Primer Nivel de Atención capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	P	4,200	4,179,731
			P(a)	4,200	4,179,731
			A	0	0
1.3	Proyectos Innovadores de REDES finalizados	Proyectos	P	40	622,900
			P(a)	40	622,900
			A	0	0
1.4	Evaluación de piloto de certificación de CAPS en REDES finalizada	Informe	P	1	110,000
			P(a)	1	110,000
			A	0	0
1.5	Evaluación de piloto para promover el autocuidado de diabéticos finalizada	Informe	P	1	230,546
			P(a)	1	230,546
			A	0	0
1.6	Evaluación de esquema alternativo de clasificación y tratamiento del riesgo cardiovascular finalizada	Informe	P	1	208,000
			P(a)	1	208,000
			A	0	0
1.7	Encuesta Nacional de Factores de Riesgo finalizada	Informe	P	1	570,000
			P(a)	1	570,000
			A	0	0
1.8	Centros del Primer Nivel de Atención equipados para la mejora en el diagnóstico clínico	Centros de salud	P	1,774	29,666,980
			P(a)	1,774	29,666,980
			A	0	0
1.9	Centros del Primer Nivel de Atención equipados para la mejora de la gestión farmacológica	Centros del Primer Nivel de Atención	P	1,300	2,185,625
			P(a)	1,300	2,185,625
			A	0	0
1.10	Centros del Primer Nivel de Atención, depósitos y farmacias hospitalarias equipadas para la mejora en la gestión de medicamentos	Unidades de gestión de medicamentos	P	1,540	10,549,860
			P(a)	1,540	10,549,860
			A	0	0
1.11	Informes de carga de recetas finalizados	Informes	P	2	902,200
			P(a)	2	902,200
			A	0	0
1.12	Evaluación del cambio en práctica clínica de las capacitaciones en uso racional de medicamentos finalizada	Informe	P	1	45,000
			P(a)	1	45,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2021	EOP 2021
Output	Unit of Measure				
1.13	Evaluación de Cobertura Universal de Salud Medicamentos en la jerarquización del Primer Nivel de Atención finalizada	Informe	P	1	250,000
			P(a)	1	250,000
			A	0	0
1.14	Personal Sanitario capacitado en Terapéutica Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatoria del Programa CUS Medicamentos	Personas	P	15,000	16,283,487
			P(a)	15,000	16,283,487
			A	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la línea de cuidados oncológicos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2021	EOP 2021
Output	Unit of Measure				
2.1	Hospitales que registran en el Sistema de Información de Tamizaje	Hospitales	P	46	11,279,228
			P(a)	46	11,279,228
			A	0	0
2.2	Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina	Hospitales	P	50	4,011,162
			P(a)	50	4,011,162
			A	0	0
2.3	Hospitales que registran en el Registro Oncopediátrico Hospitalario	Hospitales	P	39	362,536
			P(a)	39	362,536
			A	0	0
2.4	Evaluación de costo-efectividad del Sistema de Información de Tamizaje y del uso de navegadoras finalizado	Informe	P	1	45,000
			P(a)	1	45,000
			A	0	0
2.5	Pruebas para virus de papiloma humano distribuidas.	Kits	P	326,070	7,597,910
			P(a)	326,070	7,597,910
			A	0	0
2.6	Pruebas de sangre oculta distribuidas	Kits	P	435,000	2,679,135
			P(a)	435,000	2,679,135
			A	0	0
2.7	Agentes sanitarios capacitados en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	P	5,115	1,421,699
			P(a)	5,115	1,421,699
			A	0	0
2.8	Evaluación de costo-efectividad del fortalecimiento de la capacidad del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna de cáncer finalizado	Informe	P	1	45,000
			P(a)	1	45,000
			A	0	0
2.9	Informe de evaluación del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos	Informe	P	1	995,691
			P(a)	1	995,691
			A	0	0

Other Cost

	Administración y auditoría	P		4,628,933
		P(a)		4,628,933
		A		0
	Imprevistos	P		2,000,000
		P(a)		2,000,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		166,000,000
		P(a)		166,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section