

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1269	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Modernization of Pension System Management II ζ (PROPREV II	Loan Number	2791/OC-BR
Executing Agency	MINISTERIO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Sector/Subsector	IS-PSS - SOCIAL INVESTMENT-PENSIONS & SOCIAL SECURITY
Team Leader	CALDAS DE ANDRADE, FRANCISCO ANTONI	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1269	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	10,000,000	3,700,000	37.00%	6,300,000
Aggregated	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	10,000,000	3,700,000	37.00%	6,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Redução do déficit de no mínimo 50 entes federativos beneficiários do Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Déficit de atualização dos registros cadastrais de servidores inativos e pensionistas	R\$ milhões a preços constantes de 2010	102.9	2010	P					86.90
					P(a)					86.90
					A					

Details

Means of verification: Avaliação final independente

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Redução da inconsistência dos dados dos segurados dos RPPS

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Taxa de inconsistência	%	90.0	2010	P		30.00				30.00
					P(a)		30.00				30.00
					A			47.00			
Details											
Means of verification: Relatório Semestral											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 2: Propostas de políticas setoriais

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Proposta de política previdenciária apresentada a partir dos estudos realizados	unidade	3.0	2003	P						5.00
					P(a)					5.00	
					A			2.00			
Details											
Means of verification: Avaliação intermediária e final											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 3: Municípios com compensação previdenciária entre entes federativos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Compensação previdenciária	Município	0.0	2010	P		45.00				45.00
					P(a)		45.00				45.00
					A						
Details											
Means of verification: Relatório Semestral											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimento dos Regimes Próprios de Previdência Social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Entes federados com registros atualizados	Ente	P		50		12,755,000
			P(a)	0	47	0	5,474,947.68
			A	0	47	0	4,532,340.29
1.2	Servidores dos RPPS capacitados	Servidores	P		1,040		228,000
			P(a)	0	1,040	0	242,555
			A	0	0		0
1.3	Gestores capacitados	Gestor	P		240		138,000
			P(a)	0	240		138,100
			A	0	0		0
1.4	Equipamentos de informática instalados	Equipamento	P		500		1,450,000
			P(a)	0	939	0	916,597.32
			A	0	939		916,597.32

Component Nbr. 2 Produção, Internalização e Difusão do Conhecimento para Secretaria de Pol. Prev. Social (SPPS/MPS)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Municípios com assistência técnica prestada pelos servidores temporários contratados.	Government agencies (#)	P		50		1,408,000
			P(a)	0	37	1,000,000	3,055,605
			A	1	38	440,137.12	1,576,416.34
2.2	Estudos sobre a previdência social realizados	Estudo	P		6		3,299,000
			P(a)	0	4	0	1,439,428.92
			A	0	2	0	745,755.92
2.3	Publicações sobre temas previdenciários	Publicação	P		6		153,000
			P(a)	3	3	152,533	152,533
			A	0	0	0	0
2.4	Cursos a distância realizados	Curso	P		3		199,000
			P(a)	1	1	276,903.08	276,903.08
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Avaliações Independentes	P				53,000
		P(a)			26,666.5	53,333
		A			0	0
	Imprevistos	P				250,000
		P(a)			100,000	249,997
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				20,000,000
		P(a)			1,556,102.58	12,000,000
		A			440,137.12	7,771,109.87

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Audidores capacitados	Modify Output	Produto não será entregue.	09/12/2017	09/12/2017
Output	Entes federados com registros atualizados	Modify Output	Coordenação do Programa ajustou a meta financeira baseando -se na renúncia de recursos de financiamento e de contrapartida local, solicitada ao Banco por meio do ofício nr 39 COEPI/SOAD/SE/MTPS de 05 de maio de 2016, e da real necessidade de recursos para o produto.	09/12/2017	09/12/2017
Output	Entes federativos com registros funcionais atualizados	Modify Milestone	O produto Censo Funcional não será entregue. Meta física retirada do planejado.	08/30/2017	09/12/2017
Output	Estudos sobre a previdência social realizados	Modify Output	Coordenação do Programa ajustou a meta financeira baseando -se na renúncia de recursos de financiamento e de contrapartida local, solicitada ao Banco por meio do ofício nr 39 COEPI/SOAD/SE/MTPS de 05 de maio de 2016, e da real necessidade de recursos para o produto.	09/12/2017	09/12/2017
Output	Audidores capacitados	Modify Output	Produto não será entregue.	09/12/2017	09/12/2017
Output	Entes federados com registros atualizados	Modify Output	O produto Censo Funcional não será entregue. Meta física retirada do planejamento anual	08/30/2017	09/12/2017