

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1287	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Inclusion and Opportunities for Youth in Rio de Janeiro	Loan Number	2762/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Sector/Subsector	IS-YAR - SOCIAL INVESTMENT-YOUTH AT RISK
Team Leader	OCHOA,FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1287	60,000,000	60,000,000	24,550,000	0	84,550,000	60,000,000	20,102,483.24	33.50%	39,897,516.76
Aggregated	60,000,000	60,000,000	24,550,000	0	84,550,000	60,000,000	20,102,483.24	33.50%	39,897,516.76

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Condições de vida dos jovens que vivem em favelas com Unidades de Polícia Pacificadora (UPP's) melhoradas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Diferença entre a incidência de gravidez em jovens de favelas atendidas pelo Programa e em jovens de favelas não atendidas pelo programa.	%	0.0	2013	P		6.00
					P(a)		6.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.

Avaliação de Impacto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.2	Diferença entre a taxa de inatividade dos jovens atendidos pelo programa e dos jovens de favelas não atendidas pelo programa.	%	0.0	2013	P		15.00
					P(a)		15.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.

Avaliação de Impacto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.3	Diferença entre a escala de autoeficiência percebida dos jovens de favelas atendidas pelo programa e dos jovens de favelas não atendidas pelo programa	%	0.0	2013	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.

Avaliação de Impacto. Pesquisa de seguimento. Escada de Autoeficiência percebida (EAP).

Observations: Escala de Auto Eficiência Percebida - Instrumento de múltiplos itens que mede a confiança para desenvolver-se perante situações da vida cotidiana. Ver Plano de Monitoramento e Avaliação do Documento de Projeto (POD) BR-L 1287.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	Porcentagem de entrevistados nas areas de intervenção do programa que informam estar satisfeitos com o comportamento e participação dos jovens na comunidade.	%	0.0	2013	P		70.00
					P(a)		70.00
					A		
Details							
Means of verification: Pesquisa de Satisfação da População de Comunidades que conta com o Programa.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Qualidade dos serviços de atenção integral aos jovens

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Jovens atendidos pelo programa que cumprem com os objetivos do seu plano de trabalho.	Percentual	0.0	2013	P						70.00
					P(a)						70.00
					A			7.00	8.00		

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	Jovens inativos que retornam ao sistema educativo ou ingressam no mercado de trabalho.	Percentual	0.0	2013	P						70.00
					P(a)						70.00
					A			3.00	5.00		

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.3	Jovens que retomam seus estudos e concluem seu ano escolar (se graduam e recebem certificação).	Percentual	0.0	2013	P						50.00
					P(a)						50.00
					A			2.00	3.00		

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.4	Jovens matriculados em curso de qualificação profissional que recebem uma certificação.	Percentual	0.0	2013	P						85.00
					P(a)						85.00
					A			3.80	47.00		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.5	Jovens que finalizam o processo de tutoria e aconselhamento.	Percentual	0.0	2013	P						85.00
					P(a)						85.00
					A			19.00	5.00		

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.6	Jovens egressos dos cursos de formação profissional oferecidos pelo programa que conseguem um posto de trabalho	Percentual	0.0	2013	P						40.00
					P(a)						40.00
					A			18.00	26.00		

Details

Means of verification: Sistema de registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.7	Taxa de deserção escolar de mulheres grávidas e mães adolescentes.	Percentual	78.0	2013	P						40.00
					P(a)						40.00
					A				41.00		

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.
Estatísticas setoriais da Secretaria Estadual da Educação.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.8	Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas que recebem acompanhamento de tutores.	Percentual	0.0	2013	P						60.00
					P(a)						60.00
					A			75.00	58.00		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.9	Jovens que cumprem penas alternativas ou que estão saindo da prisao e que recebem aconselhamento profissional ou apoio de tutores.	Percentual	0.0	2013	P						60.00
					P(a)						60.00
					A			84.00	67.00		
Details											
Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.10	Jovens que participam em processos de aconselhamento ou tutoria que demandam acesso a oferta das Secretarias parceiras e tem acesso a oferta preferente	Percentual	0.0	2013	P	60.00	70.00	80.00	90.00		90.00
					P(a)	60.00	70.00	80.00	90.00		90.00
					A				0.00		
Details											
Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Sistema de atenção integral a jovens

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Produto 3: Sistema de identificação dos casos prioritários em funcionamento	Sistema	P		1		710,000
			P(a)		1		545,022.16
			A		1		468,227.82

Component Nbr. 2 Serviço de Aconselhamento e Tutoria para Jovens

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Produto 5: Unidades Territoriais para a atenção dos Jovens em funcionamento	Unidades Territoriais	P		67		9,127,000
			P(a)	13	41	2,289,721.26	11,871,054.56
			A		15		4,768,617.4
2.2	Produto 6: Profissionais capacitados para trabalhar com os jovens do Programa	Pessoa	P		700		1,438,000
			P(a)	200	838	254,226.09	1,205,583.08
			A		618		335,391.51
2.3	Produto 7: Jovens atendidos pelo Sistema de Atenção Integral (sem tutoria) com aconselhamento	Jovens	P		34,200		19,919,000
			P(a)	1,300	8,796	1,286,381.03	6,242,718.97
			A		6,521		2,951,148.91
2.4	Produto 8: Novos jovens atendidos pelo Sistema de Atenção Integral na modalidade de Tutoria	Jovens	P		3,390		7,124,000
			P(a)	700	4,148	982,387.52	4,745,743.74
			A		2,923		2,239,748.7

Component Nbr. 3 Expansão e Melhoria da Oferta de Oportunidades para Jovens

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	Produto 10: Vagas disponíveis nos programas de formação profissional para jovens em aconselhamento ou tutoria	Vagas	P		2,550		1,807,000
			P(a)	1,400	7,613	650,583.02	3,290,379.57
			A		5,063		349,144.6
3.2	Produto 11: Vagas disponíveis nos programas de Educação para jovens em aconselhamento ou tutoria	Vagas	P		6,396		8,434,000
			P(a)	500	1,890	853,328.58	3,353,010.58
			A		990		215,236.05
3.3	Produto 12: Vagas disponíveis para atendimento em serviços de prevenção, tratamento ou reabilitação de álcool e drogas	Vagas	P		3,100		1,507,000
			P(a)	180	882	40,480.6	519,701.53
			A		552		0
3.4	Produto 13: Vagas disponíveis em programas culturais, esportivos e de recreação	Vagas	P		5,092		3,916,000
			P(a)	300	4,402	737,073.83	2,250,808.18
			A		3,877		1,398,297.75
3.5	Produto 14: Unidades de Saúde contruídas	Unidades	P		3		6,076,000
			P(a)	0	0		0
			A		0		0
3.6	Produto 15: Jovens que demandam e são encaminhados a atendimento de saúde em educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos, acompanhamento pré-natal e outros.	jovenes	P		12,600		5,294,000
			P(a)	1,050	2,621		1,119,264
			A		721		676,845.98
3.7	Produto 17: Unidades para Juventude reformadas	unidades	P		12		2,562,000
			P(a)	0	9	466,140.16	2,072,862.56
			A		6		1,579,082.51

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Monitoramento e avaliação

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
4.1	Produto 19: Gestores de políticas públicas e programas para os jovens participantes das atividades de conhecimento capacitados levadas a cabo pelo programa (socialização de resultados de estudos e pesquisas)	Pessoa	P		1,864		200,000
			P(a)	200	776	112,910.52	112,910.52
			A		426		0
4.2	Produto 20: Pesquisas e estudos com os jovens nos territórios cobertos difundidas e publicadas ao mínimo na Web	Estudo	P		8		616,000
			P(a)	2	3	160,404.04	164,848.48
			A		0		0
4.3	Produto 21: Sistema de indicadores de acompanhamento e avaliação dos resultados do programa implementado	Sistema	P		1		1,790,000
			P(a)		1	158,493.33	738,136.04
			A		1		84,031.44

Other Cost

	Auditoria	P				270,000
		P(a)			91,192.26	210,671.28
		A				58,610.96
	Contingencia	P				2,535,000
		P(a)				1,268,000
		A				0
	Custo de Administração	P				4,191,000
		P(a)			713,277.21	4,699,996.21
		A				3,516,397.66

Total Cost

	Total Cost	P				84,225,000
		P(a)			8,796,599.45	44,410,711.46
		A				18,640,781.29

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section