

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ME-L1114	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/13/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/13/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Multiphase Training and Employment Support Program PACE Phase III	<b>Loan Number</b>	2736/OC-ME
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	IS-EMP - SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	KAPLAN,DAVID SCOTT	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	MEXICO
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1114	300,000,000	300,000,000	100,000,000	0	400,000,000	300,000,000	290,626,020.54	96.88%	9,373,979.46
Aggregated	300,000,000	300,000,000	100,000,000	0	400,000,000	300,000,000	290,626,020.54	96.88%	9,373,979.46

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Articulación entre los buscadores de empleo y empleos de calidad mejorada, en un marco de igualdad entre hombres y mujeres.

**Observation:** En la evaluación del PACE I se encontró que los participantes del programa que recibieron becas de capacitación tuvieron una probabilidad de encontrar un empleo formal 10% mayor que el grupo de control. Por esta razón se define la línea base como 10% y se

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2017
1.1	Diferencia en la tasa de colocación en empleos formales de los buscadores de empleo atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo y las tasas para buscadores de empleo de grupos de comparación.	Porcentaje	10.0	2006	P	12.00	12.00
					P(a)	12.00	12.00
					A	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de impacto del Programa

**Observations:** En la evaluación del PACE I se encontró que los participantes del programa que recibieron becas de capacitación tuvieron una probabilidad de encontrar un empleo formal 10% mayor que el grupo de control. Por esta razón se define la línea base como 10% y se

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Eficiencia de los servicio de vinculación del Servicio Nacional de Empleo de México mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo	Puntos porcentuales	65.5	2012	P		65.50
					P(a)		65.50
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo SISNE.

**Observations:** La informacion 2012 se reemplazará a nivel de línea base cuándo se encuentre disponible.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.2	Tasa de colocación de la modalidad orientación y consejería laboral (Bolsa de Trabajo)	Porcentaje	32.0	2012	P		32.00
					P(a)		32.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo SISNE.

**Observations:** La informacion 2012 se reemplazará a nivel de línea base cuándo se encuentre disponible.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.3	Porcentaje de vacantes cubiertas con respecto a las vacantes registradas en Bolsa de Trabajo	Puntos porcentuales	28.0	2012	P		28.00
					P(a)		28.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo SISPAE.

**Observations:** La informacion 2012 se reemplazará a nivel de línea base cuándo se encuentre disponible.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.4	Promedio del cambio porcentual de salarios antes y después del tratamiento de los beneficiarios de	Porcentaje	0.0	2012	P		5.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	BECATE.	Porcentaje	0.0	2012	P(a)		5.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación de impacto del programa.							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Intermediación y apoyos a beneficiarios para la inserción laboral.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Beneficiarios de apoyos para la inserción laboral	Beneficiaries (#)	P		800,000		374,840,000
			P(a)	170,000	1,375,954	20,394,057	384,284,168
			A	99,992	1,305,946	13,384,223	377,274,334

Component Nbr. 2 Componente 2. Monitoreo, Evaluación y Encuestas de Empleo.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Encuestas levantadas y analizadas	Encuesta	P		24		25,000,000
			P(a)	0	24	0	15,556,638
			A	0	24	0	15,556,638

### Other Cost

	Auditorias	P				160,000
		P(a)			60,899	159,194
		A			14,507	112,802

### Total Cost

	Total Cost	P				400,000,000
		P(a)			20,454,956	400,000,000
		A			13,398,730	392,943,774

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section