

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1142	Chief of Operations Validation Date	10/12/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/15/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Multiphase Primary Health Care Program for Managing Chronic Non-communicable Dis	Loan Number	2788/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	SANCHEZ,MARIO ALBERTO	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1142	150,000,000	150,000,000	50,000,000	0	200,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00%	0
Aggregated	150,000,000	150,000,000	50,000,000	0	200,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Disminución de tasa de mortalidad por eventos cardio y cerebrovasculares

Observation: Objetivo del Plan Nacional de Salud 2010-2016

Observation: Objective del Plan Nacional de Salud 2016-2019							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
0.0	Tasa de Mortalidad por eventos cardiovasculares y cerebrovasculares	Porcentaje	213.6	2007	P		180.00
					P(a)		180.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Personas clasificadas por Riesgo Cardiovascular Global

Observation: La línea de base es el valor esperado del indicador para el programa AR-L1020

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Personas de 40 a 64 años de edad, con cobertura pública exclusiva, clasificadas por Riesgo Cardiovascular Global	Beneficiaries (#)	295660.0	2014	P			112,048.00	112,048.00
					P(a)	47,190.00	47,987.00	20,194.00	140,425.00
					A	74,838.00	45,393.00	16,809.00	137,040.00
Details									
Means of verification: Auditorías médicas externas									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	Hombres de 40 a 64, con cobertura pública exclusiva, que son clasificados por Riesgo Cardiovascular Global	Beneficiaries (#)	100806.0	2014	P			53,952.00	53,952.00
					P(a)	19,181.00	38,250.00	6,866.00	77,386.00
					A	23,606.00	16,442.00	5,227.00	75,747.00
Details									
Means of verification: Auditoría médica externa									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 2: Personas con riesgo cardiovascular alto bien seguidas

Observation: La línea de base corresponde al valor esperado para el indicador de AR-L1020

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Personas clasificadas con riesgo cardiovascular global mayor a 10% que alguna vez realizaron una consulta de seguimiento posterior a su clasificación.	Personas	52689.0	2014	P		91,656.00		91,656.00
					P(a)	3,917.00	38,250.00	120,495.00	162,662.00
					A	39,173.00	49,274.00	76,016.00	164,463.00
Details									
Means of verification: Auditoría médica externa									
Observations: Este indicador será modificado a principios de 2014 para reflejar que el cuidado de pacientes es un proceso continuo. El indicador pasará de ser un stock a un flujo anual.									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 3: Población con cobertura pública exclusiva empadronada

Observation: La línea de base corresponde al número de padronados alcanzados por REDES 1 (financiado por el préstamo AR-L1020). Fuente de información: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	EOP 2017
3.1	Población con cobertura pública exclusiva mayor a 6 años empadronada	Personas	2803466.0	2014	P				4,528,983.00
					P(a)				3,743,836.00
					A	3,425,268.00	3,828,110.00	4,113,411.00	4,113,411.00
Details									
Means of verification: Auditoría Médica externa									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 4: Consultantes a los que les prescribieron medicamentos que los reciben de REMEDIAR

Observation: Con base en estudios de jerarquización del programa REMEDIAR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	EOP 2017
4.1	Porcentaje de consultantes en centros de atención primaria con cobertura pública exclusiva que les prescribieron medicamentos que los recibieron de REMEDIAR	Porcentaje	86.0	2012	P		95.00		95.00
					P(a)		90.00		90.00
					A		88.00		88.00
Details									
Means of verification: Encuesta de consultantes a CAPS									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Servicios de Salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Proyectos jurisdiccionales bajo la modalidad "Redes 2" aprobados.	Provincias	P		15		2,000,000
			P(a)	1	24	7,711	3,840,236
			A	1	24	7,711	3,840,236
1.2	Provincias ejecutando proyectos provinciales "Redes 2" por año.	Provincias	P		15		37,500,000
			P(a)	24	76	7,190,115	34,501,033
			A	24	76	6,496,762	33,807,680
1.3	Personal sanitario capacitado.	Personal sanitario	P		3,000		1,000,000
			P(a)	2,890	10,664	111,926	1,612,017
			A	338	8,112	52,514	1,552,605
1.4	Informe de evaluación del piloto de cáncer colorrectal finalizado.	Informe	P		1		2,100,000
			P(a)	1	2	360,738	1,525,477
			A	1	2	204,625	1,369,364
1.5	Evaluación cuali-cuantitativa de los factores condicionantes a la aplicación y adherencia a las normas de evaluación de Riesgo Cardiovascular Global en efectores del Primer Nivel de Atención finalizada.	Informe	P		1		100,000
			P(a)	0	2	0	0
			A	0	2	0	0
1.6	Estudios de caso de estrategias innovadoras provinciales evaluadas.	Estudios	P		10		300,000
			P(a)	12	12	14,545	160,280
			A	0	0	3,922	149,657

Component Nbr. 2 Provisión de servicios estratégicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Tratamientos con medicamentos esenciales distribuidos.	Tratamientos	P		92,877,880		126,540,000
			P(a)	0	111,885,799	0	135,137,694
			A	0	111,885,799	0	135,137,694
2.2	Unidades de dispensa de medicamentos equipadas para la mejora en la gestión clínica.	Unidades de dispensa de medicamentos	P		1,360		8,000,000
			P(a)	0	1,481	0	1,396,908
			A	0	1,481	0	1,396,908
2.3	Nuevos tratamientos (estatinas y amlodipina) distribuidos.	Tratamientos	P		101,250		5,000,000
			P(a)	0	513,149	0	0
			A	0	513,149	0	0
2.4	Informe de identificación de procesos críticos para conseguir la certificación de procesos de Remediar aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.	Informe	P		1		100,000
			P(a)	0	1	0	52,310
			A	0	1	0	52,310
2.5	Personal sanitario capacitado en uso racional de medicamentos.	Personal sanitario	P		4,000		1,050,000
			P(a)	0	8,830	0	1,571,565
			A	0	8,830	0	1,571,565
2.6	Estudios y evaluaciones para el Programa Remediar finalizados.	Estudios	P		5		310,000
			P(a)	0	6	0	8,570
			A	0	6	0	8,570

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Consolidación de sistemas de información de salud pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	Informe sobre Sistemas de Informacion a nivel de Centros de Atencion Primaria de la Salud.	Informe	P		1		3,000,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
3.2	Centros de atención primaria de la salud informatizados.	Centros de atención primaria de la salud	P		1,000		2,000,000
			P(a)	0	1,476	69,449	2,398,119
			A	0	1,476	106,422	2,435,092
3.3	Hospitales que reportan al Registro Integral de Tumores de la Argentina.	Hospitales	P		10		1,000,000
			P(a)	0	24	188,280	1,286,234
			A	0	24	171,872	1,269,826
3.4	Provincias cuyos hospitales han sido incorporados al Sistema de Información de Tamizaje.	Hospitales	P		7		1,000,000
			P(a)	0	12	698,186	3,465,519
			A	0	12	530,153	3,297,486

Other Cost

	Administración	P				6,500,000
		P(a)			1,641,640	12,544,038
		A			715,739	11,618,137
	Comisiones	P				500,000
		P(a)			0	500,000
		A			0	500,000
	Imprevistos	P				2,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				200,000,000
		P(a)			10,282,590	200,000,000
		A			8,289,720	198,007,130

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Impact	Disminución de tasa de mortalidad por eventos cardio y cerebrovasculares	Create Impact	Este indicador estaba incluido en la Matriz de Resultados original, pero no se había reportado en el PMR:	09/14/2017	09/14/2017
Impact	Tasa de Mortalidad por eventos cardiovasculares y cerebrovasculares	Create Impact Indicator	Este indicador estaba incluido en la Matriz de Resultados original, pero no se había incluido en el PMR.	09/14/2017	09/14/2017
Outcome	Población con cobertura pública exclusiva mayor a 6 años empadronada	Modify Outcome Indicator	Se incluyó el EOP de la Matriz de Resultados Original, que acumula los resultados de empadronamiento de REDES 1 y REDES 2.	09/15/2017	09/15/2017
Outcome	Porcentaje de consultantes en centros de atención primaria con cobertura pública exclusiva que les prescribieron medicamentos que los recibieron de REMEDIAR	Modify Outcome Indicator	Se corrigió el año de la línea de base, según observación del Ejecutor.	09/14/2017	09/14/2017
Outcome	Hombres de 40 a 64, con cobertura pública exclusiva, que son clasificados por Riesgo Cardiovascular Global	Modify Outcome Indicator	Se actualizó el avance en el logro de metas	09/13/2017	09/13/2017
Outcome	Población con cobertura pública exclusiva mayor a 6 años empadronada	Modify Outcome Indicator	La Matriz de Resultados original presento una línea de base preliminar, a partir de estimaciones del número de empadronados de REDES 1 (financiado por AR-L1020). Se actualizó este nivle con base en los datos reportados por el Sistema Integrado de Información Argentino (SIISA)	09/15/2017	09/15/2017
Outcome	Personas de 40 a 64 años de edad, con cobertura pública exclusiva, clasificadas por Riesgo Cardiovascular Global	Modify Outcome Indicator	Se actualizó el avance en el logro de metas	09/13/2017	09/13/2017
Outcome	Población con cobertura pública exclusiva mayor a 6 años empadronada	Modify Outcome Indicator	Debido a que la Matriz de Resultados originalmente aprobada no separaba las metas de REDES1 y REDES 2, el Ejecutor solicitó reducir la meta de REDES 2 a 940.370.	09/15/2017	02/14/2014
Outcome	Personas de 40 a 64 años de edad, con cobertura pública exclusiva, clasificadas por Riesgo Cardiovascular Global	Modify Outcome Indicator	Se actualizó el avance en el logro de metas	09/13/2017	09/13/2017