

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1132	Chief of Operations Validation Date	09/28/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	III Loan for Investment Financing, Restructuring, Exporting Development	Loan Number	2949/OC-CO
Executing Agency	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.	Sector/Subsector	FM-BNK - FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	CONCHA PERDOMO,ALVARO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	COLOMBIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1132	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	400,000,000	200,000,000	151,940,000	75.97%	48,060,000
Aggregated	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	400,000,000	200,000,000	151,940,000	75.97%	48,060,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incrementar la producción real de las firmas beneficiarias

Observation: El indicador es igual a la producción real promedio de las firmas beneficiarias para el 2017 sobre la producción real promedio de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.1	La producción real de las firmas beneficiarias se incrementa con relación a la producción de empresas comparables no beneficiarias para el 2017.	Porcentaje	0.0	2013	P	0.00	18.00	18.00
					P(a)	0.00	18.00	18.00
					A			

Details

Means of verification: Evaluación de Impacto ex-post con base en la Encuesta Anual Manufacturera del DANE.

Observations: El indicador es igual a la producción real promedio de las firmas beneficiarias para el 2017 sobre la producción real promedio de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100. Note que este incremento porcentual será calculado hacia el final del periodo de ejecución del programa. El dato de la línea de base no se conoce todavía, pero para cuando se haga la evaluación se tendrá claro cuáles fueron las empresas beneficiarias y las comparables, no beneficiarias.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejora en el acceso al financiamiento de las empresas beneficiarias, medida por la evolución en el plazo promedio de los créditos otorgados con recursos del programa y la calidad de la cartera de sus los subpréstamos.

Observation: El indicador de las entidades financieras se obtendrá de una encuesta realizada directamente a las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera correspondiente a créditos para actividad productiva.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Plazo promedio de los préstamos otorgados con recursos del programa durante su periodo de ejecución.	Años	2.18	2013	P	0.00	4.00	4.10	4.20	4.30	4.30
					P(a)	0.00	4.00	4.10	4.20	4.30	4.30
					A	0.00	0.00	5.60	5.37		0.00

Details

Means of verification: Este indicador se obtendrá de una encuesta realizada directamente a las entidades financieras vigiladas por la SFC para créditos de act. productiva.

Observations: La línea de base corresponde al indicador del plazo promedio de las colocaciones del total del sistema financiero colombiano.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Calidad de la cartera de subpréstamos del programa durante su periodo de ejecución.	Porcentaje	2.0	2013	P	0.00	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
					P(a)	0.00	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
					A	0.00	0.00	0.35	1.09		0.00

Details

Means of verification: Sistemas de Bancoldex

Observations: La línea de base corresponde al indicador promedio de la calidad de cartera del sistema financiero colombiano.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente de Crédito

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Número de empresas elegiles que obtienen financiamiento para inversión, reconversión productiva y desarrollo exportador a través del programa.	Micro / small / medium enterprises (#)	P	667	1,333	200,000,000	400,000,000
			P(a)	200	1,333	98,295,000	400,000,000
			A	210	1,160	196,590,000	400,000,000

Total Cost

	Total Cost	P			200,000,000	400,000,000
		P(a)			98,295,000	400,000,000
		A			196,590,000	400,000,000

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section