

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	NI-L1081	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/03/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/29/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Extending health care to Communities in the Dry Corridor Region	<b>Loan Number</b>	2986/BL-NI
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>Sector/Subsector</b>	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
<b>Team Leader</b>	PEREZ CUEVAS, RICARDO ENRIQUE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	NICARAGUA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE NICARAGUA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
NI-L1081	35,000,000	35,000,000	1,200,000	0	36,200,000	35,000,000	31,285,990	89.39%	3,714,010
<b>Aggregated</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>36,200,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>31,285,990</b>	<b>89.39%</b>	<b>3,714,010</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Estado nutricional en la niñez

**Observation:** Los SILAIS de Matriz y Nueva Segovia se utilizan como típicos de la región del Corredor Seco en las fuentes existentes que no tienen representatividad para el ámbito de municipios priorizados. En 2011-12, ese indicador está en 12,8% a nivel nacional.

Exi

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Desnutrición crónica en menores de 2 años en los SILAIS de Matriz y Nueva Segovia	%	19.6	2012	P		14.00
					P(a)		14.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final reflexiva							
Observations: Fuente: ENDESA 2011-12							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 2:** Morbilidad severa en la niñez

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.1	Tasa de hospitalización por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de cinco años en el SILAIS de Madriz	egresos por 1000 niños < 5a	19.2	2011	P		16.00
					P(a)		16.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reporte de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) del MINSA

**Observations:** Se obtendrá de los registros continuos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) del MINSA

La meta final supone cambios por la labor de promoción, prevención y atención comunitaria cuya efectividad está respaldada en la evidencia en contextos similares

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.2	Tasa de hospitalización por neumonía en menores de cinco años en el SILAIS de Madriz.	egresos por cada 1000 niños < 5	14.6	2011	P		13.00
					P(a)		13.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reporte de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) del MINSA

**Observations:** La meta final supone cambios por la labor de promoción, prevención y atención comunitaria cuya efectividad está respaldada en la evidencia en contextos similares al de intervención.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 3:** Acceso a servicios primarios de salud sexual y reproductiva.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.1	Demanda insatisfecha de planificación familiar en el SILAIS de Madriz.	%	14.0	2011	P		12.50
					P(a)		12.50
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final reflexiva							
Observations: La demanda insatisfecha se calcula como el porcentaje de mujeres en edad fértil que contestan que no quieren quedar embarazadas al momento de la encuesta (o no querían si lo están), que tienen pareja y que no cuentan con un método moderno de planificación							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Asignación de personal de atención primaria para el área rural y red comunitaria ampliadas

**Observation:** La fuente de la línea de base son datos administrativos del MINSA del 2013.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Enfermeras y auxiliares asignadas al primer nivel de atención por 10.000 habitantes en los SILAIS de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega y León.	asignación al primer nivel por cada 10,000 hab	60.42	2013	P		64.88
					P(a)		64.88
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos del MINSA.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Tasa de ?agente comunitario? por sector en los municipios priorizados	agentes	15.0	2013	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos del MINSA

**Observations:** La meta final será 20 comunitarios por sector rural y 25 comunitarios en sector urbano.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Capacidades del personal de atención primaria y de la red comunitaria mejoradas.

**Observation:** La fuente de la línea de base son datos administrativos del MINSA del 2013.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.1	Porcentaje de los recursos técnicos (estadísticos, higienistas, educadores para la salud, y auxiliares de enfermería) que son empíricos en los SILAIS priorizados	% empíricos	75.0	2013	P		25.00
					P(a)		25.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Datos oficiales del MINSA (Dirección General de Docencia)

**Observations:** Los estadísticos son en un 72% de empíricos en la actualidad.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.2	Porcentaje agentes comunitarios activos de los municipios priorizados certificados en los contenidos del Manual Único del Brigadista	%	0.0	2013	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		
Details							
Means of verification: Datos oficiales del MINSA (Dirección General de Docencia)							
Observations: Con el supuesto que el programa puede financiar capacitación a 3,960 agentes comunitarios (120 por municipio) pero que puede haber deserción.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 3:** Registro y uso de información epidemiológica y de atención comunitarias mejorada.

**Observation:** La fuente de la línea de base son datos administrativos del MINSA del 2013.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
3.1	Porcentaje de municipios priorizados cuyo reporte de atenciones e información comunitaria hacia el SILAIS se efectúa por medio del SICO mensualmente.	%	50.0	2013	P		90.00
					P(a)		90.00
					A		
Details							
Means of verification: Datos del MINSA.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 4:** Resultado Final: Cobertura de atención primaria a niñez y mujeres en edad fértil en zonas rurales dispersas mejorada.

**Observation:** La fuente de los dos indicadores es la Encuesta Nicaragüense Demográfica y de Salud (ENDESA) del 2011-12 por lo que el año base debe ser 2012.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
4.1	Porcentaje de niños de 23 meses de edad del área priorizada que cuentan con su esquema de vacunación completo	%	67.5	2012	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final reflexiva.							
Observations: Fuente inicial ENDESA 2011-12, usando el SILAIS Madriz como representativo del Corredor Seco. Posible Evaluación con recursos de donación recogería datos específicos de los municipios priorizados.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
4.2	Prevalencia de métodos modernos de planificación familiar en el área priorizada	%	76.7	2012	P		80.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

4.2	Prevalencia de métodos modernos de planificación familiar en el área priorizada	%	76.7	2012	P(a)		80.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final reflexiva							
Observations: Fuente inicial ENDESA, usando el SILAIS Madriz como representativo del Corredor Seco. Posible Evaluación con recursos de donación recogería datos específicos de los municipios priorizados.Nacional 76,5%							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Optimización de los RRHH para la extensión de servicios comunitarios en áreas rurales dispersas.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Personal acogido al plan de optimización de talento humano.	#	P	0	1,338	0	23,615,000
			P(a)	0	2,520	0	25,849,660.82
			A	0	2,520	0	25,849,660.82
1.2	Personal técnico formado	#	P	0	300	180,530	1,200,000
			P(a)	500	1,058	854,643.31	2,309,357.43
			A	500	958	390,833.76	1,445,547.88
1.3	Equipos municipales de salud capacitados y con equipamiento para implementar estrategias comunitarias	#	P	20	120	275,400	826,200
			P(a)	52	153	771,474.37	1,571,740.34
			A	52	123	5,225.92	796,727.09

#### Component Nbr. 2 Extensión de servicios comunitarios en municipios priorizados del Corredor Seco.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Agentes de la red comunitaria de los municipios priorizados usando tecnología móvil para el registro de atención y referencia comunitaria	Agentes	P	800	2,200	282,190	2,099,856
			P(a)	835	4,432	1,046,297.01	2,682,737.34
			A	0	2,762	247,586.56	1,384,026.89
2.2	ESAFC de los municipios priorizados dotados de equipos y equipamiento básico	Equipos	P	228	684	70,341	547,201
			P(a)	260	343	266,621.08	545,519.28
			A	0	33	0	78,898.2
2.3	Mujeres en Edad Fértil (MEF) captadas y atendidas con método anticonceptivo por la estrategia ECMAC en los registros mensuales de atención en los municipios priorizados.	Beneficiaries (#)	P	36,248	96,690	192,707	971,835
			P(a)	47,308	69,234	80,233.52	106,968.16
			A	8,390	30,316	8,742.03	35,476.67
2.4	Embarazadas y puerperas de los municipios protagonistas atendidas con vigilancia y consejería nutricional según la norma del Programa Comunitario de Salud y Nutrición (PROCOSAN).	Beneficiaries (#)	P	5,054	14,081	218,428	489,250
			P(a)	7,453	8,488	6,364.74	6,488.77
			A	3,352	4,387	647.59	771.62
2.5	Niñas y niños menores de dos años atendidos con vigilancia y consejería nutricional mensual según la norma del PROCOSAN	Beneficiaries (#)	P	23,890	64,851	461,993	1,465,563
			P(a)	75,082	119,114	93,853.12	167,370.91
			A	29,622	73,654	44,285.17	117,802.96
2.6	Niñas y niños menores de seis años atendidos y/o referidos por enfermedad en la comunidad según la norma del PROCOSAN.	Beneficiaries (#)	P	72,053	195,590	862,770	2,456,823
			P(a)	14,005	15,190	9,804	17,390.42
			A	391	1,576	0	7,586.42

#### Component Nbr. 3 Administración, gestión y evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Acciones del Plan de Salvaguardias de Gestión correspondientes al período implementadas.	Acciones	P	3	13	245,324	858,400
			P(a)	3	13	234,943.93	566,863.37
			A	0	7	74,558.96	206,478.4
3.2	Informes de verificación de cobertura y calidad entregados (auditoría técnica externa)	#	P	3	6	78,019	167,339
			P(a)	2	7	31,730	167,033.9
			A	0	4	0	103,540
3.3	Informes de evaluación externa entregados	#	P	1	3		35,000
			P(a)	1	2	15,000	35,000
			A	0	0	0	0



Other Cost

	Costos Financieros	P			200,000	800,000
		P(a)			199,127.1	800,000
		A			199,127.09	799,999.99
	Estados Financieros Auditados	P			50,000	200,000
		P(a)			70,240.73	173,869.26
		A			34,981.44	91,609.97
	Imprevistos	P			467,533	467,533
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			3,585,235	36,200,000
		P(a)			3,680,332.91	35,000,000
		A			1,005,988.52	30,918,126.91

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section