

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero/2010 Hasta junio/2011

[illegible]

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (\$us)	Metodo de Adquisición	Revisión (ex-ante ó expost)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Pre-calificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (pendiente, en proceso, adjudicado)	COMENTARIOS
A23	Capacitación a personal administrativo	5.000	CCIN****	Ex - Ante	5.000		No	01/04/2010	24/09/2010	Pendiente	
A24	Programadores (3) y Tecnicos de sistemas (5)	23.670	CCIN	Ex - Ante	23.670		No	29/03/2009	06/08/2009	Pendiente	
	CONTRATACIONES CONSULTORIAS PERSONAL INCREMENTAL										
A25	Contratar personal profesional en imagen corporativa	9.694	CCIN	Ex - Ante	9.694		No	31/03/2010	22/06/2011	Pendiente	
A26	Contratar profesional en planificacion	9.694	CCIN	Ex - Ante	9.694		No	24/02/2010	18/05/2011	Pendiente	
A27	Contratar profesional en Ejecucion Financiera	9.694	CCIN	Ex - Ante	9.694		No	24/02/2010	18/05/2011	Pendiente	
A28	Contratar profesional en contratacion de Bienes y Servicios	9.694	CCIN	Ex - Ante	9.694		No	24/02/2010	18/05/2011	Pendiente	
A29	Contratar profesional en aspectos legales	9.694	CCIN	Ex - Ante	9.694		No	24/02/2010	18/05/2011	Pendiente	
A30	Contratar profesional en Recursos Humanos	9.694	CCIN	Ex - Ante	9.694		No	24/02/2010	18/05/2011	Pendiente	
A31	Contratar supervisor de obras	9.694	CCIN	Ex - Ante	9.694		No	31/03/2010	22/06/2011	Pendiente	
	OBRAS										
A32	Remodelacion Oficina Direccion Nacional	250.000	LPN	Ex - Ante	250.000		SI	01/06/2010	15/06/2011	Pendiente	
A33	Remodelacion Oficina Direccion Nacional	10.000	CP	Ex - Ante	10.000		SI	01/05/2010	15/10/2010	Pendiente	
A34	Remodelacion Jefatura Distrital de Trinidad	10.000	CP	Ex - Ante	10.000		SI	01/05/2010	15/10/2010	Pendiente	
A35	Remodelacion Jefatura Distrital de Tarija	20.000	CP	Ex - Ante	20.000		SI	01/07/2010	15/12/2010	Pendiente	
A36	Remodelacion Oficina Provincial de Epizana	10.000	CP	Ex - Ante	10.000		SI	01/07/2010	15/12/2010	Pendiente	
A37	Remodelacion Oficina Provincial de Villa Tunari	10.000	CP	Ex - Ante	10.000		SI	01/07/2010	15/12/2010	Pendiente	
A38	Remodelacion Oficina Provincial de Aiquile	10.000	CP	Ex - Ante	10.000		SI	01/07/2010	15/12/2010	Pendiente	
SUB TOTAL		960.627			960.627			-			
B	Componente 2 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD ANIMAL										
	PLAN DE CAPACITACION										
B1	curso de capacitacion en inspeccion de aves y carnes	1.700	CD*****	Ex - Ante	1.700		No	01/06/2010	30/06/2010	Pendiente	Curso corto en
B2	Curso en Cuarentena Post Entrada- sacrificio humanitario animales (contratación de servicios)	2.100	CP	Ex - Ante	2.100		No	01/03/2010	31/03/2010	Pendiente	Curso a nivel nacional s/expositor
B3	Taller Nacional de Epidemiologia (Contratación de servicios)	2.100	CP	Ex - Ante	2.100		No	01/10/2010	31/10/2010	Pendiente	Curso a nivel nacional s/expositor
B4	curso de entrenamiento para el manejo de SISA (contratación de servicios)	1.100	CP	Ex - Ante	1.100		No	01/08/2010	31/08/2010	Pendiente	Curso a nivel nacional s/expositor
B5	Capacitacion en el Programa de Entrenamiento en Biologicos Veterinarios	1.700	CD	Ex - Ante	1.700		No	01/05/2010	31/05/2010	Pendiente	Curso corto en EEUU
B6	Cursos registro y certificacion de insumos veterinarios (contratación de servicios)	2.000	CP	Ex - Ante	2.000		No	01/03/2010	31/03/2010	Pendiente	Curso a nivel nacional s/expositor
B7	Seminario Internacional COSALFA	1.570	CD	Ex - Ante	1.570		No	01/04/2010	30/04/2010	Pendiente	Curso corto en
B8	Curso de toma de muestras para remision a laboratorios (contratación de servicios)	1.900	CP	Ex - Ante	1.900		No	01/08/2010	31/08/2010	Pendiente	Curso a nivel nacional
B9	Curso en Educacion Sanitaria (contratación de servicios)	1.700	CP	Ex - Ante	1.700		No	01/07/2010	30/07/2010	Pendiente	Curso a nivel nacional

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (\$us)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje	Precalificación	Fechas Estimadas	Status (pendiente, en proceso, adjudicado)	COMENTARIOS
B10	Curso Taller en Sanidad Animal PROGRAMAS (contratación de servicios)	2.120	CP	Ex - Ante	2.120	No	01/03/2010	Pendiente	Curso a nivel nacional
B11	Sesión Anual Ordinaria de al OIE " PARIS FRANCIA "	2.230	CD	Ex - Ante	2.230	No	01/04/2010	Pendiente	Participan 2 personas
B12	Pasajes y Viáticos para cursos y talleres	55.389	CP	Ex - Ante	55.389	No	01/03/2010	Pendiente	
	ADQUISICION DE BIENES							Pendiente	
B13	Adquisición de equipos de protección y maletines plásticos de primeros auxilios (antiparras, barbijos, mascarillas, guantes, cascos, etc)	14.900	CP	Ex - Ante	14.900	Si	22/04/2010	Pendiente	
B14	Adquisición de equipos de seguridad EPIS	20.331	CP	Ex - Ante	20.331	Si	22/03/2010	Pendiente	
B15	Adquisición de desnaturalizantes (azul de metileno, yodo, creolina, alcohol etílico blanco 96%, formol 40%, y otros) y desinfectantes bactericida y viricida (Virkon)	14.298	CP	Ex - Ante	14.298	Si	22/03/2010	Pendiente	
B16	Adquisición de insumos, materiales de campo y laboratorio para recepción de muestras (termómetros digitales infrarojo con estuche, bolsas plásticas, bidones plásticos, sogas de perlon, tubos vacutainer, viales, adaptadores, agujas vacutainer, cajas térmicas, tijeras, mochetas y otros	27.667	CP	Ex - Ante	27.667	Si	22/03/2010	Pendiente	
B17	Adquisición de caravanas y aplicadores de caravanas	33.580	LPN	Ex - Ante	33.580	Si	22/04/2010	Pendiente	
B18	Adquisición de impresoras lazer para caravanas	30.000	CP	Ex - Ante	30.000	Si	26/04/2010	Pendiente	
B19	Adquisición de mochilas fumigadoras y motoaspiradoras portátiles	7.700			7.700	Si	26/04/2010	Pendiente	
B20	Adquisición de Reactivos PANAFOTSA (pruebas EITB, IDGA, lengua azul, pruebas diagnósticas de enfermedades vesiculares y otras)	22.298	CD**** ó Excepción	Ex - Ante	22.298	Si	26/10/2010	Pendiente	
	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA								
B21	Contratación de servicios de publicidad televisiva y radial (producción de	6.000	CP	Ex - Ante	6.000	Si	07/06/2010	Pendiente	
B22	Contratación de los servicios de impresión de cartillas y volantes	6.656		Ex - Ante	6.656	Si	07/06/2010	Pendiente	Contratación Recurrente
	CONTRATACIONES CONSULTORIA INDIVIDUALES								
B23	Contratación de Consultor Internacional por producto (pasajes, viáticos y honorarios) para el sistema de trazabilidad de Bolivia Nivel II	7.000	CCII****	Ex - Ante	7.000	No	12/04/2010	Pendiente	
B24	Contratar consultor Internacional por producto (pasajes, viáticos y honorarios) para actualización del sistema nacional de vigilancia epidemiológica	7.500	CCII	Ex - Ante	7.500	No	12/04/2010	Pendiente	
B25	Contratar consultor nacional por producto para desarrollar la estrategia para la creación del fondo de emergencia	5.000	CCIN	Ex - Ante	5.000	No	13/09/2010	Pendiente	
	CONTRATACIONES CONSULTORIA PERSONAL INCREMENTAL								
B26	Contratación de tres inspectores zoonosanitarios profesional II (cuarentena)	29.081	CCIN	Ex - Ante	29.081	No	12/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
B27	Contratación de tres inspectores zoonosanitarios Profesional II (Registro)	29.081	CCIN	Ex - Ante	29.081	No	12/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
B28	Contratación de Educador Sanitario profesional III (PRONEFA)	13.329	CCIN	Ex - Ante	13.329	No	31/03/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (\$us)	Metodo de Adquisición	Revisión (ex-ante ó expost)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje	Pre-calificación	Fechas Estimadas	Status (pendiente, en proceso, adjudicada)	COMENTARIOS
B29	Contratación de un Coordinador Nacional del PRONEFA (Profesional) PRONEFA	16.548	CCIN	Ex - Ante	16.548	No	31/03/2010	Pendiente	Se contratara por 12 meses
B30	Contratación de Epidemiologo Nacional (Profesional III) (PRONEFA)	13.329	CCIN	Ex - Ante	13.329	No	31/03/2010	Pendiente	Se contratara por 12 meses
B31	Contratación de un encargado Nacional de Auditorias y Seguimiento Técnico del PRONEFA (Profesional III) (PRONEFA)	13.329	CCIN	Ex - Ante	13.329	No	31/03/2010	Pendiente	Se contratara por 12 meses
B32	Contratación de un Coordinador Zona Libre y ZAV de la chiquitania del Dpto de Santa Cruz (Profesional III) (PRONEFA)	13.329	CCIN	Ex - Ante	13.329	No	12/04/2010	Pendiente	Se contratara por 12 meses
SUB TOTAL		406.565			406.565				

C	Componente 3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD VEGETAL									
	PLAN DE CAPACITACION									
C1	Curso corto de entrenamiento en Norte America	1.450	CD	Ex-ante	1.450	No	01/10/2010	Pendiente		
C2	Taller Nacional de actualización de temas de Sanidad Vegetal (Contratación de servicios)	2.000	CP	Ex-ante	2.000	No	01/10/2010	Pendiente		
C3	Curso corto de entrenamiento en Europa	1.820	CD	Ex-ante	1.820	No	01/11/2010	Pendiente		
C4	Curso corto de entrenamiento en Latinoamérica	1.500	CD	Ex-ante	1.500	No	01/05/2010	Pendiente		
C5	Curso de Gestion de Calidad en Laboratorios (contratación de servicios)	2.200	CP	Ex-ante	2.200	No	01/11/2010	Pendiente		
C6	Capacitación en Plan de Emergencia Fitosanitaria	25.000	CCIN	Ex-ante	25.000	No	01/08/2010	Pendiente		
C7	Simulacro de Emergencia Fitosanitaria	95.000	SBCC	Ex-ante	95.000	No	15/11/2010	Pendiente		
C8	Pasajes y viaticos para cursos y talleres	42.960	CP	Ex-ante	42.960	No	01/05/2010	Pendiente		
	ADQUISICION DE BIENES									
C9	Fotocopiadora digital de mesa	2.000	CP	Ex-ante	2.000	SI	05/09/2010	Pendiente		
C10	Fotocopiadora digital de mesa trabajo	4.200	CP	Ex-ante	4.200	SI	05/09/2010	Pendiente		
C11	Impresora de tinta a color	300	CP	Ex-ante	300	SI	05/09/2010	Pendiente		
C12	NETBOOK (6 Unid.)	7.200	CP	Ex-ante	7.200	SI	05/09/2010	Pendiente		
C13	Data Display (6 Unid)	3.600	CP	Ex-ante	3.600	SI	05/09/2010	Pendiente		
C14	Estante archivero (5Unid.)	2.000	CP	Ex-ante	2.000	SI	05/09/2010	Pendiente		
C15	Vitrinas (5Unid.)	1.500	CP	Ex-ante	1.500	SI	06/10/2010	Pendiente		
C16	Pizarras acrílicas (10 Unid.)	1.000	CP	Ex-ante	1.000	SI	06/10/2010	Pendiente		
C17	Linea gratuita (1 Unid.)	3.000	CP	Ex-ante	3.000	SI	06/10/2010	Pendiente		
C18	Motoaspiradoras portatil (1 Unid.)	650	CP	Ex-ante	650	SI	06/10/2010	Pendiente		
C19	Trampas y feronomas	10.228	CP	Ex-ante	10.228	SI	06/10/2010	Pendiente		
C20	Material de campo (Barbijo, bolsas, maletin de primeros auxilios)	12.950	CP	Ex-ante	12.950	SI	06/10/2010	Pendiente		
C21	Servicio de diagnostico de plagas	1.800	CP	Ex-ante	1.800	SI	01/03/2010	Pendiente		
C22	Indumentaria de campo (impermeable, chaleco, gorra, EPI)	13.811	CP	Ex-ante	13.811	SI	05/09/2010	Pendiente		

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (\$us)	Metodo de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje	Precalificación	Fechas Estimadas	Status (pendiente, en proceso, adjudicado)	COMENTARIOS
CONTRATACION DE CONSULTORIAS POR PRODUCTO									
C23	Contratar 4 Consultores para elaboración del Anteproyecto (croquis de construcción, equipamiento, bibliografía, requisitos, etc) de Laboratorio de Referencia de Sanidad Vegetal	30.000	SBCC	Ex-ante	30.000	No	12/04/2010	Pendiente	
C24	Contratar Firma Consultora para elaborar los proyectos (estructura, hidráulico, arquitectónico, eléctrico, sanitario, etc) de los módulos del Laboratorio de Referencia de Sanidad Vegetal	40.000	SBCC*****	Ex-ante	40.000	No	16/08/2010	Pendiente	
C25	Contratar los Consultores para elaborar los Planes de Emergencia	64.000	CCII	Ex-ante	64.000	No	12/04/2010	Pendiente	
C26	Contratar consultores para elaborar el Manual de Procedimientos de Sanidad Vegetal	40.000	CCIN	Ex-ante	40.000	No	10/10/2010	Pendiente	
CONTRATACION CONSULTORIA PERSONAL INCREMENTAL									
C27	4 Consultores area de certificación y vigilancia PROF I (LP,Cbba,Santa Cruz, Tarija)	31.501	CCIN	Ex-ante	31.501	No	08/03/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C28	4 Entomólogos departamental (LP-Cbba-Sta Cruz-Tarija)	31.501	CCIN	Ex-ante	31.501	No	08/03/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C29	4 Técnicos Fitosanitarios PROF I (LP-Cbba-2 Santa Cruz)	31.501	CCIN	Ex-ante	31.501	No	08/03/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C230	Encargado de Area Certificación y Vigilancia PROF I	7.875	CCIN	Ex-ante	7.875	No	05/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C31	Responsable de Fitopatología	9.694	CCIN	Ex-ante	9.694	No	05/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C32	Responsable de Estadística y SIC	9.694	CCIN	Ex-ante	9.694	No	05/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C33	Responsable de Economía Agrícola	9.694	CCIN	Ex-ante	9.694	No	05/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C34	Responsable de Capacitación Comunicación y difusión	9.694	CCIN	Ex-ante	9.694	No	05/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C35	Responsable de certificación forestal	9.694	CCIN	Ex-ante	9.694	No	05/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C36	Responsable químico para registro de insumos agrícolas	9.694	CCIN	Ex-ante	9.694	No	05/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
C37	2 Responsables de Identificación Taxonomía entomológica	19.388	CCIN	Ex-ante	19.388	No	05/04/2010	Pendiente	Se contrata por 12 meses
SUB TOTAL		590.099			590.099				

D	Componente 4 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS																			
	PLAN DE CAPACITACIONES																			
D1	Taller Nacional de Actualización en temas de Inocuidad (Contratación de servicios)					800	CP	Ex-ante	800	No	01/03/2010	30/03/2010	Pendiente							

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (\$us)	Metodo de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje	Precalificación	Fechas Estimadas	Status (pendiente, en proceso, adjudicado)	COMENTARIOS
D2	Taller Nacional de Actualización en temas de Inocuidad (Contratación de servicios)	800	CP	Ex-ante	800	No	01/12/2010	Pendiente	
D3	Taller ISO 9000 Para profundizar el trabajo de equipo en gestión de calidad (contratación de servicios)	700	CP	Ex-ante	700	No	15/03/2010	Pendiente	
D4	Pasantías en temas de Inocuidad Alimentaria para actualizar y capacitar al personal de la UNIA (contratación de servicios)	1.400	CP	Ex-ante	1.400	No	01/07/2010	Pendiente	
D5	Pasantías en temas de Inocuidad Alimentaria para actualizar y capacitar al personal de la UNIA (contratación de servicios)	1.400	CP	Ex-ante	1.400	No	01/09/2010	Pendiente	
D6	Taller Nacional del Codex Alimentarius-CNCA (Contratación de servicios)	2.000	CP	Ex-ante	2.000	No	01/07/2010	Pendiente	
D7	Capacitar al personal a nivel nacional (contratación de servicios)	8.000	CP	Ex-ante	8.000	No	05/04/2010	Pendiente	
D8	Capacitar al personal a nivel internacional	6.000	CD	Ex-ante	6.000	No	01/04/2010	Pendiente	Fechas a definir
D9	Pasajes y viáticos para cursos y Talleres	76.400	CP	Ex-ante	76.400	No	01/04/2010	Pendiente	
D10	ADQUISICION DE BIENES Adquirir material de equipamiento de material de inspección y muestreo	20.000	CP	Ex-ante	20.000	SI	13/09/2010	Pendiente	
D11	CONTRATACIONES CONSULTORIAS INDIVIDUALES Contratar 3 consultores para el PAI's	39.987	CCIN	Ex-ante	39.987	No	15/02/2010	Pendiente	
D12	Contratar 1 Consultor nacional para la implementación de ISO 9000:2008 en proceso de registro	6.000	CCIN	Ex-ante	6.000	No	15/05/2010	Pendiente	
D13	Contratar 1 Consultor Internacional para diseñar el sistema de fiscalización de la producción orgánica	10.000	CCII	Ex-ante	10.000	No	16/08/2010	Pendiente	
D14	CONTRATACION CONSULTORIA PERSONAL INCREMENTAL Contratar 11 consultores inspectores de IA en las distritales del SENASAG	86.629	CCIN	Ex-ante	86.629	No	15/02/2010	Pendiente	Se contratara por 12 meses
D15	Contratar 1 Consultor auxiliar en el area de registro	7.875	CCIN	Ex-ante	7.875	No	15/02/2010	Pendiente	Se contratara por 12 meses
D15	Contratar 3 Consultor apoyo al sistema de control de la producción ecológica	23.625	CCIN	Ex-ante	23.625	No	15/02/2010	Pendiente	Se contratara por 12 meses
	SUB TOTAL	291.616			291.616				
	TOTAL	2.248.907			2.248.907				

AD* Administración Directa
 CP** Comparación de Precios
 LPN*** Licitación Pública Nacional
 CCIN**** Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional
 CCII***** Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional
 CD***** Contratación Directa
 SBCC***** Selección Basada en Calidad y el Costo