

TT-L1003 - Programa de Seguridad Ciudadana
Plan de Adquisiciones del Proyecto

No. de ref.	Descripción del contrato y costo estimativo de la adquisición	Método de adquisición ¹	Revisión (previa o posterior)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimativas		Estado (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				Porcentaje del BID	Porcentaje local/otro		Publicación de avisos específicos de adquisiciones	Terminación del contrato		
A	Servicios de consultoría									
1	Encuesta de seguimiento sobre victimización/ percepción US\$65.000	SBCC	Previa	70	30	No	Ago./08	Nov./08	Pendiente	
2	Contratación de capacitador para capacitación estratégica en el MSN US\$20.000	3CV	Previa	70	30	No	Mar./08	Abr./08	Pendiente	
	Contratación de facilitadores individuales para actividades de creación de capacidad con 22 grupos escogidos como objetivo US\$80.000	3CV	Previa	70	30	No	Ene./08	Dic./08	Pendiente	
3	Diseño de una estrategia de comunicaciones y un plan de ejecución para el Programa de Seguridad Ciudadana US\$35.000	SBCC	Previa	70	30	No	Ene./08	Mar./08	Pendiente	
4	Elaboración de material de promoción para todos los medios de difusión US\$160.000	LPN	Previa	70	30	No	Ene./08	Abr./08	Pendiente	
5	Diseño y ejecución de un programa de respaldo para formación de padres US\$120.000	SBCC	Previa	70	30	Sí	Segundo trimestre	Segundo trimestre	Pendiente	
6	Diseño y ejecución de un programa de aptitudes de vida/sociales US\$150.000	SBCC	Previa	70	30	Sí	Segundo trimestre	Segundo trimestre	Pendiente	

¹ **LPI:** licitación pública internacional; **LIL:** licitación internacional limitada; **LPN:** licitación pública nacional; **CP:** comparación de precios; **CD:** contratación directa; **AD:** administración directa; **CAE:** contrataciones a través de agencias especializadas; **AC:** agentes de contrataciones; **AI:** agentes de inspección; **CPIF:** contrataciones en préstamos a intermediarios financieros; **CPO/COT/CPOT:** construcción-propiedad-operación/construcción-operación- transferencia/construcción-propiedad-operación-transferencia; **CBD:** contratación basada en el desempeño; **CPGB:** contrataciones con préstamos garantizados por el Banco; **PCC:** participación de la comunidad en las contrataciones; **SBCC:** selección basada en la calidad y el costo; **SBC:** selección basada en la calidad; **SBPF:** selección basada en presupuesto fijo; **SBMC:** selección basada en el menor costo; **SCC:** selección basada en las calificaciones de los consultores; **SD:** selección directa; **3CV:** selección de consultor individual basada en 3 currícula vitae.

No. de ref.	Descripción del contrato y costo estimativo de la adquisición	Método de adquisición ¹	Revisión (previa o posterior)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimativas		Estado (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				Porcentaje del BID	Porcentaje local/otro		Publicación de avisos específicos de adquisiciones	Terminación del contrato		
7	Diseño y ejecución de un programa de mentorazgo US\$115.000	SBCC	Prevía	70	30	Sí	Tercer trimestre	Tercer trimestre	Pendiente	
8	Diseño y ejecución de un programa de capacitación en mediación US\$150.000	SBCC	Prevía	70	30	Sí	Feb./08	Dic./08	Pendiente	
9	Diseño y ejecución de programas de concienciación de base comunitaria US\$160.000	PCC	Prevía	70	30	No	Ene./08	Dic./08	Pendiente	
10	Facilitación de un programa de “definición de la masculinidad” US\$90.000	SCC	Prevía	70	30	No	Mar./08	Jun./08	Pendiente	
11	Contratación de un facilitador individual para capacitación en prevención de la violencia US\$5.000	CCV	Prevía	70	30	No	No	Mayo/08	Pendiente	
12	Facilitación de un programa de prevención de la violencia después de clases US\$400.000	SBCC	Prevía	70	30	Sí	Mar./08	Dic./08	Pendiente	
13	Contratación de dos expertos en seguimiento y evaluación, a tiempo completo US\$60.000	3CV	Prevía	70	30	No	Feb./08	Dic./08	Pendiente	
14	Servicios de auditoría US\$28.000		Prevía	70	30	No	No	Dic./08	Adjudicado	
15	Contratación de un consultor individual para supervisar el Observatorio del Delito US\$110.000	3CV	Prevía	70	30	No	Feb./08	Dic./08	Pendiente	
16	Contratación de tres capacitadores para un curso básico de alfabetismo en informática US\$75.000	3CV	Prevía	70	30	No	Feb./08	Dic./08	Pendiente	

No. de ref.	Descripción del contrato y costo estimativo de la adquisición	Método de adquisición ¹	Revisión (previa o posterior)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimativas		Estado (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				Porcentaje del BID	Porcentaje local/otro		Publicación de avisos específicos de adquisiciones	Terminación del contrato		
17	Contratación de expertos para una unidad de apoyo a las víctimas US\$160.000	3CV	Prevía	70	30	Sí	Abr./08	Dic./08	Pendiente	
B	Obras civiles									
18	Sitio de juegos infantiles en Embacadere US\$13.500	CP	Prevía	70	30	No	Ene./08	Mar./08	Pendiente	
19	Mejoramiento físico de 13 espacios públicos US\$195.000	CP	Prevía	70	30	Sí	Ene./08	Jun./09	Pendiente	
20	Construcción de seis (6) espacios atractivos para los jóvenes US\$750.000	LPN	Prevía	70	30	Sí	Ene./08	Jun./09	Pendiente	
21	Proyectos de embellecimiento en Never Dirty, Morvant US\$11.000	CP	Prevía	70	30	No	Ene./08	Mar./08	Pendiente	
22	Proyecto de rehabilitación del parque infantil de Pinto Road US\$13.000	CP	Prevía	70	30	No	Ene./08	Abr./08	Pendiente	
23	Enterprise, parque de juegos US\$18.750	CP	Prevía	70	30	No	Ene./08	Mar./08	Pendiente	
24	Servicio de capacitación en informática de Patna/River Estate US\$11.000	CP	Prevía	70	30	No	Ene./08	Mar./08	Pendiente	
25	Pequeñas obras civiles de remodelación para nueve unidades de apoyo a las víctimas US\$200.000	CP	Prevía	70	30	Sí	Abr./08	Jun./09	Pendiente	
26	Obras de remodelación para salas de notificación de imputaciones penales US\$400.000	LPN	Prevía	70	30	Sí	Abr./08	Jun./09	Pendiente	

