



Operation Number: **GU0177**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **4/18/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/18/2016**
Division Chief validation date: **04/22/2016**
Country Representative validation date: **04/27/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Project to Support the Penal Justice Sector	Loan Number:	1905/OC-GU,1905/OC-GU-1,1905/OC-GU-2,1905/OC-GU-3,1905/OC-GU-4,1905/OC-GU-5
Executing Agency (EA):	SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ ,SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ ,ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA ,Ministerio Público ,Instituto de la Defensa Pública Penal ,MINISTERIO DE GOBERNACION, GUATEMALA		
Team Leader:	Santa Maria,Benjamin R.	Sector/Subsector:	MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	GUATEMALA
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
GU0177	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,170,020.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
GU0177	\$30,000,000.00	\$9,196,677.52	30.66%	\$20,803,322.48


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Estado de Derecho fortalecido, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia penal.								
Observation:	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014: "Contribuir en el fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia pen								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
1.2 Aumentada en 10% la satisfacción de la población con respecto a los servicios de justicia en el área de influencia del programa.		%	0.00	2015	1. Estudio de Percepcion del sistema de justicia penal (encuesta piloto y grupos de enfoque de victimas, sentenciados y operadores); 2. Ventanilla de quejas, reclamos y satisfacción del servicio de los CIJP.	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014	P		10.00
							P(a)	10.00	10.00
							A		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.								
Observation:	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
1.0 Aumentada un 10% la cobertura poblacional de los servicios de justicia en el area de influencia del programa		%	0.00	2014	1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestion, informes de consultorias de evaluacion de resultados y avances	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014	P		
							P(a)		10.00
							A		
Disaggregation Categories							2017	EOP	
Jueces X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 23; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]							P		
							P(a)	1.10	1.10
							A		
Disaggregation Categories							2017	EOP	

Defensores Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 4; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]	P		
	P(a)	1.10	1.10
	A		
Disaggregation Categories		2017	EOP
Ministerios Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 109; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]	P		
	P(a)	2.20	2.20
	A		
Disaggregation Categories		2017	EOP
Policias de investigacion X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 75; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]	P		
	P(a)	2.20	2.20
	A		

1.1 Aumentado un 10% el numero de casos por tipo de delito que ingresan en el sistema de justicia penal segun perfil socioeconomico de las victimas e imputado (genero, edad, ocupacion y escolaridad)		%	130,794.00	2014	1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultoría de evaluación de resultados y avances	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014	P		
							P(a)	143,873.00	143,873.00
							A		
1.2 Disminuida a 24 horas la duración en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los centros integrados de justicia penal (CIJP) [La línea de base es 30 días promedio, equivalente a 720 horas]		Horas	720.00	2014	1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultoría de evaluación de resultados y avances	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014	P		
							P(a)	24.00	24.00
							A		
1.3 Aumentado un 10% el numero de investigaciones abiertas por casos de homicidios y numero de investigaciones terminadas por casos de homicidios		%	42.00	2014	1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultoría de evaluación de resultados y avances	Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014	P		
							P(a)	46.20	46.20
							A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Acceso a la Justicia.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Incrementado el acceso a la Justicia en cabeceras departamentales a través de la puesta en funcionamiento de centros integrados de justicia penal; sedes regionales de la defensa penal; juzgados de paz remodelados; comisarias tipo; estaciones o subestaciones; y fiscalías. [Línea de base: 5 centros de justicia ; 0 regionales del IDPP; 270 comisarias; 57 fiscalías distritales; y 24 remodelaciones de juzgados de paz]	Centros/Sedes/Juzgados/Comisarias/Fiscalías	P	13.00	13.00	P	1,208,000.00	6,324,826.00
		P(a)	0.00	33.00	P(a)	7,284,826.00	4,054,498.00
		A		0.00	A	72,696.00	72,696.00
Sedes regionales de la defensa penal construidos.	Sedes regionales	P	5.00	5.00	P	445,000.00	3,646,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Juzgados de Paz remodelados.	Juzgados de Paz	P	15.00	15.00	P	1,734,000.00	2,355,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Levantamiento de datos sobre victimización y percepcion		P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,000,000.00
		A		0.00	A		0.00
Comisarias Tipo Construidas.	Comisarias tipo	P	5.00	5.00	P	1,503,000.00	2,103,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Fiscalías construidas.	Fiscalías	P	5.00	5.00	P	1,616,000.00	2,267,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Sistema de información interconectado y alimentado por todas las instituciones participantes [4 coejecutores] con datos homogeenos y confiables para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables.	Sistema de Gestión	P	1.00	1.00	P	539,641.00	7,179,181.00
		P(a)		1.00	P(a)	657,169.00	3,125,863.68
		A		0.00	A	1,489,305.43	1,724,544.68
Paquete de actualizacion (software) para acelerar metodo especial de investigacion criminal del MP, instalado	\$	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		8,043,808.00
		A		0.00	A		0.00
Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Fortalecidas las capacidades técnicas y de investigación científica, y de organización y coordinación en las instituciones participantes.	Programa	P	0.00	1.00	P		343,540.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	340,000.00	1,467,371.42
		A		0.00	A	50,210.42	50,210.42
Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba.	Equipo	P	0.00	1.00	P		401,460.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		
		A			A		

Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas.	Unidades de trabajo	P	0.00	1.00	P		238,540.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba.	Protocolo forense	P	0.00	1.00	P		226,460.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A			A		

Gestión del Programa

Other Cost			2015	Cost
Administración	P		\$899,939.92	\$2,838,690.00
	P(a)		\$1,000,000.00	\$2,876,890.08
	A		\$577,496.73	\$864,507.08
Imprevistos	P		\$186,303.00	\$1,221,303.00
	P(a)		\$221,303.00	\$0.00
	A			\$0.00
Total Cost			2015	Total Cost
	P		\$8,131,883.92	\$29,145,000.00
	P(a)		\$9,503,298.00	\$20,568,431.18
	A		\$2,189,708.58	\$2,711,958.18

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.