

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID														
País: Colombia						Agencia Ejecutora: BID						UDR: EDU/CCO		
Número de Proyecto: RG-T3754						Nombre del Proyecto: Apoyo a intervenciones de lectura y escritura inicial en respuesta a la crisis del COVID								
Periodo cubierto por el Plan: 24 meses						Monto Total del Proyecto: \$ 450,000								
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Desarrollo de modalidades semipresenciales, híbridas y de educación a distancia	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para el desarrollo de modalidades semipresenciales, híbridas y de educación a distancia a partir de los materiales de Aprendamos Todos a Leer	60,000	CCI	Suma Alzada	60,000	100%	0	0%	15-Jan-21	14-Feb-21	12 meses	
Desarrollo de modalidades semipresenciales, híbridas y de educación a distancia	B. Bienes (2)(iii)	Compra Corporativa (GN-2303)	Elaboración de recursos educativos digitales como apoyo a la enseñanza híbrida Aprendamos Todos a Leer	80,000	SCS	Suma Alzada	80,000	100%	0	0%	15-Jun-21	15-Jul-21	6 meses	
Evaluación y formación para los docentes en el uso del programa en modalidades no presenciales e híbridas	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Consultoría para el desarrollo de un curso de formación docente virtual y presencial de Aprendamos Todos a Leer	70,000	SD	Convenio Marco	70,000	100%	0	0%	20-May-21	19-Jun-21	14 meses	
Evaluación y formación para los docentes en el uso del programa en modalidades no presenciales e híbridas	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Diseño de una evaluación diagnóstica para docentes para la implementación de Aprendamos todos a Leer en versión híbrida	50,000	SCS	Convenio Marco	50,000	100%	0	0%	20-May-21	19-Jun-21	12 meses	
Evaluación diagnóstica y formativa de los estudiantes	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Desarrollo de plataformas de evaluación diagnóstica virtual	50,000	SD	Convenio Marco	50,000	100%	0	0%	1-Sep-21	1-Oct-21	10 meses	
Evaluación diagnóstica y formativa de los estudiantes	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Análisis curricular de Lenguaje para 1° y 2º grado	50,000	SD	Convenio Marco	50,000	100%	0	0%	1-Sep-21	1-Oct-21	8 meses	
Evaluación diagnóstica y formativa de los estudiantes	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Material de apoyo para la realización de pilotos de aplicación de la evaluación diagnóstica	10,000		Suma Alzada	10,000	100%	0	0%	1-Jul-21	31-Jul-21	15 meses	
Desarrollo y ajuste de los materiales del programa de preescolar a tercer grado, incluyendo remediación, en anticipación al retorno a clases.	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para el desarrollo y ajuste de los materiales del programa de preescolar y primer grado incluyendo remediación, en anticipación al retorno a clases.	40,000	CCI	Suma Alzada	40,000	100%	0	0%	1-Nov-21	1-Dec-21	10 meses	
Desarrollo y ajuste de los materiales del programa de preescolar a tercer grado, incluyendo remediación, en anticipación al retorno a clases.	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para el desarrollo y ajuste de los materiales del programa de segundo y tercer grado incluyendo remediación, en anticipación al retorno a clases.	40,000	CCI	Suma Alzada	40,000	100%	0	0%	1-Nov-21	1-Dec-21	10 meses	
Preparado por:			TOTALES	\$ 450,000			Total should be equal to project	100%	\$ -	0%				
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1”.														
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.														
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firms Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.														
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".														

TRM	3600							
	Tipo	Tarifa dia / mes	dias totales	Total COP	Total USD		Productos	# TOR
Consultoria para el desarrollo de modalidades semipresenciales, híbridas y de educación a distancia a partir de los materiales de Aprendamos Todos a Leer	Consultor Interno	2,580	12	--	31,000	12 meses	Informes trimestrales de avance en el inicio de la operación	1
Elaboración de recursos educativos digitales como apoyo a la enseñanza híbrida Aprendamos Todos a Leer	PEC	750,000	160	120,000,000	33,000	8 meses	Identificación de acciones y actores internos que intervienen en la operación Informe acciones de articulación adelantadas Recomendaciones para asegurar la articulación	2
Consultoria para el desarrollo de un curso de formación docente virtual y presencial de Aprendamos Todos a Leer	PEC	750,000	200	150,000,000	42,000	10 meses	Mapa de acciones educativas que se adelantan en los municipios PDET Informe de escenarios de interacción con partes interesadas Recomendaciones para asegurar la articulación en el resto de la operación	3
Diseño de una evaluación diagnóstica para docentes para la implementación de Aprendamos todos a Leer en versión híbrida	Consultor Interno	2,580	10	--	26,000	10 meses	Informes trimestrales de avance en el inicio de la operación	4
Desarrollo de plataformas de evaluación diagnóstica virtual	PEC	900,000	72	64,800,000	18,000	6 meses	Estrategia de articulacion de acciones pedagogicas Recomendaciones para asegurar la integración de acciones educativas en la ruralidad	
Consultoria para el desarrollo y ajuste de los materiales del programa de preescolar y primer grado incluyendo remediación, en anticipación al retorno a clases.	FIRMA	--	--	--	40,000	6 meses	Mapa de públicos relacionados con el Programa Estrategia de comunicación y divulgación del Programa Recomendaciones para la implementación de acciones de divulgación	
Consultoria para el desarrollo y ajuste de los materiales del programa de segundo y tercer grado incluyendo remediación, en anticipación al retorno a clases.	No consultoria	--	--	--	10,000	24 meses		

200,000

12920
646
13566
3800
9766
4883