

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Nicaragua					Agencia Ejecutora (AE): Contraloría General de la República/Unidad de Apoyo Administrativo					
Número del Proyecto: NI-T1235					Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Control de la Contraloría General de la República					
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): 30,600.00 Consultorías (monto en U\$S): 160,400 Version 3										
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (U\$S)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		Bienes	\$ 30,600							
	2.1.3.1	Equipamiento informático para el funcionamiento de Auditorías Especializadas	\$ 28,600	CP	Ex Ante	100%	0%	III Trimestre 2017	Sí	1) Las especificaciones técnicas estarán sujetas a la aprobación del JEP; 2) Considerando que el monto previsto supera al monto establecido para la Adquisición de Bienes a través del método CP, Se solicita aprobación del JEP para realizar esta Adquisición a través de esta modalidad, apegados a la disposición CID/CNI/4078/2013 y su anexo, por ser bienes de la misma naturaleza y de común comercialización en el mercado nacional existen más de tres oferentes, / proceso en ejecución.
	4.3	Adquisición de Equipos Informáticos para el Funcionamiento de la UEP	\$ 2,000	CP	Ex Ante	100%	0%	II Trimestre 2017	Sí	Las especificaciones técnicas estarán sujetas a la aprobación del JEP//Proceso terminado.
2		Consultorías	\$ 160,400							
	1.1.1.1	Elaboración de las 2 guías especializadas de control interno de acuerdo a la metodología COSO 2013	\$ 40,000	CCIN	Ex Ante	100%	0%	II Trimestre 2017	Sí	Consultoría en ejecución
	2.1.1.1	Contratación de Consultor para impartir una Capacitación a Auditores para evaluar el control interno utilizando la herramienta COSO 2013.	\$ 15,000	CCII	Ex Post	100%	0%	IV Trimestre 2017	Sí	Los TDR estarán sujetos a aprobación del JEP/Se actualiza fecha estimada del anuncio de adquisición a IV Trimestre, e indicar que se actualiza el método de adquisición a CCII
	2.1.2.1	Contratación de Servicios profesionales para impartir capacitación, crear capacidades a 3 equipos de auditores en ambiente TI/COBIT, acompañamiento en la aplicación de auditorías piloto y elaborar guías de buenas prácticas de auditorías TI.	\$ 60,000	SBCC	Ex Ante	100%	0%	IV Trimestre 2017	Sí	
	1.1.4.1	Consultoría para efectuar el Diagnóstico de la Estructura Actual del Área de Auditoría de la CGR, formular una nueva estructura Orgánica Funcional y la Elaboración de Manuales: 1) de Organización y Funciones y 2) Procesos y Procedimientos.	\$ 34,400	CCII	Ex Post	100%	0%	IV Trimestre 2017	Si	Los TDR estarán sujetos a aprobación del JEP/ se actualiza el método de adquisición a CCII
	3	Consultoría para la evaluación del programa de cooperaciones técnicas del Banco con la CGR	\$ 5,000	CCIN	Ex Post	100%	0%	III Trimestre 2018	Si	Los TDR estarán sujetos a aprobación del JEP
	4.1	Consultoría Individual para realizar la Evaluación Final de la Cooperación Técnica	\$ 2,500	CCIN	Ex Post	100%	0%	III Trimestre 2018	Si	Los TDR estarán sujetos a aprobación del JEP
	4.2	Contratación de firma auditora para la realización de Auditoría Financiera del Convenio	\$ 3,500	SBCC	Ex Ante	100%	0%	IV Trimestre 2018	Sí	
Total			\$ 191,000	Preparado por:						
<p>(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en U\$S 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.</p> <p>(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.</p> <p>(3) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección</p> <p>(4) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.</p> <p>(5) Revisión ex ante/ ex post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.</p> <p>(6) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</p>										