

PA

Brasil

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PROFISCO II MS
PROJETO Nº: PROFISCO II MS/4597/OC-BR

PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) DO PROGRAMA

Atualizado em: 12/03/2020

Atualização Nº: 1

Aprovado em:

1. OBRAS

Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Comentários	Número PRISM	Status
												Publicação do Anúncio / Convite	Assinatura do Contrato			

2. BENS

Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado %	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Comentários	Número PRISM	Status
													Publicação do Anúncio / Convite	Assinatura do Contrato			
2.1	1.3.2	Publicações		Sistema Nacional	1		5,000.00	100.00%	0.00%		1.3.2	Sistema Nacional	04/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.2	2.3.2	Aquisição de equipamentos e materiais para Postos Fiscais		Sistema Nacional	1		66,407.00	100.00%	0.00%		2.3.2	Sistema Nacional	04/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.3	1.1.1	Aquisição de Equipamentos eletro-eletrônicos		Sistema Nacional	1		150,000.00	100.00%	0.00%		1.1	Sistema Nacional	04/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.4	1.5.2	Aquisição de Equipamentos de informática - projetores		Sistema Nacional	1		45,000.00	100.00%	0.00%		1.5.2	Sistema Nacional	04/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.5	1.5.2	Aquisição de Equipamentos de informática - leitor de código de barras com fio		Sistema Nacional	1		45,225.00	100.00%	0.00%		1.5.2	Sistema Nacional	04/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.6	1.5.2	Licença de ferramenta de análise de dados (ACL)		Sistema Nacional	1		100,000.00	100.00%	0.00%		1.5.2	Sistema Nacional	04/2020		Pregão Eletrônico		Previsto

Assinatura

2. BENS

Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Comentários	Número PRISM	Status
												Publicação do Anúncio / Convite	Assinatura do Contrato			
2.7	1.5.2	Aquisição de Equipamentos de informática (desktop, monitor, notebook, nobreak)	1.5.2	Sistema Nacional	1		1,105,775.00	100.00%	0.00%	1.5.2	Sistema Nacional	04/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.8	2.1.1	Licença de software de análise de dados	2.1	Sistema Nacional	1		10,000.00	100.00%	0.00%	2.1	Sistema Nacional	04/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.9	1.5.2	Aquisição de servidores, storages, softwares correlatos	1.5.2	Sistema Nacional	1		900,000.00	100.00%	0.00%	1.5.2	Sistema Nacional	04/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.10	1.3.1	Equipamentos para sala multimídia	1.3.1	Sistema Nacional	1		19,500.00	0.00%	100.00%	1.3.1	Sistema Nacional	07/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.11	3.3.1	Sistema Integrado Previdenciário	3.3	Sistema Nacional	1		879,500.00	100.00%	0.00%	3.3	Sistema Nacional	07/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.12	1.1.1	Aquisição de Mobiliários e equipamentos de apoio	1.1	Sistema Nacional	1		250,000.00	100.00%	0.00%	1.1	Sistema Nacional	08/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.13	1.5.2	Certificado digital	1.5.2	Sistema Nacional	1		80,000.00	100.00%	0.00%	1.5.2	Sistema Nacional	08/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
2.14	1.5.2	Aquisições de equipamentos e licenças de softwares para backup e restore	1.5.2	Sistema Nacional	1		150,000.00	100.00%	0.00%	1.5.2	Sistema Nacional	11/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
Total							3,806,407.00									

3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA

Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Comentários	Número PRISM	Status
												Publicação do Anúncio / Convite	Assinatura do Contrato			
3.1	1.6.2	Desenvolvimento de soluções de TI (Portal Transparência)	1.6.2	Sistema Nacional	1		420,000.00	100.00%	0.00%	1.6.2	Sistema Nacional	06/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
3.2	2.2.1	Desenvolvimento de soluções para o cadastro de contribuintes	2.2.1	Sistema Nacional	1		670,000.00	100.00%	0.00%	2.2.1	Sistema Nacional	07/2020		Pregão Eletrônico		Previsto
3.3	2.1.1	Desenvolvimento da Agência Virtual de Investimento (Portal Web)	2.1	Sistema Nacional	1		70,000.00	100.00%	0.00%	2.1	Sistema Nacional	09/2020		Pregão Eletrônico		Previsto

Handwritten signature

3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA

Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Assinatura do Contrato	Comentários	Número PRISM	Status
3.4	2.3.3	Desenvolvimento de sistema para a Inteligência Fiscal		Sistema Nacional	1		641,300.00	100.00%	0.00%	2.3.3	Sistema Nacional	11/2020		Pregão Eletrônico			Previsto
3.5	2.1.1	Desenvolvimento de sistema de gestão de benefícios e incentivos fiscais		Sistema Nacional	1		726,500.00	100.00%	0.00%	2.1	Sistema Nacional	11/2020		Pregão Eletrônico			Previsto
3.6	2.3.1	Desenvolvimento de sistema integrado de planejamento, execução, controle e avaliação da ação fiscal		Sistema Nacional	1		1,750,000.00	100.00%	0.00%	2.3.1	Sistema Nacional	11/2020		Pregão Eletrônico			Previsto
3.7	3.1.1 / 3.2.1	Desenvolvimento do Sistema de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios; Desenvolvimento do Sistema de Avaliação de Bens Imóveis do Estado; Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Custo Público		Sistema Nacional	1		4,960,000.00	57.73%	42.27%	3.1; 3.2; 3.4.2	Sistema Nacional	11/2020		Pregão Eletrônico			Previsto
Total							9,237,800.00										

4. CONSULTORIA FIRMA

Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Assinatura do Contrato	Comentários	Número PRISM	Status
4.1	1.5.1	Consultoria Especializada de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação		Contratação Direta	1		500,000.00	100.00%	0.00%	1.5.1	Ex-Ante	03/2020			Gartner Group		Previsto
4.2	2.3.3	Consultoria especializada em tecnologia da informação para definição de arquitetura de dados		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	1		58,700.00	100.00%	0.00%	2.3.3	Ex-Post	03/2020					Previsto

Assinatura

4. CONSULTORIA FIRMA

Item do PA	Subp	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Comentários	Número PRISM	Status
												Publicação do Anúncio / Convite	Assinatura do Contrato			
4.3	3.1.1	Consultoria para definição de novo modelo de planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial	3.1, 3.4.2	Seleção Baseada na Qualidade	1		400,000.00	100.00%	0.00%	3.1, 3.4.2	Ex-Ante	03/2020				Previsto
	3.4.2															
4.4	3.2.1	Avaliação do modelo de Gestão Estratégica de Compras	3.2	Seleção Baseada na Qualidade	1		250,000.00	100.00%	0.00%	3.2	Ex-Ante	03/2020				Previsto
	4.1.1															
4.5	4.1.1	Empresa de arquitetura para remodelagem de ambientes físicos	GP	Baseada nas Qualificações do Consultor	1		60,000.00	100.00%	0.00%	GP	Ex-Post	03/2020				Previsto
	3.4.1															
4.6	3.4.1	Contratação de Empresa especializada para revisão do arcabouço legal	3.4.1	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	1		70,000.00	100.00%	0.00%	3.4.1	Ex-Post	03/2020				Previsto
	2.4.1															
4.7	2.4.1	Modelagem e implantação de Inteligência Artificial PGE/UC/TAT	2.4	Contratação Direta	1		60,000.00	100.00%	0.00%	2.4	Ex-Ante	03/2020				Previsto
	1.1.1															
4.8	1.1.1	Gestão da Estratégia e Processos	1.1	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	1		165,000.00	100.00%	0.00%	1.1	Ex-Post	03/2020				Previsto
	1.3.1															
4.9	1.3.1	Dimensionamento da força de trabalho	1.3.1	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	1		190,000.00	100.00%	0.00%	1.3.1	Ex-Post	03/2020				Previsto
	1.6.1															
4.10	1.6.1	Consultoria para diagnóstico e proposta Novo modelo de Educação Fiscal	1.6.1	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	1		15,209.00	100.00%	0.00%	1.6.1	Ex-Post	03/2020				Previsto
	1.6.2															
4.11	1.6.2	Consultoria para diagnóstico e proposta Novo Portal da Transparência	1.6.2	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	1		25,000.00	100.00%	0.00%	1.6.2	Ex-Post	03/2020				Previsto

Universidade
Federal do
Mato Grosso
do Sul
(UFMS)

Assinatura

4. CONSULTORIA FIRMA

Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Assinatura do Contrato	Comentários	Número PRISM	Status
4.12	1.5.1	Consultoria especializada em governança e segurança de TI	1.5.1	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	1		250,000.00	100.00%	0.00%	1.5.1	Ex-Ante	05/2020					Previsto
4.13	1.5.2	Consultoria para elaboração do projeto da sala segura, site backup e definição de estratégias de contingência	1.5.2	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	1		130,000.00	100.00%	0.00%	1.5.2	Ex-Post	05/2020					Previsto
4.14	1.1.1	Programa de Aperfeiçoamento da Governança e da Gestão	1.1	Contratação Direta	1		200,000.00	100.00%	0.00%	1.1	Ex-Ante	06/2020			Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)		Previsto
4.15	2.6.1	Desenvolvimento do modelo de gestão da cobrança	2.6	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	1		200,000.00	100.00%	0.00%	2.6	Ex-Post	06/2020					Previsto
Total							2,573,909.00										

5. CAPACITAÇÃO

Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Assinatura do Contrato	Comentários	Número PRISM	Status
5.1	1.3.1	Treinamento sobre Previdência dos servidores públicos – Reforma da Previdência	1.3.1	Sistema Nacional	1		1,500.00	100.00%	0.00%	1.3.1	Sistema Nacional	04/2020			Inscrição/CD		Previsto
5.2	1.3.1	MBA em Gestão: Projetos	1.3.1	Sistema Nacional	1		6,000.00	100.00%	0.00%	1.3.1	Sistema Nacional	04/2020			Inscrição/CD		Previsto
5.3	1.3.1	Pós-Graduação em Controle Externo da Administração Pública	1.3.1	Sistema Nacional	1		15,000.00	100.00%	0.00%	1.3.1	Sistema Nacional	04/2020			Inscrição/CD		Previsto

João

5. CAPACITAÇÃO


Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Comentários	Número PRISM	Status
												Publicação do Anúncio / Convite	Assinatura do Contrato			
5.4	1.2.1	Capacitação Especializada para Auditoria Geral do Estado	1.2	Comparação de Preços	1		38,000.00	100.00%	0.00%	1.2	Ex-Post	04/2020		Cursos de pequena duração in company de até US\$ 20 mil.		Previsto
5.5	1.2.1	Capacitação Especializada para Corregedoria Geral do Estado	1.2	Comparação de Preços	1		31,000.00	100.00%	0.00%	1.2	Ex-Post	06/2020		Cursos de pequena duração in company de até US\$ 20 mil.		Previsto
5.6	4.1.1	Passagens aéreas e diárias	GP	Sistema Nacional	1		647,400.00	100.00%	0.00%	GP	Sistema Nacional	03/2020		Aquisições de passagens e concessão de diárias de acordo com a política do Estado.		Contrato em Execução
Total							738,900.00									

6. CONSULTORIA INDIVIDUAL

Item do PA	SubP	Objeto/Atividade	Descrição Adicional	Método	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida	Categoria de Investimento / Componente	Método de Revisão	Datas Estimadas*		Comentários	Número PRISM	Status
												Publicação do Anúncio / Convite	Assinatura do Contrato			
6.1	4.1.1	Engenheiro para acompanhamento de obras	GP	Comparação de Qualificações	1		72,000.00	100.00%	0.00%	GP	Ex-Post	10/2020				Previsto
6.2	2.3.1	Uso da Escrituração Contábil Digital (ECD) na fiscalização de ICMS	2.3.1	Comparação de Qualificações	1		70,000.00	100.00%	0.00%	2.3.1	Ex-Post	10/2020				Previsto
6.3	1.3.1	Remodelagem do ambiente de EAD	1.3.1	Comparação de Qualificações	1		15,000.00	100.00%	0.00%	1.3.1	Ex-Post	04/2020				Previsto
6.4	2.1.1	Consultoria para criação da Agência Virtual de Investimento	2.1	Comparação de Qualificações	1		50,000.00	100.00%	0.00%	2.1	Ex-Post	05/2020				Previsto
Total							207,000.00									

Assinatura

Total Geral 16,564,016.00 92.32% 7.68%


Tadeu de Souza Lourenço Ferreira
Coordenador Geral do PROFISCO
II-MS

PA	Total por Categoria de Despesa
1. OBRAS	0.00
2. BENS	3,806,407.00
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO CONSULTORIA	9,237,800.00
4. CONSULTORIA FIRMA	2,573,909.00
5. CAPACITAÇÃO	738,900.00
6. CONSULTORIA INDIVIDUAL	207,000.00
7. IMPREVISTOS	0.00
Total Geral	16,564,016.00