



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PÚBLICOS**

## **Plan de Adquisiciones**

**País:** EL SALVADOR

**Ejecutor:** Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP)

**Proyecto:** Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)

**Números del Proyecto y del Contrato de Cooperación Técnica:** ES-M-1020 y ATN/ME11290-ES

### **Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:**

El objetivo general del proyecto (**fin**) es contribuir a mejorar la calidad de la información financiera de las empresas de El Salvador para aumentar sus oportunidades de negocios. El objetivo específico (**propósito**) es promover la aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en las empresas del país, con énfasis en las normas para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYME) para contar con estados financieros confiables y transparentes.

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Comité de Donantes:** 30 de octubre 2008.

**Fecha de firma del Convenio de Financiamiento:** 5 de febrero de 2009

**Fecha para el último desembolso:** 5 de enero de 2012

**Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:** ISCP – Avenida Olímpica, Pasaje la Unión N° 112, Colonia Escalón. Teléfonos: 2245-4503, 2245-4504.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post) <sup>2</sup>	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro	%		Publicación Anuncio Específico Adquisición	Terminación Contrato		
1	1. Bienes Adquisición Material bibliográfico para capacitación NIIF PYME NIIF para PYME (libro impreso) (3-5 lotes) Costo Estimado (US \$ 9.80 Miles)	CD	Ex - ante	100%			No	N/A	2° Sem/2009	Pendiente	El único proveedor de las NIIF PYME en español es la IASB/IASCF.
2	Adquisición Material didáctico para capacitación NIIF PYME Fotocopiado de material para cursos (3-5 lotes) Costo Estimado (US \$ 8.4 Miles)	CP	Ex - post	7%	93%		No	N/A	2° Sem/2009	Pendiente	
3	Traslado experto para intercambio experiencia sobre capacitación Pasajes El Salvador - Centroamérica Costo Estimado (US \$0.40 Miles)	CP	Ex ante	100%					2° Sem/2009	Pendiente	
4	Mantenimiento páginas web ISCP y CCIES para curso online Contratación de empresa de internet Costo Estimado (US \$3.6 Miles)	CP	Ex-ante	100%			No	N/A	2° Sem/2009	Pendiente	
5	Publicidad para cursos Contratación publicidad en periódicos para cursos contadores, PYMES y oficiales de crédito Costo Estimado (US \$9.0 Miles)	CP	Ex - post	100%			No	N/A	1o Sem/2010	Pendiente	
6	Reproducción material magnético Contratación empresa para reproducción CD's de cursos a contadores, PYMES y Oficiales Costo Estimado (US \$ 78 Miles)	CP	Ex - post		100%		No	N/A	1° Sem/2010	Pendiente	

<sup>1</sup> LPT: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPTF: Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferecia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGE: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SEMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. SBCCI: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales.

<sup>2</sup> Los primeros tres procesos de cada tipo de adquisición (Bienes, Servicios diferentes de Consultoría y Servicios de Consultoría se realizarán de manera ex ante. Si resultasen satisfactorios para el Banco, este podrá autorizar que la revisión por el Banco de los siguientes procesos se realice de manera ex post).



# INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PÚBLICOS

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante o ex-post) <sup>2</sup>	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro	%		Publicación Anuncio Específico Adquisición	Terminación Contrato		
7	Participación en eventos internacionales Compra de Boletines y pago hoteles para 1 asistente del ISCP y 1 de CCES a eventos de divulgación (6 viajes) Costo Estimado (US \$15.0 Milles)	CP	Ex - post	47%	53%		No	N/A	2º Sem/2009 2º Sem/2010	Pendiente	
	2. Obras								2º Sem/2011		
	o No se Financiará Obras										
8	3. Servicios diferentes a Consultoría Logística Formación de formadores Servicios de Logística para 2 eventos de capacitación (instalaciones + refrigerios, etc.) Costo Estimado (US \$ 12.0 Milles)	CP	Ex-ante	100%			No	N/A	2º Sem/2009	Pendiente	
9	Filmación videos para curso online Contratación empresa de filmación con experiencia didáctica Costo Estimado (US \$ 5.0 Milles)	CP	Ex-ante	100%			No	N/A	2º Sem/2009	Pendiente	
10	Logística Cursos para Contadores Servicios de Logística para 15 eventos de capacitación (refrigerios, equipos, etc.) Costo Estimado (US \$ 27.72 Milles)	CP	Ex - post		100%		No	N/A	1º Sem/2010 2º Sem/2010 1º Sem/2011 2º Sem/2011	Pendiente	
11	Logística Cursos para PYMES y Oficiales de Crédito Servicios de Logística para 11 eventos de capacitación (instalaciones + refrigerios, etc.) Costo Estimado (US \$ 10.5 Milles)	CP	Ex - post	100%			No	N/A	1º Sem/2010 2º Sem/2010 1º Sem/2011 2º Sem/2011	Pendiente	
12	Elaboración e impresión material cátedra para docentes Costo Estimado (US \$10.16 Milles)	CP	Ex - post	100%			No	N/A	1º Sem/2010	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post) <sup>2</sup>	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación (SI/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro	%		Publicación Anuncio Específico	Terminación Contrato		
	4. Servicios de Consultoría										
13	Estrategia de Capacitación del proyecto 1 Consultor individual (1 mes) (honorarios e impuestos) Costo Estimado (US \$ 3.0 Milles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2° Sem/2009	Pendiente	
14	Formación de formadores 2 Consultores Individual internacionales (honorarios, pasajes y viáticos para 2 visitas e impuestos) Costo Estimado (US \$ 46.7 Milles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2° Sem/2009	Pendiente	
15	Diseño curso semipresencial y online 1 Consultor Individual (1 mes) (honorarios e impuestos) Costo Estimado (US \$ 5.0 Milles)	SBCCI	Ex - post	100%			No	N/A	2° Sem/2009	Pendiente	
16	Desarrollo cursos para contadores, PYMES, oficiales de crédito 40 consultores individuales para 21 cursos de diferente duración Costo Estimado (US \$32.8 Milles)	SBCCI	Ex - post	100%			No	N/A	1° Sem/2010 2° Sem/2010 1° Sem/2011 2° Sem/2011	Pendiente	
17	Propuestas de uniformización de pensum académicos 1 consultor individual (50 días hábiles) (honorarios e impuestos) Costo Estimado (US \$10.0 Milles)	SBCCI	Ex - post	100%			No	N/A	1° Sem/2010	Pendiente	
18	Desarrollo guías de capacitación para docentes 1 consultor Individual (25 días hábiles) (honorarios e impuestos) Costo Estimado (US \$5.0 Milles)	SBCCI	Ex - post	100%			No	N/A	1° Sem/2010	Pendiente	
19	Plan e implantación del programa de cumplimiento IFAC 1 Consultor Individual internacional (honorarios, pasajes y viáticos para 3 visitas e impuestos) Costo Estimado (US \$ 16.59 Milles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2° Sem/2009	Pendiente	



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PUBLICOS**

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post) <sup>2</sup>	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación (SI/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %			Publicación Anuncio Específico Adquisición	Terminación Contrato		
20	Consultorias puntuales del Plan para el programa de cumplimiento de IFAC Consultor Individual (2-3) para trabajos específicos puntuales Costo Estimado (US \$ 10.0 Miles)	SBCCI	Ex - post	100%			No	N/A	2° Sem/2009	Pendiente	
21	Coordinador del proyecto Consultor Individual (1) (36 meses). Costo Estimado (US \$ 43.2 Miles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2° Sem/2009 2° Sem/2010 2° Sem/2011	Pendiente	
22	Encargado contable del proyecto 1 Consultor Individual (36 meses) Costo Estimado (US \$ 10.8 Miles)	SBCCI	Ex-ante		100%		No	N/A	2° Sem/2009 2° Sem/2010 2° Sem/2011	Pendiente	
23	Apoyo Fiduciario 1 Consultor Individual (20 días hábiles en 6 meses). Costo Estimado (US \$ 2.0 Miles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2° Sem/2009	Pendiente	
24	Evaluaciones Intermedia y Final Consultor Individual (2) para realizar las evaluaciones de medio término y final. Costo Estimado (US \$ 20.00 Miles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	1° Sem/2010 2° Sem/2012	Pendiente	
25	Auditoría y revisiones ex post Contrato firma de Auditoría Costo Estimado (US \$ 10.00 Miles)	SBCC /AF200	Ex-ante	100%			No	N/A	2° Sem/2009 2° Sem/2010 2° Sem/2011 2° Sem/2012	Pendiente	