



## **Plan de Adquisiciones**

**País:** EL SALVADOR

**Ejecutor:** Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP)

**Proyecto:** Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)

**Números del Proyecto y del Contrato de Cooperación Técnica:** ES-M-1020 y ATN/ME11290-ES

### **Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:**

El objetivo general del proyecto (**fin**) es contribuir a mejorar la calidad de la información financiera de las empresas de El Salvador para aumentar sus oportunidades de negocios. El objetivo específico (**propósito**) es promover la aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en las empresas del país, con énfasis en las normas para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYME) para contar con estados financieros confiables y transparentes.

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Comité de Donantes:** 30 de octubre 2008.

**Fecha de firma del Convenio de Financiamiento:** 5 de febrero de 2009

**Fecha para el último desembolso:** 5 de enero de 2012

**Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:** ISCP – Avenida Olímpica, Pasaje la Unión N° 112, Colonia Escalón. Teléfonos: 2245-4503, 2245-4504.

INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PÚBLICOS

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post) <sup>2</sup>	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro	%		Publicación Anuncio Específico	Terminación Contrato		
1	Adquisición Material bibliográfico para capacitación NIIF PYME NIIF para PYME (libro impreso) (3-5 lotes) Costo Estimado (US\$ 8.95 Miles)	CD	Ex - ante	100%			No	N/A	2º Sem/2010	Proceso	El único proveedor de las NIIF PYME en español es la IASB/ASCF CES.1270/2010. El remanente del valor presupuestado se trasladó a Ref. 1.2
2	Adquisición Material didáctico para capacitación NIIF PYME Fotocopiado de material para cursos (1 lote para 44 formadores-100% fondos BID) y 3 lotes (15 cursos para contadores, 8 para PYME y 3 para Oficiales de Crédito-100% contrapartida efectivo) Costo Estimado (US \$ 9.41 Miles)	CP	Ex - post	17%	83%		No	N/A	2º Sem/2011	Proceso	La Reproducción del material del curso a 44 formadores es 100% fondos BID, s/CES-1357/2010. Se recibió remanente de fondos de Ref. 1.1 y 4.14
3	Traslado experto para intercambio experiencia sobre capacitación (Pasajes El Salvador-Centroamérica) Costo Estimado (US \$ 1.0 Miles)	CP	Ex ante	100%			No	N/A	No establecido	Pendiente	Actividad se sustituye y trasladada a Ref. 3.1

<sup>1</sup> LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COI/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. SBCCT: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales.

<sup>2</sup> Los primeros tres procesos de cada tipo de adquisición (Bienes, Servicios diferentes de Consultoría y Servicios de Consultoría se realizarán de manera ex ante. Si resultasen satisfactorios para el Banco, este podrá autorizar que la revisión por el Banco de los siguientes procesos se realice de manera ex post). Actualmente estamos en espera del pronunciamiento del banco para el traslado a ex post.

# INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PÚBLICOS

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post) <sup>2</sup>	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico Adquisición	Terminación Contrato		
4	Mantenimiento página web ISCP y CCES para curso online Contratación de empresa de internet Costo Estimado (US \$3.6 Miles)	CP	Ex-ante	100%	%	No	N/A	2° Sem/2011	Pendiente	En función del cumplimiento de PA-9
5	Publicidad para cursos Contratación publicidad en periódicos para cursos contadores, PYMES y oficiales de Crédito. Costo Estimado (US\$ 9.0 Miles)	CP	Ex-post	100%		No	N/A	1o Sem/2011	Pendiente	Las publicaciones serán en función de la realización de los cursos
6	Reproducción material magnético Contratación empresa para reproducción CD's de cursos a contadores, PYMES y Oficiales Costo Estimado (US \$ 7.76 Miles)	CP	Ex-post		100%	No	N/A	2° Sem/2011	Pendiente	La reproducción será en función de la realización de los cursos.
7	Participación en eventos internacionales Compra de Boletos y pago hoteles para 1 asistente del ISCP y 1 de CCES a eventos de divulgación (6 viajes) Costo Estimado (US \$15.0 Miles)	CP	Ex-post	47%	53%	No	N/A	2° Sem/2009 2° Sem/2010 2° Sem/2011	Pendiente	
8	Logística Formación de Formadores Logística Formación de formadores y materiales para capacitación. Costo Estimado (US \$ 13.0 Miles)	CP	Ex-ante	100%		No		2° Sem/2010	Adjudicado	s/ CES-1288 y 1357/2010 Se recibió remanente de fondos de Ref. 4.14
9	Filmación videos para curso online Contratación empresa de filmación con experiencia didáctica Costo Estimado (US \$ 5.67 Miles)	CP	Ex-ante	100%		No	N/A	2° Sem/2010	Adjudicado	s/ CES-1334/2010 Se recibió remanente de fondos de Ref. 4.14

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post) <sup>2</sup>	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro	%		Publicación Anuncio Específico Adquisición	Terminación Contrato		
10	Logística Cursos para Contadores Servicios de Logística para 15 eventos de capacitación (refrigerios, equipos, etc.) Costo Estimado (US \$ 27.72 Miles)	CP	Ex-post			100%	No	N/A	2° Sem/2010 1° Sem/2011 2° Sem/2011	Pendiente	
11	Logística Cursos para PYMES y Oficiales de Crédito Servicios de Logística para 11 eventos de capacitación (instalaciones + refrigerios, etc.) Costo Estimado (US \$ 10.5 Miles)	CP	Ex-post	100%			No	N/A	2° Sem/2010 1° Sem/2011 2° Sem/2011	Pendiente	
12	Elaboración e Impresión material Elaboración e impresión de 8 cuadernos de cátedra para docentes Costo Estimado (US \$10.16 Miles)	CP	Ex-post	100%			No	N/A	2° Sem/2011	Pendiente	
3.1	Traslado experto para intercambio experiencia sobre capacitación (Pasajes -viáticos El Salvador- Centroamérica) Costo Estimado (US \$ 1.0 Miles)	CP	Ex ante	100%			No	N/A	No establecido	Pendiente	Sustituye actividad Ref. 1.3
4. Servicios de Consultoría											
13	Estrategia de Capacitación del proyecto 1 Consultor individual (1 mes) (honorarios e impuestos) Costo Estimado (US \$ 3.0 Miles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2° Sem/2010	Proceso	
14	Formación de formadores Consultor Individual internacional (honorarios, pasajes y viáticos para 2 visitas e impuestos) Costo Estimado (US \$ 24.82 Miles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2° Sem/2010	Adjudicado	s/ CES-680/2010 Se traslado remanente de fondos a Ref. 1.2, 3.8 y 3.9
15	Diseño curso semipresencial y online 1 Consultor Individual (1 mes) (honorarios e impuestos) Costo Estimado (US \$ 5.0 Miles)	SBCCI	Ex-post	100%			No	N/A	1° Sem/2011	Pendiente	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post) <sup>2</sup>	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precualificación (SI/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro	%		Publicación Anuncio Específico Adquisición	Terminación Contrato		
16	Desarrollo cursos para contadores, PYMES, oficiales de crédito Honorarios 44 formadores individuales para 26 cursos de diferente duración Costo Estimado (US \$32.8 Miles)	SBCCI	Ex - post	100%			No	N/A	2º Sem/2010 1º Sem/2011 2º Sem/2011	Pendiente	
17	Propuestas de uniformización de pensum académicos 1 consultor individual (50 días hábiles) (honorarios e impuestos) Costo Estimado (US \$10.0 Miles)	SBCCI	Ex - post	100%			No	N/A	2º Sem/2010	Pendiente	
18	Desarrollo guías de capacitación para docentes 1 consultor Individual (25 días hábiles) (honorarios e impuestos) Costo Estimado (US \$5.0 Miles)	SBCCI	Ex - post	100%			No	N/A	2º Sem/2010	Pendiente	
19	Plan e implantación del programa de cumplimiento IFAC 1 Consultor Individual internacional (honorarios, pasajes y viáticos para 3 visitas e impuestos) Costo Estimado (US \$ 16.59 Miles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2º Sem/2011	Proceso	En función de la aprobación en Cluter Nov/11.
20	Consultorías puntuales del Plan para el programa de cumplimiento de IFAC Consultor Individual (2-3) para trabajos específicos puntuales Costo Estimado (US \$ 10.0 Miles)	SBCCI	Ex - post	100%			No	N/A	2º Sem/2011	Proceso	En función de la aprobación en Cluter Nov-11
21	Coordinador del proyecto Consultor Individual (1) (36 meses). Costo Estimado (US \$ 43.2 Miles)	SBCCI	Ex-ante	83%	17%		No	N/A	2º Sem/2011	Proceso	S/CES-1620/2009 y CES-3162/2009.
22	Encargado contable del proyecto 1 Consultor Individual (36 meses) Costo Estimado (US \$ 10.8 Miles)	SBCCI	Ex-ante		100%		No	N/A	2º Sem/2011	Adjudicado	S/CES-1620/2009 y CES-317/2010.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post) <sup>2</sup>	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro			Publicación Anuncio Específico Adquisición	Terminación: Contrato		
23	Apoyo Fiduciario 1 Consultor Individual (20 días hábiles en 4 meses). Costo Estimado (US \$ 2.0 Miles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2º Sem/2010	Adjudicado	s/CES-1121/2010
24	Evaluaciones Intermedia y Final Consultor Individual (2) para realizar las evaluaciones de medio término y final. Costo Estimado (US \$ 20.00 Miles)	SBCCI	Ex-ante	100%			No	N/A	2º Sem/2010 2º Sem/2011	Pendiente	
25	Auditoría y revisiones ex post  Contrato firma de Auditoría Costo Estimado (US \$ 10.00 Miles)	SBCC	Ex-ante	100%			No	N/A	2º Sem/2011	Pendiente.	

Fecha de actualización 2 de septiembre de 2010.