





**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**  
**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**  
**PROGRAMA CLUSA EL SALVADOR**



**Implementation Progress Summary Classification (IP):** (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☒ Highly Satisfactory (HS)      ☐ Satisfactory (S)      ☐ Unsatisfactory (U)      ☐ Very Unsatisfactory (VU)

### III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s):	Key Performance Indicators:	Classification			
		HS	S	U	VU
1. Mejorar la competitividad y estimular el desarrollo empresarial de grupos de pequeños productores agrícolas	1. 2,380 pequeños productores aumentando sus ingresos a través del incremento de producción y comercialización de productos no tradicionales, incluyendo productos orgánicos		X		
	2. Nuevas tecnologías adoptadas y nuevos cultivos producidos		X		
Assumptions Related to each Development Objective		Probability			
		High		Low	
1. Las condiciones políticas, sociales y económicas, incluyendo la tasa de cambio, se mantienen favorables		X			
2. Las condiciones climáticas de las zonas en donde se realizará el proyecto son favorables.		X			
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		X			

#### Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP)      ☒ Probable (P)      ☐ Low Probability (LP)      ☐ Improbable (I)

#### Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

1. Algunas de las metodologías y estrategias han sido ya aplicadas exitosamente por el ejecutor.
2. Existe un interés incipiente en el consumo de productos orgánicos, tanto local como internacionalmente.
3. La unidad de ejecución ha desarrollado las actividades de acuerdo a lo establecido, dado que posee la experiencia y conocimiento requeridos para el desarrollo del programa.
4. Existen antecedentes positivos de anteriores colaboraciones entre CLUSA y PROEXSAL.

#### Annex 2

### IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals<br><input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment<br><input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall<br><input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity<br><input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency<br><input type="checkbox"/> Community/political opposition<br><input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Consultant performance<br><input type="checkbox"/> Inter-agency coordination<br><input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance<br><input type="checkbox"/> Project/component design<br><input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays<br><input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)<br><input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Environmental issues<br><input type="checkbox"/> Cost overrun<br><input type="checkbox"/> Qualified external audit<br><input type="checkbox"/> Policy changes<br><input type="checkbox"/> Organizational changes<br><input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes<br><input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |
|---|--|---|

### V. PROJECT STATUS

#### Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. Se han formado 13 grupos de productores. Se reporta un incremento del 8.5% en los ingresos de dichos grupos.
2. Se han instalado 18 parcelas demostrativas en 7 de los 13 grupos, de las cuales 12 fueron con fondos FOMIN y 6 con fondos de los grupos. De las 18, se obtuvieron 14 cultivos y además, se introdujeron 9 nuevos cultivos y se ha impartido asistencia técnica a 13 grupos de productores.



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**  
**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**  
**PROGRAMA CLUSA EL SALVADOR**



- 3 Se han impartido alrededor de 30 eventos de capacitación en agricultura orgánica para 260 productores, y dos módulos de capacitación empresarial para 950 productores y 60 miembros de las directivas de los grupos.
4. Reducción de las pérdidas en cultivos del 18%, en promedio para todos los grupos.
5. Formación de cinco nuevos grupos: 2 solidarios y 3 para centros de empaque; además otro grupo se convirtió en cooperativa
6. El ejecutor realizó el primer taller de divulgación en enero 2001, con participación de más de 100 asistentes

Al comparar con los indicadores, se comprueba que éstos se han cumplido.

El programa se está ejecutando normalmente.

Se realizó la evaluación de medio término, cuyo informe confirma los logros obtenidos y destaca la significativa reducción en el uso de químicos entre los productores participantes, así como el incremento en uso de insumos orgánicos (plaguicidas y fertilizantes) y en la producción y la diversificación de cultivos orgánicos, incluyendo no tradicionales. La evaluación destacó también que algunos productos tienen dificultad para ser cultivados orgánicamente, y determinó que de los 13 grupos participantes, 3 no tienen potencial para obtener producción orgánica certificada. El informe recomienda intensificar la asistencia técnica para incrementar la producción orgánica; certificar los cultivos que sean certificables y eliminar la asistencia a grupos que no tengan potencial de certificación. CLUSA ha reportado que se encuentra implantando las recomendaciones de la evaluación. Por otra parte, la misión de revisión de programas FOMIN recomendó que CLUSA (Juntamente con PROEXSAL, ATN/ME-6283-ES) presenten planes de acción para el período que resta de ejecución, lo cual es una condición contractual.

**Current Status of each Assumption related to DO**

1. Los supuestos de los objetivos de desarrollo se mantienen vigentes.

**Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)**

El ejecutor ha cumplido oportunamente sus compromisos contractuales. No obstante, al presente se encuentra pendiente la presentación del Informe Anual de Avance y el Plan Anual (juntamente con PROEXSAL)

**“Qualified opinions” of external auditors**

No se aplica.

**Reformulation (If applicable):** Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

N/A

**Lessons learned (If applicable):**

Se reportarán al conocerse los resultados de la evaluación de medio término.

**Potential Problems (If applicable):**

Nada que reportar

**VI. ISSUES AND ACTIONS**

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. N/A				[ ]
2.				[ ]