

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Capital de Riesgo ENDEAVOR (ATN/ME-7200-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
BIENES						
Equipamiento Informático – Uruguay						
Proyecto multimedia, memoria adicional para laptop, impresora, hub, Laptop y monitor 14” (US\$5,443.-)	81%	19%	CP	Si	2º Semestre 2001	Adjudicado
Computadora y memorias adicionales (US\$902.-)	81%	19%	CP	Si	1º Semestre 2002	Adjudicado
Central telefónica (US\$1,722.-)	81%	19%	CP	Si	2º Semestre 2002	Adjudicado
Monitor 15” y memorias adicionales (US\$691.-)	81%	19%	CP	Si	1º Semestre 2003	Adjudicado
Computadoras, disco duro adicional, tarjeta wireless, monitor, servidor, rack y dos cámaras web (US\$9,040.-)	100%		CP	Si	2º Semestre 2003	Adjudicado
Dos computadoras, laptop, impresora, memorias y monitor (US\$5,900.-)	100%		CP	Si	1º Semestre 2004	En proceso

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
Equipamiento informático para Endeavor Uruguay (US\$5,880.-)	50%	50%	CP	Si	2º Semestre 2004	Pendiente
Equipamiento Informático – Chile						
Impresora Laser, fax y proyector (US\$2941.-)	87%	13%	CP	Si	1º Semestre 2002	Adjudicado
Scanner, video, laptop, monitor 17”, cámara digital, editor de conferencias y calculadora financiera (US\$8,349.-)	87%	13%	CP	Si	1º Semestre 2003	Adjudicado
Equipamiento informático (US\$3,758.-)	87%	13%	CP	Si	1º Semestre 2004	En Proceso
Equipamiento informático (US\$7,500.-)	87%	13%	CP	Si	2º Semestre 2004	Pendiente

<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
Director Ejecutivo para Endeavor Uruguay (US\$81,500.-)	81%	19%	LP	Si	2º Semestre 2001	Adjudicado
Contador para Endeavor Uruguay (US\$18,450.-)	81%	19%	LP	Si	2º Semestre 2001	Adjudicado
Asistente Administrativo para Endeavor Uruguay (US\$123,000.-)	81%	19%	LP	Si	2º Semestre 2001	En Proceso

3 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$31,913.-)	100%	70%	LP	Si	2º Semestre 2001	Adjudicado
2 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$13,177.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2001	Adjudicado
Codificación de la metodología Endeavor (US\$24,000.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2001	Adjudicado
Desarrollo e implementación de la comunicación y marketing de Endeavor Uruguay (US\$16,160.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2001	En Proceso
Desarrollo de la página web (US\$60,000.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2001	Adjudicado
Director Ejecutivo para Endeavor Chile (US\$66,000.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2002	Adjudicado
1 MBA que apoye a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$6,700.-)	30%		LP	Si	1º Semestre 2002	Adjudicado
Búsqueda y selección de emprendedores para Endeavor Uruguay (US\$14,800.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2002	En Proceso
Dos consultores que asesoren en comunicación y marketing a Endeavor Argentina (US\$5,050.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2002	Adjudicado
Actualización de sistemas informáticos para Endeavor Argentina (US\$1,200.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2002	Adjudicado
Dos consultores para el desarrollo de suplemento de difusión de Endeavor Argentina (US\$2,420.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2002	Adjudicado
5 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Argentina (US\$12,400.-)	100%		LP	Si	2º Semestres 2002	Adjudicado
3 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$17,015.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2002	Adjudicado
Venture Associate para Endeavor Chile (US\$22,600.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2002	Adjudicado

2MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$7,000.-)	40%	60%	LP	Si	2º Semestre 2002	Adjudicado
Primer evaluación del proyecto (US\$3,850.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2002	Adjudicado
6 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Argentina (US\$21,000.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2003	Adjudicado
Compilar y evaluar los servicios brindados a los emprendedores de Endeavor Uruguay (US\$19,200.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2003	Adjudicado
Evaluar las necesidades de los emprendedores Uruguayos (US\$20,600.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2003	Adjudicado
Búsqueda y selección de emprendedores para Endeavor Chile (US\$14,826.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2003	Adjudicado
Asistente Administrativo para Endeavor Chile (US\$22,600.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2003	En Proceso
3 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$19,850.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2003	Adjudicado
Búsqueda y selección de emprendedores para Endeavor Chile (US\$22,600.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2003	En Proceso
7 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$49,000.-)	50%	50%	LP	Si	2º Semestre 2003	Adjudicado
Elaboración de casos de estudio de emprendedores Uruguayos (US\$7,200.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2003	Adjudicado
Elaboración de contenidos para la página web de Endeavor Uruguay (US\$2,100.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2003	En Proceso
Segunda evaluación del proyecto (US\$9,300.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2003	Adjudicado

2 consultores para la elaboración de casos de estudio de emprendedores Uruguayos (US\$13,300.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2004	En Proceso	
Elaboración de contenidos para la página web de Endeavor Uruguay (US\$2,500.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2004	Pendiente	
MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Argentina (US\$7,000.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2004	Pendiente	
MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$13,500.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2004	Pendiente	
MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$21,000)	50%	50%	LP	Si	2º Semestre 2004	Pendiente	
Elaboración de casos de estudio de emprendedores Uruguayos (US\$15,000.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2004	Pendiente	
Elaboración de casos de estudio de emprendedores Chilenos (US\$5,000.-)	100%		LP	Si	2º Semestre 2004	Pendiente	
Búsqueda y selección de emprendedores para Endeavor Uruguay (US\$10,000.-)	100%		LP	Si	2o Semestre 2004	Pendiente	
Evaluación de las necesidades y servicios brindados a los emprendedores Uruguayos (US\$7,000.-)	100%		LP	Si	2o Semestre 2004	Pendiente	
MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Argentina (US\$7,000.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2005	Pendiente	
MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$13,500.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2005	Pendiente	
MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$35,000.-)	50%		50%	LP	Si	1º Semestre 2005	Pendiente
Elaboración de casos de estudio de emprendedores Uruguayos (US\$15,000.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2005	Pendiente	

Ultima Evaluación del Proyecto (US\$12,000.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2005	Pendiente
Evaluación Ambiental – Endeavor Chile (US\$1,500.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2005	Pendiente
Evaluación Ambiental – Endeavor Uruguay (US\$1,500.-)	100%		LP	Si	1º Semestre 2005	Pendiente