

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Capital de Riesgo ENDEAVOR (ATN/ME-7200-UR)

| Adquisiciones Principales del proyecto | Fuente de Financiamiento | | Método de adquisiciones | Precali-ficación | Aviso específico de Adquisiciones | Estatus |
|---|--------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| | BID (%) | Local/Otro (%) | | | Fecha tentativa de publicación | |
| | | | | Sí/No | | |
| BIENES | | | | | | |
| Equipamiento Informático – Uruguay | | | | | | |
| Proyecto multimedia, memoria adicional para laptop, impresora, hub, Laptop y monitor 14" (US\$5,443.-) | 81% | 19% | CP | Si | 2º Semestre 2001 | Adjudicado |
| Computadora y memorias adicionales (US\$902.-) | 81% | 19% | CP | Si | 1º Semestre 2002 | Adjudicado |
| Central telefónica (US\$1,722.-) | 81% | 19% | CP | Si | 2º Semestre 2002 | Adjudicado |
| Monitor 15" y memorias adicionales (US\$691.-) | 81% | 19% | CP | Si | 1º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Computadoras, disco duro adicional, tarjeta wireless, monitor, servidor, rack y dos cámaras web (US\$9,040.-) | 100% | | CP | Si | 2º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Dos computadoras, laptop, impresora, memorias y monitor (US\$5,900.-) | 100% | | CP | Si | 1º Semestre 2004 | Adjudicado |

| Adquisiciones Principales del proyecto | Fuente de Financiamiento | | Método de adquisiciones | Precali-ficación | Aviso específico de Adquisiciones | Estatus |
|--|--------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| | BID (%) | Local/Otro (%) | | | Fecha tentativa de publicación | |
| | | | | Sí/No | | |
| Equipamiento informático para Endeavor Uruguay (US\$5,880.-) | 50% | 50% | CP | Si | 2º Semestre 2004 | En proceso |
| Equipamiento Informático – Chile | | | | | | |
| Impresora Laser, fax y proyector (US\$2941.-) | 87% | 13% | CP | Si | 1º Semestre 2002 | Adjudicado |
| Scanner, video, laptop, monitor 17”, cámara digital, editor de conferencias y calculadora financiera (US\$8,349.-) | 87% | 13% | CP | Si | 1º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Equipamiento informático (US\$2,758.-) | 87% | 13% | CP | Si | 1º Semestre 2004 | Adjudicado |
| Equipamiento informático (US\$10,800.-) | 87% | 13% | CP | Si | 2º Semestre 2004 | Adjudicado |
| Equipamiento Informático – Argentina | | | | | | |
| Equipamiento informático (US\$5,000.-) | 80% | 20% | CP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |

| | | | | | | |
|---|------|-----|----|----|------------------|------------|
| <u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u> | | | | | | |
| Director Ejecutivo para Endeavor Uruguay (US\$81,500.-) | 81% | 19% | LP | Si | 2º Semestre 2001 | Adjudicado |
| Contador para Endeavor Uruguay (US\$18,450.-) | 81% | 19% | LP | Si | 2º Semestre 2001 | Adjudicado |
| Asistente Administrativo para Endeavor Uruguay (US\$123,000.-) | 81% | 19% | LP | Si | 2º Semestre 2001 | En Proceso |
| 3 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$31,913.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2001 | Adjudicado |
| 2 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$13,177.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2001 | Adjudicado |
| Codificación de la metodología Endeavor (US\$24,000.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2001 | Adjudicado |
| Desarrollo e implementación de la comunicación y marketing de Endeavor Uruguay (US\$16,160.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2001 | En Proceso |
| Desarrollo de la página web (US\$60,000.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2001 | Adjudicado |
| Director Ejecutivo para Endeavor Chile (US\$66,000.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2002 | Adjudicado |
| 1 MBA que apoye a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$6,700.-) | 30% | 70% | LP | Si | 1º Semestre 2002 | Adjudicado |
| Búsqueda y selección de emprendedores para Endeavor Uruguay (US\$14,800.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2002 | Adjudicado |
| Dos consultores que asesoren en comunicación y marketing a Endeavor Argentina (US\$5,050.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2002 | Adjudicado |

| | | | | | | |
|---|------|-----|----|----|-------------------|------------|
| Actualización de sistemas informáticos para Endeavor Argentina (US\$1,200.-) | 100% | 60% | LP | Si | 2º Semestre 2002 | Adjudicado |
| Dos consultores para el desarrollo de suplemento de difusión de Endeavor Argentina (US\$2,420.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2002 | Adjudicado |
| 5 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Argentina (US\$12,400.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestres 2002 | Adjudicado |
| 3 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$17,015.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2002 | Adjudicado |
| Venture Associate para Endeavor Chile (US\$22,600.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2002 | Adjudicado |
| 2MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$7,000.-) | 40% | | LP | Si | 2º Semestre 2002 | Adjudicado |
| Primer evaluación del proyecto (US\$3,850.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2002 | Adjudicado |
| 6 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Argentina (US\$21,000.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Compilar y evaluar los servicios brindados a los emprendedores de Endeavor Uruguay (US\$19,200.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Evaluar las necesidades de los emprendedores Uruguayos (US\$20,600.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Búsqueda y selección de emprendedores para Endeavor Chile (US\$14,826.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Asistente Administrativo para Endeavor Chile (US\$22,600.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2003 | En Proceso |
| 3 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$19,850.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Búsqueda y selección de emprendedores para Endeavor Chile (US\$22,600.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2003 | En Proceso |

| | | | | | | |
|---|------|-----|----|----|------------------|------------|
| 7 MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$49,000.-) | 50% | 50% | LP | Si | 2º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Elaboración de casos de estudio de emprendedores Uruguayos (US\$7,200.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Elaboración de contenidos para la página web de Endeavor Uruguay (US\$2,100.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2003 | Adjudicado |
| Segunda evaluación del proyecto (US\$9,300.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2003 | Adjudicado |
| 2 consultores para la elaboración de casos de estudio de emprendedores Uruguayos (US\$13,300.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2004 | Adjudicado |
| MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$13,500.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2004 | Adjudicado |
| MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$21,000) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2004 | Adjudicado |
| Elaboración de contenidos para la página web de Endeavor Uruguay (US\$2,500.-) | 50% | | LP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |
| Elaboración de casos de estudio de emprendedores Uruguayos (US\$15,000.-) | 100% | 50% | LP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |
| Elaboración de casos de estudio de emprendedores Chilenos (US\$5,000.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |
| Elaboración de casos de estudio de emprendedores Argentinos (US\$9,600.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |
| Búsqueda y selección de emprendedores para Endeavor Uruguay (US\$10,000.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |
| Evaluación de las necesidades y servicios brindados a los emprendedores Uruguayos (US\$7,000.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |

| | | | | | | |
|--|------|--|----|----|------------------|-----------|
| MBA's que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Argentina (US\$28,220.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |
| MBA's que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$13,500.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |
| MBA's que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$35,000.-) | 100% | | LP | Si | 1º Semestre 2005 | Pendiente |
| Ultima Evaluación del Proyecto (US\$12,000.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2005 | Pendiente |
| Evaluación Ambiental – Endeavor Chile (US\$1,500.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2005 | Pendiente |
| Evaluación Ambiental – Endeavor Uruguay (US\$1,500.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2005 | Pendiente |
| Evaluación Ambiental – Endeavor Argentina (US\$1,500.-) | 100% | | LP | Si | 2º Semestre 2005 | Pendiente |