

**PLAN DE ADQUISICIONES**  
**Programa de Capital de Riesgo ENDEAVOR (ATN/ME-7200-UR)**

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
BIENES						
Equipamiento Informático – Uruguay						
Equipamiento informático para Endeavor Uruguay (US\$5,880.-)	50%	50%	CP	SI	2º Semestre 2004	Adjudicado
Equipamiento informático para Endeavor Uruguay (US\$3,000.-)	70%	30%	CP	SI	2º Semestre 2005	En Proceso
Equipamiento Informático – Argentina						
Equipamiento informático (US\$5,000.-)	80%	20%	CP	SI	1º Semestre 2005	En Proceso

<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
Elaboración de contenidos para la página web de Endeavor Uruguay (US\$2,500.-)	50%	50%	LP	SI	2º Semestre 2005	Pendiente
Elaboración de casos de estudio de emprendedores Uruguayos (US\$15,000.-)	100%		LP	SI	2º Semestre 2005	Pendiente
Elaboración de casos de estudio de emprendedores Chilenos (US\$5,000.-)	100%		LP	SI	2o Semestre 2005	Pendiente
Elaboración de casos de estudio de emprendedores Argentinos (US\$9,600.-)	100%		LP	SI	2o Semestre 2005	Pendiente
Búsqueda y selección de emprendedores para Endeavor Uruguay (US\$10,000.-)	100%		LP	SI	2º Semestre 2005	Pendiente
Evaluación de las necesidades y servicios brindados a los emprendedores Uruguayos (US\$7,000.-)	100%		LP	SI	2º Semestre 2005	Pendiente
MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Argentina (US\$28,220.-)	100%		LP	SI	1º Semestre 2005	En Proceso
MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Chile (US\$13,500.-)	100%		LP	SI	1º Semestre 2005	En Proceso
MBAs que apoyen a los emprendedores seleccionados por Endeavor Uruguay (US\$10,000.-)	100%		LP	SI	1º Semestre 2005	En Proceso
Ultima Evaluación del Proyecto (US\$12,000.-)	100%		LP	SI	1º Semestre 2006	Pendiente
Evaluación Ambiental – Endeavor Chile (US\$1,500.-)	100%		LP	SI	1º Semestre 2006	Pendiente
Evaluación Ambiental – Endeavor Uruguay (US\$1,500.-)	100%		LP	SI	1º Semestre 2006	Pendiente
Evaluación Ambiental – Endeavor Argentina (US\$1,500.-)	100%		LP	SI	1º Semestre 2006	Pendiente

