

## ANEXO II – PLAN DE ADQUISICIONES

Acceso a la Información y Transparencia en el Archivo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) Argentina - AR-T1052

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Octubre 2008 – Septiembre 2010

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	<b>1. Coordinador de Proyecto</b>	25,488	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Oct 2008	Set 2010	Pendiente	
	<b>2. Responsable Técnico - Administrativo</b>	12,000	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Oct 2008	Set 2010	Pendiente	

<sup>1</sup> Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

<sup>2</sup> **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

<sup>3</sup> Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

<sup>4</sup> Se utilizará la columna “Status” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

No. de referencia <sup>1</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>4</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	<b>3. Responsable Técnico - Administrativo</b>	12,000	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Oct 2008	Set 2010	Pendiente	
	<b>4. Analista/Investigación Jr.</b>	8,400	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Marzo 2009	Feb 2010	Pendiente	
	<b>5. Analista/Investigación Jr.</b>	8,400	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Junio 2009	Mayo 2010	Pendiente	
	<b>6. Asistente Investigación 1</b>	7,200	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Marzo 2009	Feb 2009	Pendiente	
	<b>7. Asistente Investigación 2</b>	7,200	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Marzo 2009	Feb 2010	Pendiente	
	<b>8. Asistente Investigación 3</b>	7,200	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Marzo 2009	Feb 2010	Pendiente	
	<b>9. Asistente Investigación 4</b>	7,200	CCIN	Ex-ante	100%	0%	No	Junio 2009	Mayo 2010	Pendiente	