



Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO (EPMQ)		
Sector: TRANSPORT-PUBLIC TRANSPORT (BUS / TRAIN / CABLE). INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT		
Número da Operação: 2882/OC-EC	Atual: 100.000.000,00	Original BID: 100.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 100.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: EC-T1260, EC-L1124	Saldo: 100.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 100.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: A	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 08-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 10-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013

Progresso Acumulado



Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

- Não há informação disponível