



Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO (EPMQ)		
Secteur:	TRANSPORT-PUBLIC TRANSPORT (BUS / TRAIN / CABLE). INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT		
Numéro(s) de Prêt(s):	2882/OC-EC	Montant Courant Approuvé: 100.000.000,00	Initial BID: 100.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 100.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s):	EC-T1260, EC-L1124	Solde: 100.000.000,00	Cofinancement/Pays:
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 100.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 08-oct-2013
		Validé par le Représentant: 10-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013

Progrès Cumulé



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

- Aucune information n'est disponible